

Руководитель
регионального проекта —
Трифома Вероника Валерьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

31.08.2020

Сертификат:

3ADCA27F6961E26D5148400781E04FAA19E8442A

Владелец: Мухомадеева Рената Закировна

Действителен: с 25.03.2020 по 25.06.2021

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(18-32) Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0	0	0	0	0.548	0.548	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства" " Итоговый отчет Администратора регионального проекта о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства" от 10.12.2019г. №6/н, приложен файл.
2		Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0	0	0	0	0.162	0.162	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства" " Итоговый отчет Администратора регионального проекта "Популяризация предпринимательства" от 10.12.2019г. №6/н, приложен файл.
3		Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0	0	0	0	1.645	1.645	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства" " Итоговый отчет Администратора регионального проекта "Популяризация предпринимательства" от 10.12.2019г. №6/н, приложен файл.
4		Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	0	0	0	0	8.988	8.988	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства" " Итоговый отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достиже ния	Комментарий
					I	II	III	IV			
											Администратора регионального проекта "Популяризация предпринимательства" от 10.12.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 10 803,20 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.	10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	Отклонения отсутствуют. Остаток средств бюджета сформировался в результате экономии при выполнении процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	
бюджет субъекта Российской Федерации			10 803,20	10 803,20	10 803,20	10 552,49	10 552,49	97,68	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	
2		Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2019	
3		В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 162,0000 Дата: 20.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов Значение: 1, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Итоговый отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. В Кемеровской области - Кузбассе реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
1.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.
1.1.1	РПП		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Итоговый отчет Департамента по развитию

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на оказание услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по организации и проведению межкластерного форума " Договор объекта инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства от 29.11.2019г. №ЦКР/3-8-1/4, приложен файл. 2. "На оказание услуг по подготовке и проведению предпринимательского поединка "Кто, если не мы? " Контракт Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 15.10.2019г. №ПП-2019, приложен файл. В рамках форума проведено 7 практико-ориентированных мероприятий "Бизнес-старт" и две модульные программы "Школа бизнеса. Управляй собой, командой. бизнесом", способствующих развитию деловой активности и обучению новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности, в ходе проведения предпринимательского поединка организовано обучение школьников региона основам ведения предпринимательской деятельности.
1.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» "Итоговый отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.			Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. Значение: 1, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении тренингов АО "Корпорация МСП" " Итоговый отчет тренеров АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: Выполнено.
2.1.	ПК		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении обучающих программ " Отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.1.1	РРП		В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			том числе. модульные направленные на развитие предпринимательских компетенций				Подтверждающие документы: 1. "Архив отчетов о проведении образовательных мероприятий " Итоговый отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, указана ссылка. 2. "Архив отчетов о проведении образовательных мероприятий " Итоговый отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №Б/н, указана ссылка.
2.2.	ПК		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчеты о проведении тренингов " Отчет Тренера АО "Корпорация МСП" от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2.3.	ПК		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма реестра по показателю «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек» " Отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.			<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие</i>	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений показателей регионального проекта "Популяризация предпринимательства"" Итоговый отчет Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н,

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 162, на дату 20.12.2019</i>				приложен файл. Предоставлена информация : 162 из 162.
3.1.	ПК		Закупка включена в план закупок	20.12.2019	12.08.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План - график закупок товаров для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации от 09.08.2019, опубликован на ЕИС 12.08.2019" Иное Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 12.08.2019г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РРП		Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году	01.02.2019	29.01.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации и участие в рассмотрении мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии " Заявка Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.01.2019г. № И10-3/697, приложен файл.
3.1.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии с	15.02.2019	14.02.2019	Трихина В. В.	Выполнено.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году				Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации " Соглашение с Минэкономразвития России от 14.02.2019г. №№ 139-09-2019-022, приложен файл.
3.2.	ПК		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	20.12.2019	18.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 18.12.2019г. №б/н, приложен файл.
3.3.	ПК		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.12.2019	16.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки оказанных услуг по исполненным государственным контрактам " Акт приема-передачи Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от 16.12.2019г. №б/н, приложен файл. Мероприятие реализуется путем заключения и исполнения государственных контрактов. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате приемки выполненных работ по последнему контракту.
3.4.	ПК		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2019	20.12.2019	Трихина В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежные поручения " Платежное поручение Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области от

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							20.12.2019г. №по реестру , приложен файл. Оплата оказанных услуг произведена поэтапно по мере завершения реализации мероприятий и исполнения государственных контрактов. Дата исполнения соответствует дате последнего платежного поручения в декабре 2019 года.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(18-32) Популяризация предпринимательства"

График достижения показателя




Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 3. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 5. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

График достижения показателя




Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом