

П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта			
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Ефремов А.Л.	первый заместитель министра экономического развития Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Мухомадеева Р.З.	главный консультант управления развития предпринимательства		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Ефремов А.Л. первый заместитель министра экономического развития Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП	ФП	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Ефремов А.Л. первый заместитель министра экономического развития Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	0,6900	2024	-	0,5700	0,5700	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), к концу 2030 года составит не менее 3,46 млрд рублей														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	758,0000	2024	-	444,1000	442,7000	449,0000	448,5000	448,5000	448,5000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, к концу 2030 года составит не менее 2681,3 млн рублей														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	0,0200	0,0400	-	0,0700	0,1400	0,0400	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,31 млрд рублей														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	7,0000	2024	-	8,0000	10,0000	10,0000	14,0000	22,0000	24,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 24 единиц														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	7,1000	2024	-	1,0190	1,0190	1,0190	1,0190	1,0190	1,0190	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вести бизнес														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства под поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), к концу 2030 года составит не менее 3,46 млрд рублей
1.1.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены Правила предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Правила предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2025 года"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2025 года"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2025 года"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.6.	Контрольная точка" Услуга	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата региональной гарантийной организации
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2026 год
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
1.1.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2026 году
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2026 года"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2027 году
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2027 году
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2027 года "	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2027 года"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2027 года"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		на 2028 год
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта в 2027 году
1.1.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2028 году
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2028 года"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2028 года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2028 года"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2029 год
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта в 2028 году
1.1.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2029 году
1.1.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2029 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организации
1.1.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2029 года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2029 года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта на 2030 год
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2030 году
1.1.34.	Контрольная точка" Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2030 года"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.35.	Контрольная точка" Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результатов региональной гарантийной организации
1.1.36.	Контрольная точка" Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2030 года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной организации
1.1.37.	Контрольная точка"Проведен предварительный мониторинг достижения результата "	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата региональной гарантийной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организации в 2030 году
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, к концу 2030 года составит не менее 2681,3 млн рублей
1.2.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2025 году
1.2.2.	Контрольная точка "Государственной микрофинансовой организаций утверждены Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Правила предоставления микрозаймов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2025 года "	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организации по итогам первого полугодия 2025 года"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2025 года"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2026 году
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год
1.2.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2026 году
1.2.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого полугодия 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2026 года"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2027 году
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2026 год
1.2.15.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2027 году
1.2.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2027 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого полугодя 2027 года"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2027 года"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2028 году
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов в 2028 году
1.2.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2028 года"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого полугодия 2028 года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2028 года"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		2029 году
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
1.2.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2029 году
1.2.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2029 года"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого полугодия 2029 года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2029 года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2030 году
1.2.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год
1.2.33.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результатов регионального проекта в 2030 году
1.2.34.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	микрофинансовой организацией по итогам первого квартала 2030 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата
1.2.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам первого полугодия 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.36.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией по итогам третьего квартала 2030 года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
1.2.37.	Контрольная точка"Проведен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет государственной микрофинансовой организации о достижении результата
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 0,31 млрд рублей
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2025 году
2.1.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2025 года"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2025 года"	-	07.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результата по итогам третьего квартала 2025 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		результата
2.1.5.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение управляющей компании с субъектами МСП - резидентами
2.1.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2026 году
2.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьго квартала 2026 года"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.12.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение управляющей компании с субъектами МСП - резидентами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(дополнительные соглашения) с субъектами МСП"						
2.1.13.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Министерства экономического развития Российской Федерации
2.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2028 году
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2027 год
2.1.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2028 года"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2028 года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2028 года"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.19.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение управляющей компании с субъектами МСП - резидентами промпарка
2.1.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России
2.1.21.	Контрольная точка"Утверждены	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации регионального проекта в 2029 году
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2028 год
2.1.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2029 года"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2029 года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2029 года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.26.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение управляющей компании с субъектами МСП - резидентами
2.1.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о реализации регионального проекта в 2030 году
2.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта за 2029 год
2.1.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2030 года"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2030 года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.1.32.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам (заключены соглашения (дополнительные соглашения) с субъектами МСП"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение управляющей компании с субъектами МСП - резидентами
2.1.33.	Контрольная точка"Проведен предварительный мониторинг достижения результата в 2030 году"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 24 единиц
2.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2025 году
2.2.2.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2025 года "	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.3.	Контрольная точка "Проведен	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2025 года "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		компания о достижении результата
2.2.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2025 года "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компания о достижении результата
2.2.5.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.2.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2026 году
2.2.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2026 года"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.12.	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.2.13.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России
2.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата в 2026 году
2.2.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2027 году
2.2.16.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2027 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2027 года"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2027 года"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.19.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.2.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2027 год
2.2.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2028 году
2.2.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2028 года"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.24.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2028 года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.25.	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2028 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.26.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.2.27.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол экспертной группы Минэкономразвития России
2.2.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2028 год
2.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2029 года"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2029 года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.32.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2029 года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.33.	Контрольная точка"Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.2.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2029 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2030 году
2.2.36.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2030 года"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.37.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результата
2.2.38.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2030 года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет управляющей компании о достижении результатов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.39.	Контрольная точка "Резидентам промышленных парков и технопарков - субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадкам"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Реестр резидентов промышленного парка (технопарка)
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес
2.3.1.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности на 2025 год
2.3.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2025 года"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.4.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2025 года"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2025 года"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата в 2025 году
2.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.8.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности на 2026 год
2.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2026 году
2.3.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2026 года"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.11.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2026 года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2026 года"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2026 год
2.3.14.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности на 2027 год
2.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2027 году
2.3.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2027 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2027 года"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.18.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2027 года"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2027 год
2.3.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности на 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2028 году
2.3.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2028 года"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2028 года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2028 года"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.26.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Информация о ключевых показателях эффективности на 2029 год
2.3.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2029 году
2.3.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого квартала 2029 года"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2029 года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2029 года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата
2.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата за 2029 год
2.3.32.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Инофрмация о ключевых показателях эффективности на 2030 год
2.3.33.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение о достижении результата в 2030 году
2.3.34.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2030 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам первого полугодия 2030 года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результатов
2.3.36.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата по итогам третьего квартала 2030 года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет центра "Мой бизнес" о достижении результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	ности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	10.00	10.00	20.00
2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	40.00	0,00	40.00
3	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	40.00	0,00	40.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	ности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры подде Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	20.00	60.00	80.00
5	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	10.00	10.00	20.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	120.00	80.00	200.00