

П А С П О Р Т

регионального проекта

Управление рынком труда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Управление рынком труда (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Создание механизмов и инструментов для качественного и эффективного вовлечения в занятость			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Чайка Н.С.	Министр труда и социальной защиты Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Николаенко Е.В.	Заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1.	Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы	РП	Процент	0,0000	2024	-	-	25,0000	-	-	-	-	Николаенко Е.В. Исполняющий обязанности министра МИНИСТЕРСТВ О ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики													
1.1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	-	Единица	0,0000	2024	-	25,000 0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	0,00	0,00	0,00	0,00	41 757,70	83 515,40	125 273,10	208 788,60	292 304,10	417 577,30	417 577,30	417 577,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	41 757,70	83 515,40	125 273,10	208 788,60	292 304,10	417 577,30	417 577,30	417 577,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Управление рынком труда (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана модель управления кадровым обеспечением экономики						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей.
1.1.1.	Контрольная точка"Подготовка извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта), описание объекта закупки"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.2.	Контрольная точка"Сформирована отчетность о расходах бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости"	-	14.04.2025	05	07	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.3.	Контрольная	-	14.07.2025	06	08	Николаенко Е.В.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована отчетность о расходах бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости"						информационно-аналитические материалы
1.1.4.	Контрольная точка"Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные ЦЗН"	-	30.09.2025	07	09	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы
1.1.5.	Контрольная точка"Сформирована отчетность о расходах бюджета Кемеровской области - Кузбасса, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение эффективности	-	14.10.2025	08	10	Николаенко Е.В.	Справка информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	службы занятости"						
1.1.6.	Контрольная точка"Здания и помещения ЦЗН "Работа России" приведены к единому фирменному стилю"	-	15.12.2025	09	04	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николаенко Е.В.	Справка информационно- аналитические материалы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к региональному проекту
Управление рынком труда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы", Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизированы центры занятости населения (территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости	0.00	0.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0.00	0.00