

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Кемеровская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кемеровская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Качканова Е.С.	Начальник департамента лесного комплекса Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Шашкова Д.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса»	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов Кузбасса»	
		3	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Охрана, защита, воспроизводство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	НП	Процент	51,7000	2018	100,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.													
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	10,0000	12,0000	25,0000	35,0000	60,0000	100,0000	100,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1,5451 т.														
1.3	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2021 г. - 2,997 тыс.га.														
1.4	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	2019	3,5100	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 3,51 тыс. га.														
1.5	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной	-	Единица	0,0000	2023	143,00 00	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности													
Обеспечено оснащение субъекта Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс) лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Результат измеряется в единицах техники.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
1.2.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "												
ИТОГО:		0,00	0,00	30 111,40	30 111,40	66 073,30	67 329,90	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50	82 385,50

7. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов. Результат достижения целевого показателя: обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

Справочно:

Воспроизводство включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами.

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации).

Лесоразведение - это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса.

Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Качканова Е.С.	Обеспечено оснащение государственных автономных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31.12.2023 г. на 86,75 млн. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	05	Качканова Е.С.	Прочий тип документа Представлен отчет об оснащении лесохозяйственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			техникой
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Процент	-	30.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нехорошкова Е.С.	Прочий тип документа Представлен отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений за 2023 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Качканова Е.С.	Наличие хранящихся партий семян в специальных хранилищах государственных автономных учреждений и фондах лиц, использующих леса. Результат к 31.12.2024 г. - 1,5451 т.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполненных работах
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	03	05	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	12	Шашкова Д.В.	Прочий тип документа Представлен отчет о выполненных работах
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2024	05	03	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Осуществлен сбор аналитической информации
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча тонн семян	-	30.12.2024	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о выполненных работах
1.3.	Мероприятие (результат) "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Яковлев М.Н.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по лесовосстановлению на арендованных лесных участках"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		лесовосстановлению на арендованных лесных участках на 31.12.2021 г. - 2,997 тыс.га.
1.3.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Яковлев М.Н.	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Яковлев М.Н.	Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.03.2020	05	07	Яковлев М.Н.	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	06	02	Яковлев М.Н.	Отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.03.2021	07	03	Яковлев М.Н.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000						
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Яковлев М.Н.	Прочий тип документа Проведено лесовосстановление
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Качканова Е.С.	Увеличена площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 3,51 тыс. га.
1.4.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	06	08	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и лесоразведения
1.4.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2023	07	09	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.4.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	08	03	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лесоразведения
1.4.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	09	03	Новицкая И.М.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.4.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Гектар	-	30.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шашкова Д.В.	Отчет Представлен отчет о проведении лесовосстановления и лесоразведения
1.5.	Мероприятие (результат) "Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности "	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Качканова Е.С.	Обеспечено оснащение субъекта Российской Федерации (Кемеровская область - Кузбасс) лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Результат измеряется в единицах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							техники.
1.5.1.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Полутарников А.Е.	Прочий тип документа Согласованы объемные показатели
1.5.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Крысюк Н.Н.	Отчет Представлен отчет об оснащении лесопожарной техникой