

Руководитель
регионального проекта —
Бойко Евгений Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00838C879CAF60SAFE08654147AF3C1F1D
Владелец: Бойко Евгений Васильевич

Действителен: с 04.04.2025 по 28.06.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(4) "Сохранение лесов" (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	56710.95 тыс. руб., 64.87 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия								
1.1.		Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий	ФП	Тысяча гектаров	0	0	0		3.91	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведениях" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.06.2025г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	0	10	16.9		100	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2024г. №б/н, приложен файл.
										2. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса за I квартал - IV квартал 2023 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 22.01.2024г. №б/н, приложен файл.
										3. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведениях" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										25.06.2025г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, возрастающий	ФП	Процент	0	0	17.29		67.1	В работе. По состоянию на 30.06.2025 риски отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о возникновении лесных пожаров и их тушении с учетом целевого назначения лесов за январь-декабрь 2021 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 12.01.2022г. №б/н, приложен файл. 2. "Сводная ведомость учета лесных пожаров на территории Кемеровской области - Кузбасса" Иное Департамента лесного комплекс Кузбасса от 30.06.2025г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия														
1.1		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2025	Тысяча гектаров	0	3	0.1988	3			31.12.2025	31.12.2025	Бойко Евгений Васильевич - Начальник Департамента	-	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении	В работе.В работе. По состоянию на 25.06.2025 проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров на площади 1871,79 га, из них за счет средств субвенций из федерального бюджета на площади 198,79 га. Предоставлена информация : 0.1988 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															25.06.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.1		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)								30.04.2025	28.04.2025	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национально го проекта "Экологическое благополучие"	Выполнено. Выполнено. По итогам I квартала 2025 года факт выполнения мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров отсутствует, так как данные мероприятия выполняются в бесснежный период. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.04.2025г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)								31.07.2025	31.07.2025	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-		В работе.
1.2		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду Значение: 6,0666 Дата: 31.12.2025	Тысяча гектаров	0	6.0666	0.9805	6.0666			31.12.2025	31.12.2025	Бойко Евгений Васильевич - Начальник Департамента	-	Отчет Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении	В работе.В работе. По состоянию на 30.06.2025 риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.9805 из 6.0666. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.06.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)								30.04.2025	28.04.2025	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национально го проекта "Экологическое благополучие"	Выполнено. Выполнено. По итогам I квартала 2025 года факт выполнения мероприятий по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, переданных в аренду отсутствует, так как данные мероприятия выполняются в бесснежный период. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)								31.07.2025	31.07.2025	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия							
1.1		(18) Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, код направления расходов: 7221П, 54290	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	
бюджет субъекта Российской Федерации			87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	56 710,95	64,87	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия												
1.1.	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров												
	План	0,00	0,00	26 005,00	26 005,00	56 710,95	56 710,95	56 710,95	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40
	Факт/прогноз	0,00	0,00	26 005,00	26 005,00	56 710,95	56 710,95	56 710,95	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40	87 416,40