

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F6E748167E1FDC30A1B101A1D5415F10

Владелец: Зеленина Елена Михайловна

Действителен: с 24.06.2025 по 17.09.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(42) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 6 достигнутых контрольных точек.	158577.52 тыс. руб., 57.91 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1.		Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, возрастающий	ФП	Процент	0.7	1.4	1.7	статистическая форма № 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях"	2	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. № 1.01/6269, приложен файл .
1.2.		Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, возрастающий	ФП	Процент	94.2	94.5	97.3	статистическая форма № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации"	94.8	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. № 1.01/6269, приложен файл .
1.3.		Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без	ФП	Процент	0	4.5	4.5	статистическая форма № 12 "Сведения о	5	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		острых сердечно-сосудистых событий, возрастной						числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации"		Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. № 1.01/6269, приложен файл .
1.4.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.7	18.3	16.6	статистическая форма № 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях"	17.9	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. № 1.01/6269, приложен файл .
1.5.		Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), возрастной	ФП	Процент	85.4	86.2	88	статистическая форма № 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях"	87	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										1.01/6269, приложен файл .
1.6.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	10.4	10.3	9	статистическая форма № 14 "Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях"	10.2	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг достижения показателей ФП БССЗ НП ПАЖ». Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. № 1.01/6269, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)														
	План	ФП	Процент	85,5000	85,7000	85,8000	85,9000	86,1000	86,2000	86,3000	86,5000	86,6000	86,7000	86,9000	87,0000
	Факт/прогноз			89,3000	88,6000	88,1000	88,8000	88,1000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	87,0000
1.2	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами														
	План	ФП	Процент	94,3000	94,3000	94,4000	94,4000	94,5000	94,5000	94,6000	94,6000	94,7000	94,7000	94,8000	94,8000
	Факт/прогноз			96,2000	96,6000	96,8000	96,8000	96,9000	97,3000	97,3000	97,3000	97,3000	97,3000	97,3000	94,8000
1.3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения														
	План	ФП	Процент	18,6000	18,6000	18,5000	18,4000	18,4000	18,3000	18,2000	18,2000	18,1000	18,0000	18,0000	17,9000
	Факт/прогноз			17,1000	16,3000	16,0000	17,8000	16,8000	16,6000	16,6000	16,6000	16,6000	16,6000	16,6000	17,9000
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда														
	План	ФП	Процент	10,4000	10,4000	10,4000	10,3000	10,3000	10,3000	10,3000	10,3000	10,3000	10,2000	10,2000	10,2000
	Факт/прогноз			10,4000	8,0000	9,6000	9,3000	9,8000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	10,2000
1.5	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара														
	План	ФП	Процент	0,8000	0,9000	1,0000	1,0000	1,2000	1,4000	1,5000	1,6000	1,7000	1,8000	1,9000	2,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз			0,8000	2,0000	2,6000	1,9000	2,0000	1,7000	1,7000	1,7000	1,7000	1,8000	1,9000	2,0000
1.6	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
	План	ФП	Процент	4,1000	4,2000	4,3000	4,3000	4,4000	4,5000	4,6000	4,7000	4,8000	4,8000	4,9000	5,0000
	Факт/прогноз			4,1000	0,5000	0,5000	4,3000	4,4000	4,5000	4,6000	4,7000	4,8000	4,8000	4,9000	5,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"		В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.K.1		Главными внештатными специалистами Минздрава России согласованы проекты региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								01.06.2025	19.05.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Отчет Главных внештатных специалистов в Минздрава России о согласовании проектов региональных программ "Борьба с сердечно-	Выполнено. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №6305 от 19.05.2025г. Подтверждающие документы: 1. "Главных внештатных специалистов Минздрава



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сосудистым и заболеваниями"	России о согласовании проектов региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Минздрава России от 18.05.2025г. №001-8/49, приложен файл .
1.1.К.2		Утверждена региональная программа Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.07.2025	01.07.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.2		В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи Значение: 1,0000 Дата:	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2025													
1.2.К.1		Регионом сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями								21.04.2025	21.04.2025	Алексенко Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Иное Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.04.2025г. №б/н, приложен файл .
														Иное сопроводительное письмо	2. "сопроводительное письмо" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.04.2025г. №1.01/3925, приложен файл .
1.2.К.2		Главным внештатным специалистом сформированы рекомендации по целевой модели службы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъекте Российской								01.08.2025	01.08.2025	Алексенко Алексей Владимирович - заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации.													
1.2.К.3		Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерации, отражающих единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями								30.09.2025	30.09.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.3		На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни	Человек	2582	3356	1653	3356			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохран	-	Иное о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года	В работе. В работе. Риск недостижения отсутствует. Снижение значения результата связано с тем, что изменился источник данных, в связи с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением Значение: 3 356,0000 Дата: 31.12.2025										ения Кузбасса			утвержденной отчетной формой «Мониторинг результата ФП БССЗ НП ПАЖ (профилактика ИБС)» на портале АСММС. Предоставлена информация : 1653 из 3356. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП БССЗ за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 03.07.2025г. №1.01/6269, приложен файл .
1.3.К.1		Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения во всех субъектах Российской								01.05.2025	30.04.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Иное Главного внештатного специалиста Министерства а здравоохранения субъекта по вопросу формирования целевой модели достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения субъекта по вопросу формирования целевой модели достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации												эффективной диагностики прогрессирующей ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения	сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.04.2025г. №1.01/4268, приложен файл .
														Иное о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми	2. "о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 21.02.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														заболеваниями	№263, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерном наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики								01.06.2025	23.05.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Иное об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерном наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерном наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 23.05.2025г. №1.01/4836, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ой и современной диагностики	
1.3.К.3		В субъекте Российской Федерации на основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением								01.07.2025	26.06.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-	Иное о согласовании и проектов нормативно-правовых актов о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением	Выполнено. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №362 от 26.06.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о согласовании проектов нормативно-правовых актов о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов (включая нагрузочные тесты), находящихся под диспансерным наблюдением" Иное ФГБУ "НМИЦК им. ак.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														тесты), находящихся под диспансерным наблюдением	Е.И. Чазова" Минздрава России от 23.06.2025г. №02-1/184, приложен файл .
1.3.К.4		Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации, отражающие маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением								01.09.2025	01.09.2025	Алексеев Алексей Владимирович - заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.
1.4		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-	Человек	15726	21756	15259	21756			31.12.2025	31.12.2025	Зеленина Елена Михайловна - Первый	-	Иное о ходе реализации РП «Борьба с сердечно-	В работе. Риск недостижения отсутствует. Информация



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 21 756,0000 Дата: 31.12.2025										заместитель министра здравоохранения Кузбасса		сосудистым и заболеваниями» за 2 квартал 2025 года	согласована и утверждена Минздравом РФ на портале АСММС «Мониторинг результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» ФП «БССЗ»». Предоставлена информация : 15259 из 21756. Подтверждающие документы: 1. "о ходе реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2 квартал 2025 года" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 10.07.2025г. №1.01/6543, приложен файл .
1.4.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных								30.04.2025	15.04.2025	Севостьянов Юрий Владимиров	-	Иное использован	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трансфертов										ич - Заместитель министра		межбюджетных трансфертов	использовании межбюджетных трансфертов" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 15.04.2025г. №1.01/3698, приложен файл .
1.4.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.07.2025	30.07.2025	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-		В работе. Риск недостижения отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий							
1.1		(04) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, код направления расходов:55860	273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	
бюджет субъекта Российской Федерации			273 838,00	273 838,00	273 838,00	272 951,72	158 577,52	57,91	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	15 000,00	35 364,40	61 887,70	88 411,00	111 411,00	156 314,20	210 000,00	250 000,00	273 838,00	273 838,00	273 838,00
	Факт/прогноз	62 300,09	83 720,74	84 325,58	118 249,30	149 915,86	158 577,52	158 577,52	210 000,00	250 000,00	273 838,00	273 838,00	273 838,00