

Руководитель
регионального проекта —
Ефремов Антон Леонидович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BB6191A4E4DC2AF490A55B78B1611B09

Владелец: Ефремов Антон Леонидович

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(88) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 14, из них: - 11 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 68, из них: - 68 достигнутых контрольных точек.	545824,78 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Результат не будет достигнут. , Причина риска: действующие ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%	Временные последствия: 01.01.2025г.; Сутевые: снижение объемов экспортных поставок у субъектов МСП.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. ориентация действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом ;	01.01.2025	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
2	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	риск недостижения результата, Причина риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%	Временные последствия: 01.01.2025г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Ориентация действующих экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом ;	01.01.2025	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
3	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	риск недостижения результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%	Временные последствия: 01.01.2025г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Ориентация действующих экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом ;	01.01.2025	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек									
1.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек, возрастающий	ФП	Миллион человек	0,2486	0,29	0,337	-	0,29	Показатель достигнут. Значение показателя указано на основании последних имеющихся на отчетную дату официальных сведений, размещенных в ЕМИСС. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" " Иное органы статистики от 24.12.2024г. №б/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
1.1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек														
	План	ФП	Миллион человек	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900	0,2900
	Факт/прогноз			0,3653	0,3185	0,3211	0,3232	0,3261	0,3275	0,3246	0,3277	0,3297	0,3323	0,3346	0,3370

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных	Единица	0	10	11	11			31.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено.Результат отражает количество резидентов индустриального парка "Западный". Дата исполнения результата соответствует дате представления подтверждающего документа (вх. №1390 от 19.12.2024) Предоставлена информация : 11 из 10. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 18.12.2024г. №278, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024													
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате представления подтверждающего документа (вх. №1390 от 19.12.2024) Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 18.12.2024г. №278, приложен файл .
1.1.К.2		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович -	-	Отчет о достижении значений	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		отчет о достижении результата в 2023 году										заместитель министра		результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 15.01.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.1.K.3		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года								15.04.2024	02.04.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 02.04.2024г. №91, приложен файл .
1.1.K.4		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								15.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 01.07.2024г. №146, приложен файл .
1.1.K.5		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								15.10.2024	03.10.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- заместитель министра			достижении результата" Отчет ООО УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 03.10.2024г. №217, приложен файл .
1.1.К.6		Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024								10.12.2024	10.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 10.12.2024г. №266, приложен файл .
1.1.К.7		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате представления подтверждающего документа (вх. № 1390 от 19.12.2024). Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет ООО "УК"Экоимпульс" от 18.12.2024г. №278, приложен файл .
1.2		Субъектам МСП, а	Тысяча	0	1,018	1,018	1,018					Ефремов	-	Отчет о	Выполнено,Дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 1,0180 Дата: 31.12.2024	единиц							31.12.2024	26.12.2024	Антон Леонидович - заместитель министра		достижении результата	исполнения результата соответствует дате подтверждающего документа Предоставлена информация : 1,018 из 1,018. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 26.12.2024г. №255, приложен файл .
1.2.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2024	18.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение Соглашение о предоставлении автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым	Выполнено. По состоянию на отчетную дату имеется соглашение о предоставлении субсидии ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата 2024 года в актуальной редакции. Дата подтверждающего документа соответствует дате последнего в 2024 году заключенного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															договоров с ГАУ КО "Мой бизнес". Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации " Соглашение Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 09.02.2024г. №20-2023-074824, приложен файл .
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет государственного

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2024г. №246, приложен файл .
1.2.К.3		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								15.07.2024	15.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающего документа Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 15.07.2024г. №110, приложен файл .
1.2.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								15.10.2024	15.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О выполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 15.10.2024г. №183, приложен файл .
1.2.К.5		Проведен мониторинг достижения результата по состоянию на								01.12.2024	28.11.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Отчет О выполнении	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		01.12.2024										- заместитель министра			предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 28.11.2024г. №223, приложен файл .
1.2.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2024г. №246, приложен файл .
1.3		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество	Тысяча единиц	0	0,374	0,495	0,495			31.12.2024	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено.Результат достигнут на 31.12.2024. В качестве подтверждающего документа приложен Отчет от 09.01.2025 № 03 Микрокредитной компании Государственный фонд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией) Значение: 0,3740 Дата: 31.12.2024													поддержки предпринимательства Кузбасса о достижении результата на 31.12.2024. Указание даты подтверждающего документа позднее даты достижения результата в системе технически невозможно. Предоставлена информация : 0,495 из 0,374. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 31.12.2024г. №03, приложен файл .
1.3.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнение контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятия



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2024г. №1032, приложен файл .
1.3.К.2		Представлен годовой отчет о реализации регионального проекта								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Выполнено. Достижение кт оценивается на отчетную дату. По состоянию на 15.01.2024 в Министерство экономического развития направлен годовой отчет о результатах реализации регионального проекта. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 15.01.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.3.К.3		В Минэкономразвития России представлен отчет о расходовании субсидии за 2023 год								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О расходах. в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О расходах. в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 19.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года								20.04.2024	01.04.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инициативы"	предпринимательства Кузбасса от 01.04.2024г. №255, приложен файл .
1.3.К.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								20.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидульн ой предприним ательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2024г. №418, приложен файл .
1.3.К.6		Проведен мониторинг достижения результата за третий квартал 2024 года								20.10.2024	15.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национально го проекта "Малое и среднее	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 15.10.2024г. №778, приложен файл .
1.4		Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийный фондов, фондов поручительств) (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,	Миллион рублей	0	595,8911	663,8965	663,8965			31.12.2024	25.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результатов	Выполнено.Дата исполнения результата соответствует дате подтверждающего документа. Предоставлена информация : 663,8965 из 595,8911. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		при гарантийной поддержке региональных гарантийных организаций) Значение: 595,8911 Дата: 31.12.2024													предпринимательства Кузбасса от 25.12.2024г. №1058, приложен файл .
1.4.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 19.01.2024г. №18, приложен файл .
1.4.К.2		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлена информация о достижении результата за 2023 год								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														достижения	развития Кузбасса от 15.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.3		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года								15.04.2024	01.04.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.04.2024г. №255, приложен файл .
1.4.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								20.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2024г. №418, приложен файл .
1.4.К.5		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								15.10.2024	15.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 15.10.2024г. №778, приложен файл .
1.4.К.6		Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024								10.12.2024	10.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 10.12.2024г. №995, приложен файл .
1.5		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение:	Единица	0	39	19	19			20.12.2022	01.01.2025	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет Отчет	В работе.Существует риск: риск недостижения результата, Причина риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Ориентация действующих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		39,0000 Дата: 20.12.2022													экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 01.01.2025, Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Результат исполняется в рамках одного календарного года и не будет достигнут. Просрочка 743 дня. Предоставлена информация : 19 из 39. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 10.02.2023г. №39, приложен файл .
1.6		Субъектами малого и среднего	Единица	0	34	24	24			31.12.2023	01.01.2025	Тихонов Константин	-	Отчет Отчет	В работе.Существует риск: риск недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2023										Алексеевич - Заместитель министра			результата , Причина риска: ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г.; Сутовые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Ориентация действующих экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 01.01.2025, Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Результат исполняется в рамках одного календарного года и не будет достигнут. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															367 дней. Предоставлена информация : 24 из 34. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет автономной некоммерческой орагнизации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 29.01.2024г. №33, приложен файл .
1.7		Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта) Значение: 30,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	30	33	33			31.12.2024	25.12.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено.Значение результата оценивается на каждую отчетную дату и отражает информацию о количестве экспортных контрактов, внесенных на отчетную дату АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" в систему "1С" для согласования с АО "Российский экспортный центр". Предоставлена информация : 33 из 30. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет автономной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 25.12.2024г. №184, приложен файл .
1.7.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2024	12.03.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 12.03.2024г. №40-2024-000471, приложен файл .
1.7.К.2		В Минэкономразвития России представлен годовой отчет о достижении результата за 2023 год								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 15.01.2024г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.7.К.3		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								15.07.2024	15.07.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате представления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 15.07.2024г. №109, приложен файл .
1.7.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								20.10.2024	18.10.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.10.2024г. №157,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.7.К.5		Приведен в соответствие с федеральным законодательством Порядок предоставления субсидии								20.12.2024	18.12.2024	Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра	-	Постановление Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке	Выполнено. На отчетную дату имеется утвержденный Порядок предоставления субсидии, соответствующий требованиям федерального законодательства. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта" Постановление Правительства Кемеровской области -



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														центра поддержки экспорта	Кузбасса от 20.02.2024г. №76, приложен файл , указана ссылка .
1.7.К.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате исполнения подтверждающего документа (вх. №1393 от 19.12.2024) Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.12.2024г. №182, приложен файл .
1.8		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных	Миллиард рублей	0	0,11	0,122	0,122			31.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено.Дата исполнения результата соответствует дате представления подтверждающего документа (вх. №1390 от 19.12.2024). Предоставлена информация : 0,122 из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,1100 Дата: 31.12.2024													0,11. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет ООО "УК"Экоимпульс" от 18.12.2024г. №278, приложен файл .
1.8.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2024	30.05.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Исполнение контрольной точки оценивается на отчетную дату. По состоянию на 30.05.2024 имеются соглашения управляющей компании индустриального парка "Западный" ООО "УК"Экоимпульс" и резидентов. Дата подтверждающего документа соответствует дате последнего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заклученного соглашения. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Иное ООО "УК"Экоимпульс" от 30.05.2024г. №129, приложен файл. Соглашение Соглашения с резидентами индустриального парка "Западный" " Соглашение ООО УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 23.11.2023г. №6/н, приложен файл.
1.8.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2024	19.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о расходах, средством обеспечения которых является Субсидия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, средством обеспечения которых является Субсидия " Отчет Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															экономического развития Кузбасса от 19.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.8.К.3		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении результата в 2023 году								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 15.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.8.К.4		Проведен мониторинг достижение результата за первый квартал 2024 года								15.04.2024	02.04.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 02.04.2024г. №91, приложен файл .
1.8.К.5		Проведен мониторинг достижения результата								20.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон	-	Отчет	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		за первое полугодие 2024 года										Леонидович - заместитель министра			документы: 1. "Отчет " Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 01.07.2024г. №146, приложен файл .
1.8.К.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								20.10.2024	03.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет ООО УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 03.10.2024г. №217, приложен файл .
1.8.К.7		Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2024								10.12.2024	10.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет ООО "УК "Экоимпульс" от 10.12.2024г. №266, приложен файл .
1.9		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0126 Дата: 31.12.2024	Миллиард долларов	0	0,0126	0,0146	0,0126			31.12.2024	25.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено.Риск снят: риск недостижения результата, Причина риска: существующие ограничения на осуществление внешнеэкономической



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															деятельности и завышенные показатели ЦПЭ в связи с тем, что Кузбасс отнесен к 4 группе экспортного развития, хотя по ряду показателей ВЭД мог быть отнесен к 3 группе., Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г.; Сутовые: снижение объема эспортных поставок у субъектов МСП Принятые меры: 1. Разработана дорожная карта по достижению результатов в 2024 году , срок исполнения 20.12.2024. Значение результата отражает объем экспортных поставок субъектов МСП, получивших поддержку АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса", информация о которых внесена на отчетную дату в систему "1С" для согласования с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															АО "Российский экспортный центр". Предоставлена информация : 0,0146 из 0,0126. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 25.12.2024г. №184, приложен файл .
1.9.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	18.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса от 18.12.2024г. №182, приложен файл .
1.9.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-								20.12.2024	18.12.2024	Ефремов Антон Леонидович -	-	Приказ Об утверждении требований к реализации	Выполнено. На отчетную дату имеется приказ Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		техническое (кадровое) обеспечение										заместитель министра		мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый	России в актуальной редакции, определяющий основные требования к оказанию поддержки центров поддержки экспорта. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта" Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021г. №77, приложен файл .	целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта" Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021г. №77, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к центрам поддержки экспорта	
1.9.К.3		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о реализации регионального проекта за 2023 год								15.01.2024	15.01.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															15.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2024 года								20.04.2024	29.03.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении и результатов Центра поддержки экспорта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов Центра поддержки экспорта "Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 29.03.2024г. №60, приложен файл .
1.9.К.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								20.07.2024	15.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате представления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата "Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 15.07.2024г. №109, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.К.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								20.10.2024	18.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.10.2024г. №157, приложен файл .
1.10		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0143 Дата: 31.12.2023	Миллиард долларов	0	0,0143	0,0045	0,0045			31.12.2023	01.01.2025	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет	В работе.Существует риск: Результат не будет достигнут. , Причина риска: действующие ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.01.2025г.; Сутовые: снижение объемов экспортных поставок у

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															субъектов МСП. Принятые меры: 1. ориентация действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 01.01.2025, Тихонов Константин Алексеевич - Заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка 367 дней. Предоставлена информация : 0,0045 из 0,0143. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 29.01.2024г. №33, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.11		Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей Значение: 172,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	172	172	172			31.12.2024	23.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Иное Информация о достижении результата	Выполнено.Дата достижения результата соответствует дате подтверждающего документа. Предоставлена информация : 172 из 172. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 23.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 23.12.2024г. №И01-10/5195, приложен файл .
1.11.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей	-	Иное Сопроводите	Выполнено. Подтверждающие

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса		льное письмо	документы: 1. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.12.2024г. №И 01-10/5121, приложен файл .
														Иное Информация о реализации мероприятия	2. "Информация о реализации мероприятия" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.11.К.2		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	26.04.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя	-	Отчет о перечислении и средств государственной поддержки	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительно письма к подтверждающему документу. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Правительство Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса		по состоянию на 01.04.2024	документы: 1. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки по состоянию на 01.04.2024" Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №И01-10/1834, приложен файл .
1.11.К.3		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2024 года								30.07.2024	16.07.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса			"Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.07.2024г. №И01-10/2832, приложен файл .
														Отчет о перечислении и средств государственной поддержки	2. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.11.К.4		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года								30.10.2024	17.10.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровско	-	Отчет о перечислении и средств государственной поддержки	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о перечислении средств



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												й области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса			государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.10.2024г. №И01-10/4153 , приложен файл .
1.11.К.5		Заключены соглашения о предоставлении субсидии								20.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса -	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Иное Министерства сельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министр сельского хозяйства Кузбасса			хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.12.2024г. №И01-10/5121, приложен файл .
														Иное Сводный реестр получателей субсидий	2. "Сводный реестр получателей субсидий" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.11.К.6		Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством								20.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			Кузбасса от 17.12.2024г. №И01-10/5121, приложен файл .
														Постановление Об утверждении Правил предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.04.2024г. №144, приложен файл .	
1.12		Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024	Единица	0	1	1	1			20.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено.Результат отражает количество субъектов малого и среднего бизнеса, заключивших экспортные контракты при поддержке АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса". Дата исполнения результата соответствует дате представления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подтверждающего документа (вх. № 1393 от 19.12.2024). Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия " Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.12.2024г. №182, приложен файл .
1.12.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2024	18.12.2024	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Постановление Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта	Выполнено. На отчетную дату имеется Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса в актуальной редакции, определяющее Порядок предоставления субсидии в целях обеспечения осуществления экспорта товаров, (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта	поддержки экспорта. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при поддержке центра поддержки экспорта" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.02.2024г. №76, приложен файл .
1.12.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	19.12.2024	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающего документа (вх. № 1393 от 19.12.2024)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.12.2024г. №182, приложен файл .
1.12.К.3		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								20.07.2024	15.07.2024	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет О достижении результата"	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате представления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата"" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 15.07.2024г. №109, приложен файл .
1.12.К.4		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2024 года								20.10.2024	18.10.2024	Пытченко Константин Владимирович -	-	Отчет Отчет о достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр экономического развития Кузбасса			документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 18.10.2024г. №157, приложен файл .
1.12.К.5		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса"	Выполнено. На отчетную дату имеется заключенное соглашение о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки экспорта Кузбасса" в актуальной редакции. Дата документа соответствует дате последнего заключенного дополнительного соглашения. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															областного бюджета субсидий автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса"" Соглашение Автономоной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 28.11.2024г. №ЦПЭ -1-2024, приложен файл .
1.12.К.6		Представлен отчет о выполнении соглашения								20.12.2024	19.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о реализации мероприятия	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятия" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта" от 18.12.2024г. №182, приложен файл .
1.13		Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и	Единица	0	40	58	58			31.12.2024	31.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя	-	Иное Информация о достижении результата	Выполнено. Предоставлена информация : 58 из 40. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации сельскохозяйственной продукции Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2024										Правительство Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса			Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.01.2025г. №И01-10/56, приложен файл .
1.13.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.12.2024	31.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса -	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000955, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министр сельского хозяйства Кузбасса			
													Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.06.2024г. №30-2024-001710, приложен файл .	
													Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.06.2024г. №30-2024-001764, приложен файл .	
													Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.06.2024г. №30-2024-001771, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.06.2024г. №30-2024-001752, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.06.2024г. №30-2024-001762, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.06.2024г. №30-2024-001722, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Соглашение от 28.06.2024г. №30-2024-001756, приложен файл .	16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001946, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001601, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001604, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000978, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001592, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001603, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001602, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.08.2024г. №40-2024-001615, приложен файл .
														Иное	24. "Сводный реестр"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Сводный реестр	Иное Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000785, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-001106, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000962, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000950, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	7. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.05.2024г. №40-2024-000977, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии юридическому (физическому) лицу	07.05.2024г. №40-2024-000956, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 26.06.2024г. №30-2024-001716, приложен файл .
1.13.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№И 01-10/5121, приложен файл .
														Иное Информация о реализации мероприятия	2. "Информация о реализации мероприятия " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.3		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	26.04.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №И01-10/1834, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Отчет о перечислении и средств государственной поддержки по состоянию на 01.04.2024	2. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки по состоянию на 01.04.2024" Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.13.К.4		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2024 года								30.07.2024	16.07.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Отчет О перечислении и средств государственной поддержки	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "О перечислении средств государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.07.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.07.2024г. №И01-10/2832, приложен файл .
1.13.К.5		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2024 года								30.10.2024	17.10.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Отчет о перечислении и средств государственной поддержки	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.10.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводите	2. "Сопроводительное письмо" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														льное письмо	Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.10.2024г. №И01-10/4153, приложен файл .
1.13.К.6		Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством								20.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Постановление "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 13.05.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№260, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.12.2024г. №И 01-10/5121, приложен файл .
1.14		Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Значение: 102,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	102	115	115			31.12.2024	31.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Информация о достижении результата	Выполнено. Предоставлена информация : 115 из 102. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														письмо	хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.01.2025г. №И01-10/56, приложен файл .
1.14.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	17.12.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.12.2024г. №И01-10/5121, приложен файл .
														Иное Информация о количестве оказанных услуг	2. "Информация о количестве оказанных услуг" Иное Министерства сельского хозяйства и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.2		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 2023 год								01.03.2024	28.02.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Информация о дате исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 28.02.2024г. №И01-10/911, приложен файл .
														Иное Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере	2. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе в 2023 году	области - Кузбассе в 2023 году" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.14.К.3		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	26.04.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Информация об услугах, оказанных центром компетенций на 01.04.2024	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций на 01.04.2024" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															перерабатывающей промышленности Кузбасса от 26.04.2024г. №ИО1-10/1834, приложен файл .
1.14.К.4		Заключено соглашение с центром компетенций								01.06.2024	14.05.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии на возмещение части затрат юридическому лицу - центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического предоставления подтверждающих документов с сопроводительным письмом. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии на возмещение части затрат юридическому лицу - центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.04.2024г. №10-2024-000901, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии юридическому лицу- центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области -	2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии юридическому лицу- центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе на финансовое обеспечение затрат" Соглашение Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.04.2024г. №10-2024-001113, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбассе на финансовое обеспечение затрат	
														Письмо Сопроводительное письмо	3. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 14.05.2024г. №ИО1-10/2012, приложен файл .
1.14.К.5		Проведен мониторинг услуг, оказанных центрами компетенций за первое полугодие 2024 года"								30.07.2024	16.07.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Информация о количестве оказанных услуг	Выполнено. Информация о дате выполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве оказанных услуг" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 16.07.2024г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 16.07.2024г. №И01-10/2832, приложен файл .
1.14.К.6		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 9 месяцев 2024 года"								30.10.2024	17.10.2024	Ариткулов Андрей Владимирович - заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	-	Иное Информация о количестве оказанных услуг	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Информация о количестве оказанных услуг" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 15.10.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 17.10.2024г. №И01-10/4153, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(01) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны, накопленным итогом), код направления расходов:55273	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		субъекта Российской Федерации, в т.ч.:							
1.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100,00	
1.2		(04) Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией), код направления расходов:55273	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	
1.3		(06) Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта), код направления расходов:55273	9 341,27	9 335,67	9 335,67	9 335,67	9 341,27	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 335,67	9 335,67	9 335,67	9 335,67	9 335,67	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для достижения результата.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 335,67	9 335,67	9 335,67	9 335,67	9 335,67	100,00	Выполнено. Средства бюджета

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									в полном объеме перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для достижения результата.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	100,00	Выполнено. Внебюджетные средства в полном объеме перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для достижения результата.
1.4		(35) Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта, код направления расходов:71322	11 163,30	11 156,60	11 156,60	11 156,60	11 163,30	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	11 156,60	11 156,60	11 156,60	11 156,60	11 156,60	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателю
1.4.1.			11 156,60	11 156,60	11 156,60	11 156,60	11 156,60	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		бюджет субъекта Российской Федерации							Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателю
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	100,00	Выполнено. Внебюджетные средства освоены в полном объеме.
1.5		(55) Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, код направления расходов:54801, 54802	47 185,56	47 185,57	47 185,57	47 185,57	47 185,57	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47 185,56	47 185,57	47 185,57	47 185,57	47 185,57	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателям.
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	47 185,56	47 185,57	47 185,57	47 185,57	47 185,57	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателям.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(56) Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, код направления расходов: А4803, 54803	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	100,00	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателю.
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	8 134,64	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателю.
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			545 824,77	75 812,48	75 812,48	75 812,48	545 824,78	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			75 812,47	75 812,48	75 812,48	75 812,48	75 812,48	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			75 812,47	75 812,48	75 812,48	75 812,48	75 812,48	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			470 012,30	0,00	0,00	0,00	470 012,30	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]