

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 009023149836FDCD19C6E7BA492C82F11B

Владелец: Ажищева Анжела Владимировна

Действителен: с 03.08.2022 по 27.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

"(J1-62) Развитие туристической инфраструктуры (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	2 032 746,15
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой									
1.1.		Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, возрастающий	ФП	Условная единица	1	1	1		1	1	Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Документ Федеральной службы государственной статистики Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса от 08.08.2022г. №069, приложен файл. отсутствие отклонений
2		ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей									
2.1.		Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, возрастающий	ФП	Условная единица	0	9	12		9	12	Подтверждающие документы: 1. "отчет" Документ Федеральной службы государственной статистики Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 30.12.2022г. №1, приложен файл. отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости														
	План	ФП	Условная единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2	ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой														
	План	ФП	Условная единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1		Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	1	1	1				31.12.2022	30.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о объектах	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о объектах" Письмо Правительства Кузбасса от 06.10.2022г. №И15-18/8741, приложен файл. Отсутствия отклонений Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2		Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	5	5	5			31.12.2022	20.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо об исполнении	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об исполнении" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 20.12.2022г. №3265/04-02, приложен файл. Отсутствия отклонений Предоставлена информация : 5 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.1		Заключение договора на проектные работы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								30.10.2022	28.10.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка о заключении договора/контракта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка о заключении договора/контракта" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 28.10.2022г. №2552/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0139300007522000133
1.2.2		Заключение договора на проектные работы на объект - Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол" 2022-2025 годы								30.10.2022	28.10.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка о заключении договора/контракта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка о заключении договора/контракта" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 28.10.2022г. №2552/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений https://zakupki.gov.ru/epz



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0139300007522000132
1.2.3		Заключение договора на проектные работы на объект - Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								30.10.2022	28.10.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка о заключении договора/контракта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка о заключении договора/контракта" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 28.10.2022г. №2552/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0139300007522000134
1.2.4		Заключение договора на проектные работы на объект - Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								30.10.2022	28.10.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка о заключении договора/контракта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка о заключении договора/контракта" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса - начальник управления			28.10.2022г. №2552/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0139300007522000135
1.2.5		Перечисление денежных средств на проектные работы на объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								30.12.2022	20.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 20.12.2022г. №3265/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.6		Перечисление денежных средств на проектные работы на объект - Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол"								30.12.2022	20.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник	ГИИС Электронный бюджет	Письмо информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 20.12.2022г. №3265/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		2022-2025 годы										управления			
1.2.7		Перечисление денежных средств на проектные работы на объект - Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								30.12.2022	20.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 20.12.2022г. №3265/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.2.8		Перечисление денежных средств на проектные работы на объект - Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								30.12.2022	20.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 20.12.2022г. №3265/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.3		Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских	Условная единица	0	5	0	5			31.12.2023	31.12.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра	ГИИС Электронный бюджет		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		кластеров Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2023										туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления			
1.3.1		Разработка и утверждение основных проектных решений - объект Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Чугунаш - Спортивно-туристический комплекс "Шерегеш"								15.02.2023	15.02.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отсутствие отклонений
1.3.2		Разработка и утверждение основных проектных решений - Строительство автомобильной дороги - подъезда к первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" с примыканием к автодороге "Кузедеево - Мундыбаш-Таштагол" 2022-2025 годы								15.02.2023	15.02.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отсутствие отклонений
1.3.		Разработка и утверждение								15.02.2023	15.02.2023	Ажищева	ГИИС		В работе. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		основных проектных решений - объект Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы										Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	Электронный бюджет		отклонений
1.3.4		Разработка и утверждение основных проектных решений - объект Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта "Новый Шерегеш" 2022-2025 годы								15.02.2023	15.02.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Отсутствие отклонений
1.4		Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение:	Условная единица	0	1	1		1	1	31.12.2022	29.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики	гиис Электронный бюджет	Письмо об исполнении, Иное приложение	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об исполнении" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		1,0000 Дата: 31.12.2022										Кузбасса - начальник управления			файл. 2. "приложение" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Получение разрешения на строительство - Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной пгт. Шерегеш								30.12.2022	29.12.2022	Ажищева Ангела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	Atr42.ru	Письмо информационная справка, Письмо приложение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приложение" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. 2. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.2		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство								31.12.2022	29.12.2022	Ажищева Ангела Владимиров	Guaig42.ru	Письмо информационная	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 1 этап										на - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления		справка, Письмо приложение	"информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. 2. "приложение" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.4.3		Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - "Строительство автодороги в зону спортивно - туристического комплекса "Шерегеш". 3 этап								31.12.2022	29.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	Guaig42.ru	Письмо информационная справка, Письмо приложение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. 2. "приложение" Письмо Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3333/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
1.5		Построены	Условная	0	6	0	6					Ажищева	гиис		Информация по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023	единица							31.12.2023	31.12.2023	Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	Электронный бюджет		значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 6.
1.5.1		Получение разрешения на строительство - Автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш"								16.03.2023	16.03.2023	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	гиис электронный бюджет		В работе. Отсутствие отклонений
2.	ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
2.1		Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и	Единица	0	9	12				31.12.2022	30.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о достижении значений результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "о достижении значений результата" Письмо Министерства туризма и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		автокемпинги) Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2022										молодежной политики Кузбасса - начальник управления			молодежной политики Кузбасса от 30.12.2022г. №1, приложен файл. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 12 из 9.
2.1.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 4 квартал 2022 года								31.12.2022	29.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Письмо о предоставлении отчета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении отчета" Письмо Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса от 29.12.2022г. №3331/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений
2.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	30.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Иное информационная справка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 30.12.2022г. №3347/04-02, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.1.3		Отчет о реализации субсидии								31.12.2022	30.12.2022	Ажищева Анжела Владимировна - Заместитель министра туризма и молодежной политики Кузбасса - начальник управления	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о расходах, Отчет о достижениях значений результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о расходах" Отчет Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 30.12.2022г. №1, приложен файл. 2. "отчет о достижении значений результатов" Отчет Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса от 30.12.2022г. №2, приложен файл. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1		(04) Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(53) Создана инженерная и транспортная инфраструктура на	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,27	62 492,27	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,27	62 492,27	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,27	62 492,27	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,27	62 492,27	100,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,27	62 492,27	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(63) Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 713 427,97	97,16	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 713 427,97	97,16	отсутствие отклонений
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,33	1 713 427,97	97,16	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 693 557,34	1 693 557,34	1 693 557,34	1 693 557,33	1 643 427,97	97,04	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	1 693 557,34	1 693 557,34	1 693 557,34	1 693 557,34	1 643 427,97	97,04	отсутствие отклонений
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1		(08) Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	257 731,96	257 731,96	257 731,96	256 825,91	256 825,91	99,65	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	257 731,96	257 731,96	257 731,96	256 825,91	256 825,91	99,65	отсутствие отклонений
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	257 731,96	257 731,96	257 731,96	256 825,91	256 825,91	99,65	отсутствие отклонений
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 083 781,58	2 083 781,58	2 083 781,58	2 082 875,52	2 032 746,15	97,55	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 083 781,58	2 083 781,58	2 083 781,58	2 082 875,52	2 032 746,15	97,55	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 083 781,58	2 083 781,58	2 083 781,58	2 082 875,51	2 032 746,15	97,55	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			1 756 049,62	1 756 049,62	1 756 049,62	1 756 049,60	1 705 920,24	97,15	
бюджеты муниципальных образований			1 756 049,62	1 756 049,62	1 756 049,62	1 756 049,61	1 705 920,24	97,15	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой													
1.1.	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров													
	План	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	62 492,28	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Построены (реконструированы) объекты обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш"													
	План	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	1 763 557,34	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 447,10	424 447,10	424 447,10	424 447,10	658 970,46	1 713 427,97	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей													
2.1.	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)													
	План	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	257 731,96	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	256 825,91	256 825,91	256 825,91	256 825,91	