

Руководитель
регионального проекта —
Зеленина Елена Михайловна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
01C13A4D435E23C8273C7E0840C4F0AC865BD973
Владелец: Зеленина Елена Михайловна
Действителен: с 09.06.2021 по 09.09.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (N8-32) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	Контрольная точка: Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, Причина риска: Несвоевременная регистрация подтверждающих документов, Вероятность: 10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г.	Предлагаемые решения: 1. Регистрация и подписание подтверждающих документов 10.01.2022, срок исполнения 10.01.2022;	13.01.2022
2	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутевые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2020-2021 гг не может быть реализована.	Предлагаемые решения: 1. В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информирования иностранных граждан о медицинских услугах в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022;	13.01.2022
3	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг., Причина риска: В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг." в 2020-2021 гг не может быть реализован	Предлагаемые решения: 1. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022;	13.01.2022
4	Разработка и распространение информационных материалов по	Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2021 году по	Предлагаемые решения: 1. Начать разработку и распространение	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2021 году не может быть реализована.	информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022;	
5	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг., Причина риска: В 2021 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутовые: Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг." в 2021 году не может быть реализован	Предлагаемые решения: 1. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022;	13.01.2022
6	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	Показатель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), Причина риска: Эпидемиологическая обстановка по Covid-19, введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса, снятие финансирования реализации проекта., Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	Предлагаемые решения: 1. При улучшении эпидемиологической обстановки в регионе, снятия режима «Повышенная готовность» будет увеличено количество пролеченных иностранных граждан, повышен уровень распространения информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»., срок исполнения 25.03.2022;	13.01.2022
7	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	Показатель: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), Причина	Предлагаемые решения: 1. При улучшении эпидемиологической	13.01.2022

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
		риска: Эпидемиологическая обстановка по Covid-19, введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса, снятие финансирования реализации проекта., Вероятность: 50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г.	обстановки в регионе, снятия режима «Повышенная готовность» будет увеличено количество пролеченных иностранных граждан, повышен уровень распространения информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»., срок исполнения 25.03.2022;	

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возражающийся	ФП	Тысяча человек	0.07	18.5	15.094	«Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	15.094	Существует риск: Показатель: Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), Причина риска: Эпидемиологическая обстановка по Covid-19, введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса, снятие финансирования реализации проекта., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. При улучшении эпидемиологической обстановки в регионе, снятия режима «Повышенная готовность» будет увеличено количество пролеченных иностранных граждан, повышен уровень распространения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»., срок исполнения 25.03.2022. Предоставлены оперативные данные. Существует риск неисполнения значения показателя. Статистические данные будут предоставлены на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» и № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» 25.03.2022
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с	ФП	Миллион долларов	0	0.89	0.305	«Автоматизированная система мониторинга медицинской	0.305	Существует риск: Показатель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий						статистики» (АСММС)		менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), Причина риска: Эпидемиологическая обстановка по Covid-19, введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса, снятие финансирования реализации проекта., Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 25.03.2022г. Принятые меры: 1. При улучшении эпидемиологической обстановки в регионе, снятия режима «Повышенная готовность» будет увеличено количество пролеченных иностранных граждан, повышен уровень распространения информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», срок исполнения 25.03.2022. По курсу ЦБ РФ на 29.12.2021 г. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» 25.03.2022



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	1,5000	3,0000	4,5000	6,0000	7,5000	9,0000	10,5000	12,0000	13,5000	15,0000	16,5000	18,5000
	Факт/прогноз			0,5210	1,2440	2,2840	3,5180	5,1090	7,4070	9,0160	10,2870	11,6620	12,8950	13,9660	15,0940
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	0,0700	0,1400	0,2100	0,2800	0,4200	0,4900	0,5600	0,6300	0,7000	0,7700	0,8300	0,8900
	Факт/прогноз			0,0080	0,0223	0,0449	0,0650	0,0943	0,1383	0,1703	0,1912	0,2201	0,2532	0,2603	0,3050

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Усовершенствован механизм экспорта медицинских услуг														
1.1		Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	-	0	1	0	1			31.12.2020	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России	Иное Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Иное Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Иное Министерства финансов Кузбасса от 23.03.2021г. №17-17/1003, приложен файл. 2. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	Существуют риски: Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020- 2024 гг., Причина риска: В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые: Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020- 2024 гг." в 2020-2021 гг не может быть реализован Принятые



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															меры: 1. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022. КТ: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутовые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2020-2021 гг не может быть реализована. Принятые меры: 1. В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование. Начать разработку и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															распространение информационных материалов по повышению уровня информирования иностранных граждан о медицинских услугах в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022. Просрочка 730 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2020	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Иное Выписка из закона о внесении изменений в	В работе. Просрочка 730 дней. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Иное Министерства финансов Кузбасса от 23.03.2021г. №17-17/1003, приложен файл. 2. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса "Об



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл. Существует риск: КТ: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2022г.; Сутевые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2020-2021 гг не может быть реализована. Принятые меры: 1. В 2020-2021 гг по данному результату снято финансирование. Начать разработку и распространение информационных материалов по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															повышению уровня информирования иностранных граждан о медицинских услугах в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022.
1.2		Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	-	0	1	0	1			31.12.2021	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России	Иное Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл. Существуют риски: Результат: Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг., Причина риска: В 2021 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Сутевые: Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг." в 2021 году не может быть реализован Принятые меры: 1. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022. Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2021 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Сутовые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2021 году не может быть реализована. Принятые меры: 1. Начать разработку и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022. Просрочка 365 дней. Предоставлена



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2021	31.12.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2021 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Сутевые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2021 году не может быть реализована. Принятые меры: 1. Начать разработку и	В работе. Просрочка 365 дней. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из закона о внесении изменений в закон Кемеровской области-Кузбасса Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Иное Министерства финансов Кузбасса от 21.10.2021г. №17-17/3417, приложен файл. Существует риск: Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены), Причина риска: В 2021 году по данному результату снято финансирование., Вероятность: 100%, Сутевые: Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" в 2021 году не может быть реализована. Принятые меры: 1. Начать разработку и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области в 2022 году, срок исполнения 31.12.2022.
1.3		Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	-	1	1	1	1			31.12.2021	10.01.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Росстат, Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Существует риск: Контрольная точка: Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, Причина риска: Несвоевременная регистрация подтверждающих документов, Вероятность: 10%, ожидаемая дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Регистрация и подписание подтверждающих документов 10.01.2022, срок исполнения 10.01.2022. Просрочка 10 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								31.12.2021	10.01.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: Контрольная точка: Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, Причина риска: Несвоевременная регистрация подтверждающих документов, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2022г. Принятые меры: 1. Регистрация и подписание



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															подтверждающих документов 10.01.2022, срок исполнения 10.01.2022.
1.4		Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	-	1	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Зеленина Елена Михайловна - Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Росстат, Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4.1		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								28.02.2022	28.02.2022	Уфимцев Олег Борисович - Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-		В работе. Отклонения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

[illegible]