

Руководитель
регионального проекта —
Яковлев Максим Николаевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
12A66094C2A478ED6B07448032C271F933DE55AA

Владелец: Яковлев Максим Николаевич

Действителен: с 12.07.2021 по 12.10.2022

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

" (GA-32) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Уточняющий отчет в части показателей, контрольных точек и финансового исполнения.

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Ущерб от лесных пожаров по годам, Причина риска: Высокий класс пожарной опасности, ветреная погода, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Стоимостные: 5114.00 тыс. руб.	1. Космический мониторинг (срок: круглогодично). Авиационный и наземный мониторинг (сезонно), срок исполнения 31.12.2021;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	66.5	0	24.8387	58.4579	107.3	58.9	182,17%	Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 12-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 27.01.2020г. №6/н, приложен файл. 2. "Форма отчета 10-ОИП по Кемеровской области за январь-декабрь 2019 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 23.01.2020г. №6/н, приложен файл. 3. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2020" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2021г. №6/н, приложен файл.
2		Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Тысяча гектаров	9.0991	0	2.755	6.4838	11.9015	6.5328	182,18%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область за январь-декабрь 2020 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2021г. №6/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
											рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.01.2021г. № б/н, приложен файл.
3		Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	1.157	0.2401	0.356	0.418	1.806	1.2712	142,07%	Подтверждающие документы:1. "Форма отчета 11-ОИП за 2020 год" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 15.04.2021г. №б/н, приложен файл.
4		Площадь погибших лесных насаждений	Тысяча гектаров	0.0015	0	0.2185	0.6879	0.6736	0.6879	102,12%	Подтверждающие документы:1. "Форма отчета 10-ОИП_Кемеровская область за январь-декабрь 2020 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 22.01.2021г. №б/н, приложен файл.Обращение в тех. поддержку № 1902084: применении версии паспорта, которая была актуальна в отчетном периоде (версионирование).
5		Ущерб от лесных пожаров по годам	Миллион рублей	4.5393	0	5.2392	5.2392	5.114	4.5722	89,41%	Подтверждающие документы:1. "Форма отчета 7-ОИП за январь-декабрь 2021 г." Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 11.01.2021г. №б/н, приложен файл.Существует риск:Ущерб от лесных пожаров по годам, Причина риска: Высокий класс пожарной опасности, ветреная погода, Вероятность: 50%, Стоимостные: 5 114,00 тыс. руб.Предлагаемые решения:1. Космический мониторинг (срок: круглогодично). Авиационный и наземный мониторинг (сезонно), срок исполнения 31.12.2021.Причиной отклонения послужили погодные условия (высокий класс пожарной опасности и сильный ветер).
6		Количество выращенного посадочного материала лесных растений	Миллион штук	4.9352	0	0	0	4.947	4.947	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Форма отчета 11-ОИП за 2020 год, раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 15.04.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 109 280,20 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 139 561,66 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	2 338,50	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(04) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках	46 306,30	0,00	0,00	0,00	46 306,30	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	46 306,30	0,00	0,00	0,00	46 306,30	100,00	Кассовое исполнение составило 46971,8 тыс. руб. Обращение в тех. поддержку № 1902084: применение версии паспорта, которая была актуальна в отчетном периоде (версионирование).
3		(05) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	123 437,40	38 597,80	38 597,80	38 597,80	123 437,40	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	38 597,80	38 597,80	38 597,80	38 597,80	38 597,80	100,00	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	38 597,80	38 597,80	38 597,80	38 597,80	38 597,80	100,00	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	84 839,60	0,00	0,00	0,00	84 839,60	100,00	Кассовое исполнение составило 113876,2 тыс. руб. Обращение в тех. поддержку № 1902084: применение версии паспорта, которая была актуальна в отчетном периоде (версионирование).
4		(06) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской	68 343,90	68 343,90	68 343,90	68 343,11	68 343,11	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</i>							
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	68 343,90	68 343,90	68 343,90	68 343,11	68 343,11	100,00	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	68 343,90	68 343,90	68 343,90	68 343,11	68 343,11	100,00	По итогам проведенных в 2020 году торгов сложилась экономия в размере 0,79 тыс. рублей. Денежные средства возвращены в федеральный бюджет.
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		<i>(09) Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений</i>	8 415,76	0,00	0,00	0,00	8 415,76	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2		внебюджетные источники	8 415,76	0,00	0,00	0,00	8 415,76	100,00	Кассовое исполнение составило 8527,8 тыс. руб. Обращение в тех. поддержку № 1902084: применение версии паспорта, которая была актуальна в отчетном периоде (версионирование).
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			248 841,86	109 280,20	109 280,20	109 279,41	248 841,07	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	109 280,20	109 280,20	109 280,20	109 279,41	109 279,41	100,00	
		бюджет субъекта Российской Федерации	109 280,20	109 280,20	109 280,20	109 279,41	109 279,41	100,00	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	139 561,66	0,00	0,00	0,00	139 561,66	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	
2		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках Значение: 3,8730 Дата: 31.12.2021	
3		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду Значение: 3,6270 Дата: 31.12.2021	
4		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	
5		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,3350 Дата: 31.12.2021	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 50.
1.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область - Кузбасс (1-субвенция) за январь-декабрь 2020 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован 25.01.2021. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020.
1.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по	01.04.2020	01.04.2020	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание_КЛБ-1,7_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			лесовосстановлению и лесоразведению				области от 12.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Техническое задание_КОК-2_2 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12.02.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Техническое задание_МЛУ-1А_3 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12.02.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Техническое задание_ПЛ-1_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 12.02.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.2	РРП		Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2020	31.12.2020	Нехорошкова Екатерина Сергеевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная_система навесная_3 шт." Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 06.11.2020г. №30, приложен файл. 2. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция Кемеровская область - Кузбасс (1-субвенция) за январь-декабрь 2020 года" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет 1-субвенция, подтверждающий исполнение по данному мероприятию, датирован 25.01.2021. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020.
2.			Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2021

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			лесных участках Значение: 3,8730 Дата: 31.12.2021				Предоставлена информация : 0 из 3.873.
2.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2021	17.02.2021	Яковлев Максим Николаевич	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 27.11.2020г. №МК-14/635, приложен файл. В Департамент лесного комплекса Кузбасса данный протокол поступил 17.02.2021 г.
2.1.1	РРП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2021	17.02.2021	Новицкая Ирина Михайловна	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 27.11.2020г. №МК-14/635, приложен файл. В Департамент лесного комплекса Кузбасса данный протокол поступил 17.02.2021 г.
2.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2020	21.02.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2019г. №СА-13/142-пр, приложен файл. В ДЛК КО протокол Рослесхоза № СА-13/142-пр от 28.11.2019 поступил 21.02.2020
2.2.1	РРП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2020	21.02.2020	Новицкая Ирина Михайловна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2019г. №СА-13/142-пр, приложен файл. В ДЛК КО протокол Рослесхоза № СА-13/142-пр от 28.11.2019 поступил 21.02.2020
2.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции)" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							документа больше, чем дата исполнения 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020. Фактически отчеты, подтверждающие исполнение по данной контрольной точке, датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция - 25.01.2021, форма отчета Опер-ЛВ от 25.01.2021
2.3.1	РРП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2020	31.12.2020	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020. Фактически отчеты, подтверждающие исполнение по данному мероприятию датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция - 25.01.2021, форма отчета Опер-ЛВ - 25.01.2021
3.			Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду Значение: 3,6270 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 3.627.
3.1.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	01.03.2021	17.02.2021	Яковлев Максим Николаевич	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			техническое (кадровое) обеспечение				Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 27.11.2020г. №МК-14/635, приложен файл. В Департамент лесного комплекса Кузбасса данный протокол поступил 17.02.2021 г.
3.1.1	РНП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2021	17.02.2021	Яковлев Максим Николаевич	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области - Кузбассу на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Протокол Федерального агентства лесного хозяйства от 27.11.2020г. №МК-14/635, приложен файл. В Департамент лесного комплекса Кузбасса данный протокол поступил 17.02.2021 г.
3.2.	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2020	21.02.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Протокол

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2019г. №СА-13/142-пр, приложен файл. В ДЛК КО протокол Рослесхоза № СА-13/142-пр от 28.11.2019 поступил 21.02.2020
3.2.1	РНП		Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	01.03.2020	21.02.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол заседания Комиссии Рослесхоза по бюджетным проектировкам расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период о рассмотрении материалов защиты бюджетных проектировок по Кемеровской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Прочий тип документа Федерального агентства лесного хозяйства от 28.11.2019г. №СА-13/142-пр, приложен файл. В ДЛК КО протокол Рослесхоза № СА-13/142-пр от 28.11.2019 поступил 21.02.2020.
3.3.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции)" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020. Фактически отчеты, подтверждающие

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							исполнение по данной контрольной точке, датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция - 25.01.2021, форма отчета Опер-ЛВ - 25.01.2021.
3.3.1	РНП		Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020. Фактически отчеты, подтверждающие исполнение по данному мероприятию датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция - 25.01.2021, форма отчета Опер-ЛВ - 25.01.2021.
4.			Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе. Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 г. Предоставлена информация : 0 из 87.
4.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данной контрольной точке, датирован 25.01.2021. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020.
4.1.1	РРП		Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	01.04.2020	01.04.2020	Шашкова Дина Викторовна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание_полуприцеп-тяжеловоз_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Техническое задание_прицеп-тяжеловоз_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл. 3. "Техническое задание_трактор гусеничный ТЛП-4М-033_2 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "Техническое задание_трактор колесный Форест-2,0_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "Техническое задание_тягач седельный КАМАЗ_2 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 25.02.2020г. №б/н, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							6. "Техническое задание_МЛПК на базе автомобиля УАЗ_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 7. "Техническое задание_пассажирский вездеход ТРЭКОЛ_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 8. "Техническое задание_трактор гусеничный с навесным оборудованием ДТ-75_6 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 9. "Техническое задание_трактор гусеничный с навесным оборудованием ЛХТ-55_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. 10. "Техническое задание_трактор колесный Форест-2.0_1 ед." Техническое задание Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
4.1.2	РРП		Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	31.12.2020	31.12.2020	Нехорошкова Екатерина Сергеевна	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Товарная накладная_трактор промышленный гусеничный Агромаш_1 шт." Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 20.11.2020г. №2020/11/20/006, приложен файл. 2. "Товарная накладная_трактор промышленный гусеничный Агромаш_1 шт." Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 20.11.2020г. №2020/11/20/008, приложен файл. 3. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							субвенция Кемеровская область - Кузбасс (1-субвенция) за январь-декабрь 2020 года"" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет 1-субвенция, подтверждающий исполнение по данному мероприятию датирован 25.01.2021. Срок формирования отчетной документации утвержден на федеральном уровне. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020.
5.			Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений Значение: 1,3350 Дата: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Яковлев Максим Николаевич	Информация по значению результата: В работе.Прогнозный срок реализации - 31.12.2021 Предоставлена информация : 0 из 1.335.
5.1.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2020	01.10.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
5.1.1	РНП		Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.10.2020	01.10.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводная ведомость учета урожая семян" Иное Департамента лесного комплекса Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.
5.2.	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП за 2020 год" Отчет

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция (форма 1-субвенции)" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020. Фактически отчеты, подтверждающие исполнение по данной контрольной точке, датированы следующим образом: форма отчета 1-субвенция - 25.01.2021, форма отчета 11-ОИП за 2020 год - 15.04.2021
5.2.1	РНП		Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	31.12.2020	31.12.2020	Яковлев Максим Николаевич	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма отчета 11-ОИП за 2020 год" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Отчет, подтверждающий исполнение по данному мероприятию, датирован 15.04.2021. В связи с тем, что система ЭБ не принимает дату документа больше, чем дата исполнения - 31.12.2020, то в карточке "Подтверждающие сведения" дата указана 31.12.2020.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. " (GA-32) Сохранение лесов (Кемеровская область)"

График достижения показателя



Рис. 1. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

График достижения показателя




Рис. 3. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений

График достижения показателя




Рис. 5. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

График достижения показателя




Рис. 7. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Площадь лесовосстановления и лесоразведения

График достижения показателя




Рис. 9. Площадь погибших лесных насаждений

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Площадь погибших лесных насаждений




Рис. 11. Ущерб от лесных пожаров по годам

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Ущерб от лесных пожаров по годам