

П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Отечественные решения (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения зависимости от иностранных решений			
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Зайцева О.В.	консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Информационное общество Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	ФП	Процент	0,0000	2023	-	95,8700	98,2200	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Садиков М.В. министр цифрового развития и связи Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ КУЗБАССА	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью													
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	Процент	81,0000	82,0000	83,0000	84,5000	86,0000	87,5000	88,7000	90,1000	91,5000	92,9000	95,8700	95,8700

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Отечественные решения (Кемеровская область
- Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью						
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнение работ по размещению во ФГИС КИ информации для формирования показателя"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Выполнены работы по размещению во ФГИС КИ информации, характеризующей переход исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса на импортнезависимое программное обеспечение типовой деятельности, включая сведения о затратах на закупку и аренду по каждому классу программного обеспечения
1.1.1.	Контрольная точка "Разработан проект распоряжения о переходе на отечественное программное обеспечение"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден приказ о назначении ответственных лиц за подготовку и размещение сведений в ФГИС КИ"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки
1.1.3.	Контрольная точка"Проект распоряжения о переходе на отечественное программное обеспечение согласован с исполнительными органами Кемеровской области - Кузбасса"	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждено распоряжение о переходе на отечественное программное обеспечение"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки
1.1.5.	Контрольная точка"Реестр сведений подготовлен и утвержден во ФГИС КИ"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Утенкова О.М.	Отчет о проведении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг соблюдения сроков размещения сведений"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мониторинга соблюдения сроков размещения сведений
1.1.7.	Контрольная точка"Реестр сведений подготовлен и утвержден во ФГИС КИ"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет об исполнении контрольной точки
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг соблюдения сроков размещения сведений"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Утенкова О.М.	Отчет о проведении мониторинга соблюдения сроков размещения сведений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1.1.1. Региональный проект
Отечественные решения (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.", Влияние на достижение (процентов)	
1	Выполнение работ по размещению во ФГИС КИ информации для формирования показателя	70,00	70,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	70,00	70,00