
(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(G2-32) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
		–		–
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	--	<i>Отсутствие отклонений</i>	--

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0	0	0	0	0	0	0,00	
2		Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Процент	0	0	0	0	0	0	100,00%	
3		Доля разработанных электронных моделей	Процент	0	0	0	0	100	100	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "о разработке электронной модели территориальной схемы" Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от г. №, приложен файл.
4		Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом	Процент	0.9	0	0	0	0.5	0.5	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "об объектах обработки ТКО" Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от г. №, приложен файл.
5		Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом	Процент	4.4	0	0	0	8.4	8.4	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "об объектах обработки ТКО" Отчет департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от г. №, приложен файл.
6		Доля разработанных	Процент	0	0	0	0	100	100	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		электронных моделей									разработке электронной модели территориальной схемы" Отчет Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
7		Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	Процент	90	0	0	0	90	90	100,00%	Подтверждающие документы:1. "Отчет о достижении показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"" Отчет Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
8		Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	99.1	0	0	0	99.5	99.5	0,00%	Подтверждающие документы:1. "Отчет о достижении показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"" Отчет Департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
9		Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	0.9	0	0	0	0.5	0.5	0,00%	Подтверждающие документы:1. "Отчет о достижении показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"" Отчет Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
10		Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент	4.4	0	0	0	8.4	8.4	0,00%	Подтверждающие документы:1. "О достижении показателей регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"" Отчет Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в Кемеровской области- Кузбассе и анализ территориальной схемы на соответствие результатам инвентаризации Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	
2		Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020	
3		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	
4		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в Кемеровской области- Кузбассе и анализ территориальной схемы на соответствие результатам инвентаризации Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2019	25.12.2019	24.12.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведении инвентаризации объектов размещения ТКО в Кемеровской области" Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 24.12.2019г. №9597-ос, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
2.			Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020	31.10.2020	25.12.2019	Высоцкий С. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о разработке электронной модели территориальной схемы " Отчет департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области от г. №, приложен файл. Информация по результату: Выполнено.
3.			Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
4.			Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Ивлев О. В.	Информация по значению результата: В работе.Системная ошибка. Контрольная точка за 31.12.2020 Предоставлена информация : 0 из 0.
5.			Введены в промышленную эксплуатацию мощности по	31.12.2019	31.12.2019	Ивлев О. В.	Информация по значению результата:

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019				Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерства ЖК и ДК Кузбасса от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(G2-32) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область)"

График достижения показателя




Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

График достижения показателя




Рис. 3. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 4. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов




Рис. 5. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов




Рис. 7. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

Диаграмма достижения показателя




Рис. 8. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

График достижения показателя




Рис. 9. Доля разработанных электронных моделей

Диаграмма достижения показателя




Рис. 10. Доля разработанных электронных моделей

График достижения показателя




Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

Диаграмма достижения показателя




Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

График достижения показателя




Рис. 13. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 14. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом




Рис. 15. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),
нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя




Рис. 16. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом