

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45219DE1EED7628F4CB21F7BC048E1B9

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00
			-

Риск отсутствует

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2022	28.12.2022	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	28.12.2022	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра - начальник управления			Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.3		Мониторинг получения TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года								31.12.2022	28.12.2022	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет о получении TLS-сертификатов в Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о получении TLS-сертификатов Национального удостоверяющего центра за 4 квартал 2022 года" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	28.12.2022	Харченко Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по выполнению результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по выполнению результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022													
1.2.1		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ								31.12.2022	28.12.2022	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.2		Мониторинг исполнения требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры за 4 квартал 2022 года								31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			
1.2.3		Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)								31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3		Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	-	Отчет о выполнении результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства								31.12.2022	28.12.2022	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												министра - начальник управления			Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3.2		Мониторинг затрат исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года								31.12.2022	28.12.2022	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Иное Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о затратах исполнительных органов государственной власти на приобретение отечественного программного обеспечения за 4 квартал 2022 года"" Иное Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения