

Руководитель
регионального проекта —
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
Ефремов Антон Леонидович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BB6191A4E4DC2AF490A55B78B1611B09

Владелец: Ефремов Антон Леонидович

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(88) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 19, из них: - 11 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 81, из них: - 80 достигнутых контрольных точек.	112112.31 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	риск недостижения результата, Причина риска: Существующие ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности , Вероятность: 90%	Временные последствия: 31.12.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным климатом.;	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
2	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	риск недостижения результата, Причина риска: Существующие ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности , Вероятность: 90%	Временные последствия: 31.12.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Переориентация субъектов МСП на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом;	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
3	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риск недостижения результата, Причина риска: Ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности , Вероятность: 90%	Временные последствия: 20.12.2024г.; Сутевые: Снижение объема экспортных поставок субъектов МСП.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества услуг, оказываемых потенциальным экспортерам АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" ;	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
4	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	риск недостижения результата, Причина риска: Существующие ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности, Вероятность: 90%	Временные последствия: 31.12.2024г.; Сутевые: Отсутствие новых экспортных контрактов	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"; 2. Переориентация субъектов малого и среднего предпринимательства на	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА; Ефремов Антон Леонидович -

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
					внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом.;		заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
5	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	риск недостижения контрольной точки, Причина риска: Существующие ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности, Вероятность: 90%	Временные последствия: 31.12.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства;	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
6	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риски недостижения результата , Причина риска: Ограничение на осуществление внешнеэкономическо й деятельности , Вероятность: 90%	Временные последствия: 20.12.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества услуг, оказываемых потенциальным экспортерам АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" ;	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА
7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	Риск недостижения результата , Причина риска: Ограничения на осуществление внешнеэкономическо й деятельности , Вероятность: 90%	Временные последствия: 20.12.2024г.; Сутевые: Снижение объемов экспортных поставок субъектами МСП	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Увеличение количества субъектов мсп, которым предоставлены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" ;	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО ГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек								
1.1.		Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек, возрастающий	ФП	Миллион человек	0.2486	0.2879	0.3607	-	0.2879	Выполнено. Показатель достигнут в полном объеме. Информация о значении показателя указана на основании уточненных официальных данных органов статистики, размещенных в ЕМИСС на отчетную дату. Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателю "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей" Иное органов статистики от 31.12.2023г. №б/н, указана ссылка.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек														
1.1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек														
	План	ФП	Миллион человек	0,0000	0,0000	0,2844	0,2848	0,2852	0,2856	0,2859	0,2863	0,2867	0,2871	0,2875	0,2879
	Факт/прогноз			0,3202	0,2973	0,3354	0,3383	0,3419	0,3432	0,3448	0,3483	0,3514	0,3548	0,3582	0,3607

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом) Значение: 6,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	6	6	6			20.12.2022	09.02.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Письмо Информация о резидентах индустриального парка "Западный"	Выполнено.Результат выполнен по состоянию на 09.02.2023 года Просрочка 51 день. Предоставлена информация : 6 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Информация о резидентах индустриального парка "Западный" Письмо ООО УК "Экоимпульс" от 09.02.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях	Единица	0	6	7	7			31.12.2023	31.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет ООО УК"Экоимпульс"	Выполнено.Результат оценивается на отчетную дату и отражает количество резидентов Индустриального парка "Западный" . В качестве подтверждающего



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков, накопленным итогом) Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2023													документа приложен отчет №3 от 10.01.2024 ООО "УК"Экоимпульс" о достижении результата на 31.12.2023. Предоставлена информация : 7 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ООО УК"Экоимпульс" Отчет ООО "УК "Экоимпульс от 31.12.2023г. №3, приложен файл .
1.2.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса	Соглашение о намерениях ведения промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка "Западный"	Выполнено. Исполнение кт оценивается на отчетную дату . По состоянию на 20.12.2023 заключены соглашения со всеми резидентами индустриального парка "Западный". В качестве подтверждающего документа приложено последнее заключенное в 2023 году соглашение. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															намерениях ведения промышленно- производственной деятельности на территории индустриального парка "Западный"" Соглашение ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 23.11.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 20.12.2023г. №289, приложен файл .
1.2. 3		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении значений результата за 2022 год								15.01.2023	13.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет о ходе реализации регионально го проекта на 31 декабря 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 13.01.2023г. №15.32-15- 2022.12/2758, приложен



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.2.4		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года								15.04.2023	15.04.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Письмо Информация, мониторинг Индустриального парка "Западный"	Выполнено. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "Информация, мониторинг Индустриального парка "Западный " Письмо ООО УК "Экоимпульс" от 14.04.2023г. №135/1, приложен файл.
1.2.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	12.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к отчету. Подтверждающие документы: 1. "Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков по состоянию за 2 квартал 2023 года	малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков по состоянию за 2 квартал 2023 года" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 12.07.2023г. №6/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 12.07.2023г. №182, приложен файл .
1.2.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								15.10.2023	11.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата путем предоставления отчета управляющей компании индустриального парка "Западный" ООО УК"ЭКОИМПУЛЬС". Дата исполнения контрольной точки



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков за 3 квартал 2023 года	соответствует дате сопроводительного письма. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков за 3 квартал 2023 года" Отчет ООО УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 11.10.2023г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 11.10.2023г. №242, приложен файл .
1.2. 7		Проведен мониторинг достижения результата на								10.12.2023	08.12.2023	Ефремов Антон	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		10.12.2023										Леонидович - заместитель министра			документы: 1. "Отчет " Отчет ООО "Управляющая компания "ЭКОИМПУЛЬС" от 08.12.2023г. №285, приложен файл .
1.3		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,8490 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	0.849	0.853	0.853			31.12.2023	31.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет уточняющий отчет о достижении результатов национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы"	Выполнено.Результат оценивается на отчетную дату и отражает количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены услуги ГАУ КО "Мой бизнес" на отчетную дату. В качестве подтверждающего документа приложен уточненный отчет ГАУ КО "Мой бизнес" №17 от 01.02.2024 о достижении результата на 31.12.2023. Предоставлена информация : 0.853 из 0.849. Подтверждающие документы: 1. "уточняющий отчет о достижении результатов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 01.02.2024г. №17, приложен файл .
1.3. 1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение соглашение о предоставле нии субсидии	Выполнено. Выполнение контрольной точки оценивается на отчетную дату. По состоянию на 20.12.2023 имеется заключенное соглашение о предоставлении субсидии для реализации результата. Подтверждающие документы: 1. "соглашение о предоставлении субсидии " Соглашение Министерства экономического

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															развития Кузбасса от 24.03.2023г. №20-2023-074824, приложен файл .
1.3.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 20.12.2023г. №322, приложен файл .
1.3.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2023	24.03.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 24.03.2023г. №20-2023-074824, приложен файл .
1.3.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет государственного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 20.12.2023г. №322, приложен файл .
1.3.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	14.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов" Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 14.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								15.10.2023	11.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии	Выполнено. На основании отчета ГАУ КО "Мой бизнес" проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии" Отчет государственного автономного учреждения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 11.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,3740 Дата: 31.12.2023	Тысяча единиц	0	0.374	0.435	0.435			31.12.2023	31.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено.Результат оценивается на каждую отчетную дату и отражает количество микрозаймов, предоставленных действующим субъектам малого и среднего бизнеса, в общем портфеле микрозаймов Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса. В качестве подтверждающего документа представлен отчет №02 от 09.01.2024 о достижении результата на 31.12.2023 Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса. Предоставлена информация : 0.435 из 0.374. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 31.12.2023г. №02, приложен файл .
1.4. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Микрокредитной компании государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.12.2023г. №1154, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.4. 2		Представлен годовой отчет о реализации регионального проекта за 2022 год								15.01.2023	13.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о ходе реализации регионально го проекта на 31 декабря 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 13.01.2023г. №15.32-15- 2022.12/2758, приложен файл .
1.4. 3		В Минэкономразвития России представлен отчет о расходовании субсидии за 2022 год								20.01.2023	20.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчетные формы	Выполнено. Дата исполнения соответствует дате фактического направления документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчетные формы " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 19.01.2023г. №ДИП-124, приложен файл .
1.4. 4		Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой								20.04.2023	14.04.2023	Ефремов Антон Леонидович -	-	Иное Информация о выполнении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		организацией за первый квартал 2023 года										заместитель министра		показателей 2023 года Микрокреди тной компаний Государстве нный фонд поддержки предприним ательства Кузбасса	выполнении показателей 2023 года Микрокредитной компаний Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Иное Микрокредитной компаний Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 14.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.4. 5		Проведен мониторинг достижения результата за третий квартал 2023 года								20.10.2023	20.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" " Отчет Микрокредитной компаний Государственный фонд поддержки

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инициативы"	предпринимательства Кузбасса от 20.10.2023г. №886, приложен файл .
1.4.6		Проведен мониторинг достижения результата государственной микрофинансовой организацией за первое полугодие 2023 года								20.07.2023	05.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Иное Информация о выполнении показателей 2023 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей 2023 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Иное Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.5		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем	Миллион рублей	0	618.9982	875.721	875.721			31.12.2023	31.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижениях результатов национально го проекта "Малое и	Выполнено.Информация о значении результата оценивается на каждую отчетную дату и отражает объем кредитов действующим субъектам малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 618,9982 Дата: 31.12.2023												среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы"	среднего предпринимательства, привлеченных под поручительство Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса. В качестве подтверждающего документа приложен отчет №02 от 09.01.2024 о достижении значения результата на 31.12.2023 Предоставлена информация : 875.721 из 618.9982. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поддержки предпринимательства Кузбасса от 31.12.2023г. №02, приложен файл .
1.5.1		Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2022 год								20.01.2023	20.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	Выполнено. Дата исполнения соответствует дате фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия" Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 19.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.5.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому								20.12.2023	21.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение Дополнительное соглашение к соглашению о	Выполнено. Просрочка 1 дней. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу включено в реестр соглашений)													Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета " Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.12.2023г. №139-09-2021-059/7, приложен файл .
1.5.3		В Министерство экономического развития Российской Федерации направлен отчет о достижении результата за 2022 год								15.01.2023	13.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 13.01.2023г. №15.32-15-2022.12/2758, приложен файл .
1.5.		Проведен мониторинг										Ефремов	-	Иное	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
4		достижения результата за первый квартал 2023 года								20.04.2023	14.04.2023	Антон Леонидович - заместитель министра		Информация о выполнении показателей 2023 года Микрокреди тной компанией Государстве нный фонд поддержки предприним ательства Кузбасса	Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении показателей 2023 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса " Иное Микрокредитной компаний Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 14.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.5. 5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	05.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о выполнении показателей 2023 года Микрокреди тной компанией Государстве нный фонд поддержки предприним	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении показателей 2023 года Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса" Отчет Микрокредитной

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ательства Кузбасса	компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 05.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.5.6		Проведен мониторинг достижения результата за девять месяцев 2023 года								20.10.2023	20.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 20.10.2023г. №886, приложен файл .
1.5.7		Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2023								10.12.2023	08.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель	-	Отчет о достижении результатов национального	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результатов национального проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра		го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы	"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 08.12.2023г. №1067, приложен файл .
1.6		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 624,5184 Дата: 31.12.2024	Миллион рублей	0	624.5184	0	624.5184			31.12.2024	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 624.5184.
1.6. 1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.12.2023	01.12.2023	Ефремов Антон Леонидович -	Министерст во экономическ ого развития	Соглашение Соглашения с банками- партнерами	Выполнено. В целях предоставления поручительств субъектам малого и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(выполнения работы)										заместитель министра	Кузбасса	фонда о реализации проекта	среднего предпринимательства заключены соглашения с банками -партнерами, в результате предоставлено 60 поручительств, что подтверждается отчетными данными. В качестве подтверждающего документа приложены соглашения Микрокредитной компаний Государственный фонд поддержки предпринимательства с банками-партнерами, действующими на 01.12.2023 года, в рамках которых обеспечено выполнение результата по объему финансовой поддержки под поручительство рго. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения с банками- партнерами фонда о реализации проекта "



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Соглашение Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.12.2023г. Несогласно реестру , приложен файл .
														Письмо Сопроводите льное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.12.2023г. №1033, приложен файл .
1.6. 2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.12.2023	28.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	Министерст во экономическ ого развития Кузбасса	Иное Дополнитель ное соглашение к Соглашению о предоставле нии субсидии из федеральног	Выполнено. Для реализации мероприятия заключено соглашение с Министерством экономического развития Российской Федерации. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате постановке на учет принятых обязательств.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государстве нную поддержку малого и среднего предприним ательства, а также физических лиц, применяющи х специальный налоговый режим «Налог на профессиона льный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09-	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25.12.2020 № 139-09- 2021-059" Иное Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.12.2023г. №139-09- 2021-059/8, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														2021-059	
1.7		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 44,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	44	31	44			20.12.2021	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Протокол Протокол совещания по подведению итогов деятельности и центров поддержки экспорта за 2021 год	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г.; Сутовые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Ориентация действующих и потенциальных экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1095 дней. Предоставлена информация : 31 из 44. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта за 2021 год " Протокол АО "Российский экспортный центр" от 09.02.2022г. № 1, приложен файл .
1.8		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 39,0000 Дата: 20.12.2022	Единица	0	39	19	39			20.12.2022	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г.; Сутевые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Ориентация потенциальных и действующих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экспортеров на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка 730 дней. Предоставлена информация : 19 из 39. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 10.02.2023г. №39, приложен файл .
1.9		Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные	Единица	0	34	24	34			31.12.2023	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракты по результатам услуг ЦПЭ) Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2023													ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г.; Сутовые: отсутствие новых экспортных контрактов Принятые меры: 1. Ориентация действующих и потенциальных экспортеров на внешнеэкономическое сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 24 из 34. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса" от 29.01.2024г. №33, приложен файл .
1.9.1		Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год								15.01.2023	13.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о ходе реализации регионально го проекта на 31 декабря 2022 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 13.01.2023г. №15.32-15-2022.12/2758, приложен файл .
1.9.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2023	21.04.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 21.04.2023г. №40-2023-001479, приложен файл .
1.9.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон		Отчет о выполнении	Выполнено. Исполнение сформировано вручную



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу										Леонидович - заместитель министра			после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2023г. №217-1, приложен файл .
1.9.4		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	14.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О достижении результата" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 14.07.2023г. №151, приложен файл .
1.9.5		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								20.09.2023	20.09.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															20.09.2023г. №176, приложен файл .
1.9.6		Приведен в соответствие с федеральным законодательством Порядок предоставления субсидии								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Постановление Об утверждении Порядка предоставления субсидии АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"	Выполнено. Выполнение контрольной точки оценивается на отчетную дату. По состоянию на 20.12.2023 имеется Порядок предоставления субсидии, соответствующий требованиям законодательства. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" " Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.05.2021г. №311, приложен файл .
1.10		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к	Миллиард рублей	0	0.1	0.109	0.109			31.12.2023	31.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель	-	Отчет ООО "УК"Экоимпульс"	Выполнено.Значение результата указано на отчетную дату и отражает объем внебюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,1000 Дата: 31.12.2023										министра			инвестиций резидентов и управляющей компании Индустриального парка "Западный". В качестве подтверждающего документа приложен отчет ООО "УК "Экоимпульс" №3 от 10.01.2024 о достижении результата на 31.12.2023. Предоставлена информация : 0.109 из 0.1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет ООО "УК"Экоимпульс"" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 31.12.2023г. №3, приложен файл .
1.10.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.06.2023	01.06.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Соглашение о ведении промышленной деятельности на территории	Выполнено. Информация о дате исполнения контрольной точки соответствует дате предоставления подтверждающих документов. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения о ведении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														индустриального парка "Западный"	промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка "Западный" Соглашение ООО "УК "Экоимпульс" от 01.06.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводительное письмо к соглашению	2. "Сопроводительное письмо к соглашению " Иное ООО УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 01.06.2023г. №162, приложен файл .
1.10.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.01.2023	20.01.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков по итогам 2022 года	технопарков по итогам 2022 года " Отчет ООО УК "Экоимпульс" от 20.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.10.3		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 20.12.2023г. №289, приложен файл .
1.10.4		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года								15.04.2023	14.04.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Письмо Информация, мониторинг в отношении Индустриального парка "Западный"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация, мониторинг в отношении Индустриального парка "Западный"" Письмо ООО "УК"Экоимпульс" от 14.04.2023г. №135/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.10.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	12.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к отчету. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Письмо ООО "УК"ЭКОИМПУЛЬС" от 12.07.2023г. №182, приложен файл .
														Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производств	2. "Отчет в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков по состоянию за 2 квартал 2023 года" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 12.07.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														енным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков по состоянию за 2 квартал 2023 года	
1.10.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								20.10.2023	11.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет отчет о достижении результатов в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производств	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата путем предоставления управляющей компанией индустриального парка "Западный" ООО "УК ЭКОИМПУЛЬС" отчета в форме мониторинга. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результатов в форме мониторинга реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														енным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков за 3 квартал 2023 года	обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям промышленных парков и технопарков за 3 квартал 2023 года" Отчет ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 11.10.2023г. №6/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо ООО "УК "ЭКОИМПУЛЬС" от 11.10.2023г. №242, приложен файл .
1.10.7		Проведен мониторинг достижения результата на 10.12.2023								10.12.2023	08.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ООО "Управляющая компания "ЭКОИМПУЛЬС" от 08.12.2023г. №285, приложен файл .
1.11		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку	Миллиард долларов	0	0.0197	0.0019	0.0197			20.12.2021	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Протокол Протокол совещания	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		центров поддержки экспорта Значение: 0,0197 Дата: 20.12.2021										- заместитель министра		по подведению итогов деятельности и центров поддержки экспорта за 2021 год	риска: ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г. Принятые меры: 1. Ориентация субъектов МСП на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 20.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка 1106 дней. Предоставлена информация : 0.0019 из 0.0197. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поддержки экспорта за 2021 год" Протокол АО "Российский экспортный центр" от 09.02.2022г. № 1, приложен файл .
1.11.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2021	31.12.2024	Чурина Елена Владимировна - Начальник департамента	-		В работе. Просрочка 1107 дней. Существует риск: Риск невыполнения контрольной точки , Причина риска: Ограничение на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2024г. Принятые меры: 1. Увеличение количества услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства , срок исполнения 20.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															РАЗВИТИЯ КУЗБАССА.
1.12		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0169 Дата: 20.12.2022	Миллиард долларов	0	0.0169	0.0044	0.0169			20.12.2022	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Протокол Протокол совещания по подведению итогов деятельности и центров поддержки экспорта за 2022 год"	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина риска: действующие ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.; Сутевые: сокращение объема экспортных поставок Принятые меры: 1. Ориентация субъектов МСП на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 31.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															741 день. Предоставлена информация : 0.0044 из 0.0169. Подтверждающие документы: 1. "Протокол совещания по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта за 2022 год"" Протокол АО "Российский экспортный центр" от 08.02.2023г. № 1, приложен файл .
1.13		Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта Значение: 0,0143 Дата: 31.12.2023	Миллиард д долларов	0	0.0143	0.0045	0.0143			31.12.2023	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"	В работе.Существует риск: риск недостижения результата , Причина риска: действующие ограничения на осуществление внешнеэкономической деятельности, Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.; Сутовые: сокращение объема экспортных поставок субъектами МСП Принятые меры: 1. Ориентация

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															действующих субъектов малого и среднего предпринимательства на сотрудничество со странами с наиболее благоприятным экспортным режимом , срок исполнения 31.12.2024, Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра - МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА. Просрочка 365 дней. Предоставлена информация : 0.0045 из 0.0143. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса"" Отчет АНО "Центр поддержки экспорта от 29.01.2024г. №33, приложен файл .
1.13.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович -	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет АНО "Центр

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												заместитель министра			поддержк экспорта Кузбасса" от 20.12.2023г. №217-1, приложен файл .
1.13 .2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Приказ "Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляе мого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставля ются субсидии на государстве нную поддержку малого и среднего	Выполнено. Исполнение кт оценивается на отчетную дату. По состоянию на 20.12.2023 имеется приказ Министерства экономического развития России в актуальной редакции, определяющий требования к реализации мероприятия. Подтверждающие документы: 1. ""Об утверждении требований к реализации мероприятия по созданию и (или) развитию центров поддержки экспорта, осуществляемого субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и	государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														результатов федеральног о проекта "Акселераци я субъектов малого и среднего предприним ательства", входящего в состав национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы" , и требований к центрам поддержки экспорта"	требований к центрам поддержки экспорта"" Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.02.2021г. №77, приложен файл .
1.13 .3		В Министерство экономического развития Российской Федерации								15.01.2023	13.01.2023	Ефремов Антон Леонидович	-	Отчет Отчет о ходе реализации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представлен отчет о реализации регионального проекта за 2022 год										- заместитель министра		регионального проекта на 31 декабря 2022 года	ходе реализации регионального проекта на 31 декабря 2022 года " Отчет Министерства экономического развития Кузбасса от 13.01.2023г. №6/н, приложен файл .
1.13.4		Проведен мониторинг достижения результата за первый квартал 2023 года								15.04.2023	14.04.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Письмо Информации о достижении результатов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результатов" Письмо АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 14.04.2023г. №91/1, приложен файл .
1.13.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								15.07.2023	14.07.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 14.07.2023г. №151, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.13.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								20.10.2023	20.10.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.10.2023г. №178/1, приложен файл .
1.13.7		Проведен мониторинг деятельности Центра поддержки экспорта за 11 месяцев 2023 года								25.12.2023	28.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет АНО "Центр поддержки экспорта"	Выполнено. Просрочка 3 дней. Дата исполнения кт соответствует дате предоставления подтверждающего документа (вх. №1282 от 28.12.2023) Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр поддержки экспорта" " Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 25.12.2023г. №217/1, приложен файл .
1.14		Увеличение численности работников в расчете на 1	Единица	0	14	14	14			31.12.2023	31.12.2023	Ариткулов Андрей	-	Письмо Сопроводите	Выполнено. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2023										Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		льное письмо	информация : 14 из 14. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 09.01.2024г. №И01-10/24, приложен файл .
														Иное Информация о достижении результата	2. "Информация о достижении результата " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.14.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												промышленности Кузбасса			Кузбасса от 20.12.2023г. №И01-10/5043, приложен файл .
													Иное Информация о предоставлении грантов		2. "Информация о предоставлении грантов" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.14.2		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2023 года								30.04.2023	27.04.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет о перечислении и средств государственной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации	Выполнено. Информация о дате исполнения соответствует дате фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "о перечислении средств государственной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации " Отчет Министерства сельского



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 24.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.14 .3		Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством								01.07.2023	28.06.2023	Ариткулов Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Постановлен ие О внесении изменений в постановлен ие Правительст ва Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 № 324 "Об утверждении Правил предоставле ния грантов "Агростарта п" крестьянски м (фермерски м) хозяйствам на создание	Выполнено. Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим законодательством. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма о предоставлении подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.05.2019 № 324 "Об утверждении Правил предоставления грантов "Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" " Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.05.2023г. №302, приложен файл .	
														Письмо О направлении постановления " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 28.06.2023г. №И01-09/2629, приложен файл .	
1.14 .4		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 года								30.07.2023	21.07.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Сопроводите льное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 21.07.2023г. №И01-09/2959, приложен файл .
														Отчет об использован ии гранта в форме отчета о перечислени и средств государстве нной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионально го проекта "Акселераци я субъектов	2. "Отчет об использовании гранта в форме отчета о перечислении средств государственной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														малого и среднего предпринимательства"	
1.14.5		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2023 года								30.10.2023	27.10.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №И01-07/4327, приложен файл .
														Отчет о перечислении и средств государственной поддержки	2. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.14.6		Заключены соглашения о предоставлении грантовой поддержки								20.11.2023	20.11.2023	Ариткулов Андрей Владимиров	-	Письмо Сопроводительное	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса			подтверждающих документов. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.11.2023г. №ИО1-10/4377, приложен файл. 2. "Сводный реестр грантополучателей" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.11.2023г. №б/н, приложен файл.
1.15		В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в	Единица	0	111	118	118			31.12.2023	31.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей	Министерст во сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	Иное Информация о достижении результата	Выполнено. Предоставлена информация : 118 из 111. Подтверждающие документы: 1. "Информация о достижении результата" Иное Министерства сельского хозяйства и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц) Значение: 111,0000 Дата: 31.12.2023										промышленности Кузбасса			перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 09.01.2024г. №И01-10/24 , приложен файл .
1.15.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №И01-10/5043, приложен файл .
														Иное Информация о реализации	2. "Информация о реализации мероприятия " Иное Министерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мероприятия	сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15.2		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 1 квартал 2023 года								30.04.2023	27.04.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Отчет о перечислении и средств государственной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации	Выполнено. Информация о дате исполнения соответствует дате фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "о перечислении средств государственной поддержки в рамках мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 24.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15		Проведен мониторинг										Ариткулов	-	Письмо	Выполнено. Дата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.3		реализации мероприятия за 1 полугодие 2023 года								30.07.2023	21.07.2023	Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса		Сопроводите льное письмо	исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо " Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 21.07.2023г. №И01-09/2956, приложен файл .
														Отчет о перечислени и средств государстве нной поддержки по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской	2. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"" Отчет Министерства сельского хозяйства и

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														кооперации регионально го проекта "Акселераци я субъектов малого и среднего предприним ательства"	перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.15 .4		Проведен мониторинг реализации мероприятия за 9 месяцев 2023 года								30.10.2023	27.10.2023	Ариткулов Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Иное Сопроводите льное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №И01-07/4327 , приложен файл .
														Отчет о перечислени и средств государстве нной поддержки	2. "Отчет о перечислении средств государственной поддержки " Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.15.5		Заключены соглашения о предоставлении субсидии								20.12.2023	20.11.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Сводный реестр получателей субсидии	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающих документов. Подтверждающие документы: 1. "Сводный реестр получателей субсидии" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.11.2023г. №б/н, приложен файл .
														Письмо Сопроводительное	2. "Сопроводительное" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.11.2023г. №И01-10/4377, приложен файл .
1.15.6		Нормативные правовые акты приведены в соответствие с действующим								20.12.2023	20.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович -	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		законодательством										министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса			письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №И01-10/5043, приложен файл .
1.16		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 23,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	23	41	41			31.12.2023	31.12.2023	Ариткулов Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Иное Сопроводите льное письмо	Выполнено. Предоставлена информация : 41 из 23. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 09.01.2024г. №И01-10/24, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Информация о достижении результата.	2. "Информация о достижении результата." Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 31.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16 .1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Ариткулов Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Письмо Сопроводите льное письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №И01-10/5043, приложен файл .
														Иное Информация о реализации мероприятия	2. "Информация о реализации мероприятия " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.16.2		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за первое полугодие 2023 года								30.07.2023	21.07.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Письмо Сопроводительное письмо	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма к подтверждающему документу. Подтверждающие документы: 1. "Сопроводительное письмо" Письмо Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 21.07.2023г. №И01-09/2959, приложен файл .
														Иное Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в	2. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбасса по состоянию на 01.07.2023" Иное Министерства сельского хозяйства и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кемеровской области - Кузбасса по состоянию на 01.07.2023	перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.07.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16 .3		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 9 месяцев 2023 года								30.10.2023	27.10.2023	Ариткулов Андрей Владимиров ич - министр сельского хозяйства и перерабатыв ающей промышлен ности Кузбасса	-	Иное Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяй ственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Сопроводите льное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№И01-07/4327, приложен файл .
1.16.4		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 2022 год								01.03.2023	03.03.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Иное Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе	Выполнено. Просрочка 2 дней. Контрольная точка выполнена 01.03.2023. Информация о дате выполнения в отчете соответствует дате фактического предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.03.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16.5		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром								30.04.2023	27.04.2023	Ариткулов Андрей	-	Иное Информация	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		компетенций за 1 квартал 2023 года										Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе	документы: 1. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.16.6		Заключено соглашение с центром компетенций								01.06.2023	01.06.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридически	Выполнено. Дата подтверждающего документа соответствует дате последнего заключенного дополнительного соглашения к соглашению №10-2023-000107. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате сопроводительного письма. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														м лицам, индивидуаль ным предприним ателям, а также физическим лицам	"Соглашение о предоставлении из бюджета Кемеровской области - Кузбасса субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам " Соглашение Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 23.05.2023г. №10-2023-000107, приложен файл .
														Иное Сопроводите льное письмо к соглашению	2. "Сопроводительное письмо к соглашению " Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 01.06.2023г. №И01-09/2284, приложен файл .
1.17		Субъекты МСП в АПК получили комплексную	Единица	0	34	41	34			31.12.2024	31.12.2024	Ариткулов Андрей	-		В работе.Риски недостижения результата



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 34,0000 Дата: 31.12.2024										Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса			отсутствуют. Предоставлена информация : 41 из 34.
1.17.1		Проведен мониторинг услуг, оказанных центром компетенций за 9 месяцев 2024 года								30.10.2023	27.10.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	-	Отчет Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация об услугах, оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Кемеровской области - Кузбассе"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса		фермеров в Кемеровской области - Кузбассе	Отчет Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №б/н, приложен файл .
												Кузбасса		Иное Сопроводительное письмо	2. "Сопроводительное письмо" Иное Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса от 27.10.2023г. №И01-07/4327, приложен файл .
1.17.2		Заключены соглашения о предоставлении субсидии								20.12.2023	27.12.2023	Ариткулов Андрей Владимирович - министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации	Выполнено. Просрочка 7 дней. В 2023 году заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для достижения результата регионального проекта в 2024 году. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета бюджету Российской Федерации " Соглашение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2023г. №082-09- 2024-818, приложен файл .
1.18		Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2023	Единица	0	1	1	1			20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Отчет	Выполнено.Результат отражает количество экспортных контрактов, заключенных при поддержке автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" за счет средств областного информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 10.01.2024г. №14, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.18.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет АНО Центр мой бизнес от 20.12.2023г. № б/н, приложен файл .
1.18.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет АНО Цеентр поддержки экспорта от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.18.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки	Выполнено. Мониторинг исполнения контрольной точки проведен после предоставления возможности корректировки при несогласии с автозаполнением кт. Дата подтверждающего документа соответствует дате заключения дополнительного соглашения в текущем году с АНО "Центр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поддержки экспорта Кузбасса" Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса"" Соглашение АНО "Центр поддержки экспорта Кузбаса от 09.08.2023г. №1, приложен файл .
1.18 .4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчет	Выполнено. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет АНО "Центр

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															поддержки экспорта Кузбасса" от 20.12.2023г. №217-1, приложен файл .
1.18.5		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2023 года								20.07.2023	14.07.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 14.07.2023г. №151, приложен файл .
1.18.6		Проведен мониторинг достижения результата за 9 месяцев 2023 года								20.10.2023	20.10.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет О достижении результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата "Отчет Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" от 20.10.2023г. №178/1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.19		Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2023	Единица	0	1	1	1			20.12.2023	20.12.2023	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет о выполнении государственного задания	Выполнено. Значение результата оценивается на отчетную дату и отражает выполнение государственного задания ГАУ КО "Мой бизнес". В качестве подтверждающего документа приложен отчет о выполнении государственного задания на отчетную дату. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания " Отчет государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 01.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.19.1		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович -	-	Отчет о выполнении государственного задания	Выполнено. Достижение контрольной точки оценивается на отчетную дату. По состоянию на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр экономического развития Кузбасса			01.12.2023 ГАУ КО "Мой бизнес" государственное задание исполнено в полном объеме, что подтверждается отчетом. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ГАУ КО "мой бизнес" от 01.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.19.2		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Государственное (муниципальное) задание государственное задание	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственное задание " Государственное (муниципальное) задание Гау ко мой бизнес от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.19.3		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Соглашение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение " Соглашение ГАУ КО Мой бизнес от 20.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)													
1.19.4		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								20.12.2023	20.12.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчет	Выполнено. Контрольная точка оценивается на отчетную дату. На 20.12.2023 ГАУ КО "Мой бизнес" представлен отчет о выполнении государственного задания от 01.12.2023. Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет ГАУ КО "Мой бизнес" от 01.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.19.5		Проведен мониторинг выполнения государственного задания за первый квартал 2023 года								20.04.2023	14.04.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Отчет Отчет о выполнении государственного задания	Выполнено. Дата мониторинга контрольной точки соответствует дате фактического предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении государственного задания " Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 03.04.2023г. №б/н, приложен файл .
1.19 .6		Проведен мониторинг выполнения государственного задания за первое полугодие 2023 года								20.07.2023	14.07.2023	Пытченко Константин Владимирович - Министр экономического развития Кузбасса	-	Иное Информация о выполнении государственного задания в форме служебной записки	Выполнено. Дата исполнения контрольной точки соответствует дате фактического предоставления подтверждающего документа. Подтверждающие документы: 1. "Информация о выполнении государственного задания в форме служебной записки " Иное Министерство экономического развития Кузбасса от 14.07.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) , код направления расходов:55275	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены ГАУ КО "Мой бизнес" для предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	26 540,41	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены ГАУ КО "Мой бизнес" для предоставления

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
									услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) , код направления расходов:55273	10 251,98	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 251,98	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для оказания услуг субъектам мсп- потенциальным и

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									действующим экспортерам
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для оказания услуг субъектам мсп- потенциальным и действующим экспортерам
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	6,10	0,00	0,00	0,00	6,10	100,00	Выполнено. Внебюджетные средства направлены в полном объеме автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для оказания услуг субъектам мсп- потенциальным и действующим экспортерам
1.3		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), код направления расходов:71010							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателям.
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52	100,00	Выполнено. Средства бюджета в полном объеме перечислены получателям.
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4		(35) Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта, код направления расходов:71322	5 526,40	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 526,40	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства.
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	100,00	Выполнено. Средства бюджета перечислены автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	100,00	Выполнено. Внебюджетные средства перечислены автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки экспорта Кузбасса" для обеспечения осуществления экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства
1.5		(36) Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки , код направления расходов:71324	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	100,00	
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	26 696,00	100,00	
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			112 112,31	112 102,91	112 102,91	112 102,91	112 112,31	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			112 102,91	112 102,91	112 102,91	112 102,91	112 102,91	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			112 102,91	112 102,91	112 102,91	112 102,91	112 102,91	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ. услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
	План	0,00	0,00	0,00	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88	10 245,88
1.2.	Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												
	План	0,00	8 734,64	8 734,64	8 734,64	8 734,64	19 434,64	32 172,78	32 172,78	43 097,52	43 097,52	43 097,52	43 097,52
	Факт/прогноз	0,00	8 734,64	8 734,64	8 734,64	23 144,87	35 883,01	35 883,01	37 007,28	37 007,28	37 007,28	43 097,52	43 097,52
1.4.	Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	12 990,00	12 990,00	13 874,02	26 540,41
	Факт/прогноз	0,00	0,00	4 329,90	4 329,90	4 329,90	8 659,79	8 659,79	8 659,79	12 989,69	12 989,69	13 874,02	26 540,41
1.5.	Обеспечение оказания комплекса услуг субъектам МСП. а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) по единым требованиям к оказанию поддержки												
	План	2 250,00	4 500,00	6 750,00	9 000,00	11 250,00	13 500,00	15 750,00	18 000,00	20 250,00	22 500,00	24 507,60	26 696,00
	Факт/прогноз	2 250,00	4 500,00	6 750,00	9 000,00	11 250,00	13 500,00	15 750,00	18 000,00	20 250,00	22 500,00	24 507,60	26 696,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.6.	Обеспечение осуществления экспорта товаров (работ, услуг) субъектами МСП при поддержке центра поддержки экспорта План	0,00	0,00	5 177,60	5 177,60	5 177,60	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	5 177,60	5 177,60	5 177,60	5 177,60	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10	5 523,10