

П А С П О Р Т
регионального проекта

Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Ефремов А.Л.	первый заместитель министра экономического развития Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Иванова А.В.	заместитель начальника управления регионального развития		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Ефремов А.Л. первый заместитель министра экономического развития Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУЗБАССА	Нет
2	Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Зеленина Е.М. Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	Процент	100,0000	100,0100	100,1700	100,2000	100,2400	100,2500	100,2900	100,3100	100,4200	100,8500	101,2800	101,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональным управлением (с региональными центрами компетенций в сфере производительности труда), в том числе на "фабриках процессов"													
Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".														
1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	85,0000	2024	-	96,000	108,0000	119,0000	128,0000	137,0000	146,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения),	-	Единица	0,0000	2024	-	16,0000	40,0000	64,0000	89,0000	121,0000	161,0000	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оказывающие первичную медико- санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Настоящий итог													
Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	21 760,80	23 333,80	24 701,90	0,00	0,00	0,00	69 796,50
1.1.1 .	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 760,80	23 333,80	24 701,90	0,00	0,00	0,00	69 796,50
1.1.1 .1.	бюджет субъекта, из них	0,00	21 760,80	23 333,80	24 701,90	0,00	0,00	0,00	69 796,50
1.1.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 .	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	21 760,80	23 333,80	24 701,90	0,00	0,00	0,00	69 796,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	21 760,80	23 333,80	24 701,90	0,00	0,00	0,00	69 796,50

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							методиками, утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии за 2 квартал"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о реализованных проектах
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
			31.03.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитические материалы
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о реализованных проектах
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		материалы
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о реализованных проектах
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитические материалы
1.1.34.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о реализованных проектах
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.36.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.37.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		материалы
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.1.41.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		реализованных проектах
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК
1.2.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта 1 волны"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.2.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта 2 волны"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.3.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта 3 волны"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и информационно- коммуникационной сети "Интернет"
1.2.5.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно- аналитические материалы
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно- аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 2025 год
1.2.7.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями- участниками федерального	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта очередной волны"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.8.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями- участниками федерального проекта очередной волны"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями- участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.9.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями- участниками федерального проекта очередной волны"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями- участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		информационно- коммуникационной сети "Интернет"
1.2.11.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 2026 год
1.2.13.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.14.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	участниками федерального проекта очередной волны"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предприятиями- участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.15.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями- участниками федерального проекта очередной волны"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями- участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.16.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и информационно- коммуникационной сети "Интернет"
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Справка Информационно- аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		"Производительность труда" за 2027 год
1.2.18.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.2.19.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.20.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.21.	Контрольная точка"Заключены	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.22.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и информационно-коммуникационной сети "Интернет"
1.2.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 2028 год
1.2.24.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.26.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.27.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"
1.2.28.	Контрольная точка"Документ	-	12.11.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опубликован"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и информационно- коммуникационной сети "Интернет"
1.2.29.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 2029 год
1.2.31.	Контрольная точка"Заключены соглашения с предприятиями-участниками федерального проекта очередной волны"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Заключение соглашений с предприятиями-участниками о взаимодействии в рамках реализации федерального проекта "Производительность труда"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" I полугодие"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за I полугодие 2030 года
1.2.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 9 месяцев"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 9 месяцев 2030 года
1.2.34.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	11.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Ссылки на размещенные информационные материалы в СМИ и информационно-коммуникационной сети "Интернет"
1.2.35.	Контрольная точка"Проведено обучение сотрудников предприятий-участников федерального проекта под руководством РЦК"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Справка Информационно-аналитические материалы о вовлечении предприятий в проект "Производительность труда" за 2030 год
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, реализуют проекты, направленные на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Беглов Д.Е.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.2.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Беглов Д.Е.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.3.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.4.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.5.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2025 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.8.	Контрольная точка"В реализации	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.9.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.10.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медико-санитарную помощь"						
2.1.11.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2026 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.14.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.15.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.16.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	11.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.17.	Контрольная точка"В реализации	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2027 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.20.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2028 года приняли участие	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.21.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.22.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.23.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения, по итогам 12 месяцев 2028 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		охраны здоровья
2.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.26.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медико-санитарную помощь"						
2.1.27.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.28.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2029 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.29.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2029 года приняли участие медицинские	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.32.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.33.	Контрольная точка"В реализации	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 6 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.34.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 9 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
2.1.35.	Контрольная точка"В реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 12 месяцев 2030 года приняли участие медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первичную медико-санитарную помощь"						
2.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Производительность труда (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		я предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	
1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	5.00	5.00
2	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	50.00	0,00	50.00
3	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	50.00	0,00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	5.00	105.00