

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда	Срок реализации проекта	01.02.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Николаенко Е.В.	Исполняющий обязанности министра		
6.	Администратор регионального проекта	Николаенко Е.В.	Исполняющий обязанности министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Содействие занятости населения Кузбасса»	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта													
1.1	Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Обеспечен доступ предприятиям - участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. рублей займом смогут воспользоваться до 66 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.														
1.2	Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении	-	Условная единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами. Нарастающий итог		я единица										услуг (выполнен ие работ)	
Реализованы меры по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов														
1.5	Разработана региональная система информирования предприятий – участников национального проекта о действии системы сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению	-	Условна я единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки. Нарастающий итог													
Систематизированы на ежегодной основе предложения по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки и направлены в Минэкономразвития России														
1.6	Сформированы команды сотрудников предприятий- участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения (нарастающим итогами). Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Сотрудники предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций зачислены на обучение по модульной системе.														
1.7	Оказано информационное содействие предприятиям- участникам регионального	-	Условна я единица	0,0000	2019	1,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом). Нарастающий итог													
Предприятия-участники оформили заявки на обучение в экспортном акселераторе														
1.8	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	1,0000	-	-	-	-	-	-	Утверждение документа	Нет
Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества														
1.9	Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения	-	Человек	0,0000	2020	94,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

[illegible]

Руководители предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций зачислены на обучение по модульной системе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта						
1.1.	Мероприятие (результат) "Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Обеспечен доступ предприятиям - участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. рублей займом смогут воспользоваться до 66 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гришин А.С.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.3.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.4.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.04.2023	04	06	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.5.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.06.2023	05	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.6.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники	-	31.08.2023	06	08	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта о запланированных мероприятиях"						материалы
1.1.7.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	31.10.2023	07	09	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.9.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях "	-	29.12.2023	08	01	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.10.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.11.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники	-	26.04.2024	04	06	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта о запланированных мероприятиях"						материалы
1.1.12.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.06.2024	05	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.13.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.08.2024	06	08	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.14.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	31.10.2024	07	09	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.1.16.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники	-	27.12.2024	08	01	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	национального проекта о запланированных мероприятиях"						материалы
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена выдача кредитов предприятиям - участникам национального проекта на цели повышения производительности труда
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Гришин А.С.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Предприятия-участники регионального проекта информированы о возможности воспользоваться предоставлением налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.3.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		материалы
1.4.	Мероприятие (результат) "Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Реализованы меры по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.5.	Мероприятие (результат) "Разработана региональная система информирования предприятий – участников национального проекта о действии системы сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Систематизированы на ежегодной основе предложения по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки"						направлены в Минэкономразвития России
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка
1.5.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.6.	Мероприятие (результат) "Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения (нарастающим итогом)"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Сотрудники предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций зачислены на обучение по модульной системе.
1.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Гришин А.С.	Справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.6.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.6.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка
1.7.	Мероприятие (результат) "Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Предприятия-участники оформили заявки на обучение в экспортном акселераторе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом)"						
1.7.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.3.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.4.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.06.2023	04	06	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.5.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.09.2023	05	07	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.8.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	29.12.2023	06	01	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.9.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.10.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	28.06.2024	04	06	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.11.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.09.2024	05	07	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.7.14.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	27.12.2024	06	01	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	Мероприятие (результат) "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества
1.8.1.	Контрольная точка"Определены победители регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»", значение: 0.0000	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.3.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	29.07.2022	06	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.4.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	03	05	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.6.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	29.07.2023	04	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.7.	Контрольная точка"Разработан документ о награждении"	-	01.09.2023	05	10	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.8.	Контрольная точка"Утвержден документ о награждении"	-	01.11.2023	10	11	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.9.	Контрольная точка"Награждение победителей и призеров ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества""	-	23.11.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.10.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	09.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	04	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			
1.8.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	03	05	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.12.	Контрольная точка"Начало проведения регионального этапа конкурса"	-	10.05.2024	05	13	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.13.	Контрольная точка"Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса"	-	31.05.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.14.	Контрольная точка"Документ опубликован", значение: 0.0000	-	29.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.8.15.	Контрольная точка"Направлено письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа конкурса"	-	09.08.2024	09	11	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.9.	Мероприятие (результат) "Сформированы	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Гришин А.С.	Руководители предприятий-участников

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций зачислены на обучение по модульной системе.
1.9.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.3.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.4.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.9.5.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.8.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	29.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно-аналитические материалы
1.9.9.	Контрольная точка"Проинформированы	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	05	Гришин А.С.	Справка информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			аналитические материалы
1.9.10.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	28.06.2024	04	06	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.9.11.	Контрольная точка"Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"	-	30.09.2024	05	03	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.9.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.9.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Справка информационно- аналитические материалы
1.9.14.	Контрольная точка"Проинформированы	-	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными	Гришин А.С.	Справка информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитические материалы