

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Садиков М.В.	министр цифрового развития и связи Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	НП	Балл	3,7000	2020	4,4000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	НП	Процент	4,9500	2020	95,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения	ФП	Процент	0,0000	2020	50,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг													
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	НП	Условная единица	0,0000	2021	4,0000		-	-	-	-			Нет
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	0,0000	2020	83,0000		-	-	-	-			Нет
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного	ФП	Процент	0,0000	2021	95,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.													
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	83,0000		-	-	-	-			Нет
2.5.	Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений	РП	Процент	27,0000	2021	-		-	-	-	-			Нет
2.6.	Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде	РП	Процент	0,0000	2021	-		-	-	-	-			Нет
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ													
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и	НП	Процент	0,0000	2020	60,0000		-	-	-	-			Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг													
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	Балл	4,0000	4,0000	4,0000	4,1000	4,1000	4,1000	4,2000	4,2000	4,2000	4,3000	4,3000	4,4000
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг	Процент	25,0000	30,0000	32,0000	34,0000	36,0000	38,0000	40,0000	42,0000	44,0000	46,0000	48,0000	50,0000
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	Условная единица	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	Условная единица	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	Штука	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000	83,0000
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ													
3.1.	Доля зарегистрированных	Процент	12,0000	20,0000	26,0000	32,0000	38,0000	42,0000	47,0000	50,0000	53,0000	55,0000	57,0000	60,0000

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти													
1.1	В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2	Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)													
Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации														
1.3	Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления													
Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического оформления официальных сайтов органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления														
1.4	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено реализацию федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме													
Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме														
1.5	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено реализацию федерального	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий												проекта (результат а федерального проекта)	
Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий														
1.6	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	-	Условно я единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет
Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС														
1.7	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет
Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда														
1.8	Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной	Нет

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти								
1.1	Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти						
1.1.	Мероприятие (результат) "В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе ЕСИА с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка "Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале правовой информации»	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцева А.К.	Повышение эффективности реализации государственных функций по направлению правовой информатизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(www.pravo.gov.ru)"						
1.2.1.	Контрольная точка"Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцева А.К.	Информационная справка
1.2.2.	Контрольная точка"Официальные нормативные правовые акты нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области – Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мальцева А.К.	Информационная справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной энергетической комиссии Кемеровской области) публикуются в электронной форме через ГСПИ и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)"						
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ. Обеспечено единство визуально-графического оформления официальных сайтов органов государственной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления"						власти Кемеровской области и органов местного самоуправления
1.3.1.	Контрольная точка "Гражданам посредством сети «Интернет» доступны информация, созданная органами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседаниях координационного совета
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью,	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено применение ТОР КНД, иных информационных систем для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечивающих управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"						использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечено управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Доклад на заседании координационного совета
1.4.2.	Контрольная точка"Обеспечено	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Садиков М.В.	Доклад на заседании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управление деятельностью сотрудников исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), с использованием «цифрового инспектора», формирующего рабочие задания инспектору в результате оценки рисков, основанной на обработке массивов «больших данных», собранных об объектах проверок"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		координационного совета
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(надзорных) мероприятий
1.5.1.	Контрольная точка "Обеспечена апробация механизма сбора данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Отчет Доклад на заседании координационного совета
1.6.	Мероприятие (результат) "Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечено внедрение ЕОЦОС включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ЕОЦОС
1.6.1.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет -
1.6.2.	Контрольная точка"Обеспечено подключение законодательного органа субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О подключении к платформе обратной связи
1.6.3.	Контрольная точка"Обеспечено подключение 75% учреждений дополнительного образования субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	05.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи
1.6.4.	Контрольная точка"Обеспечено подключение 75% учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи
1.6.5.	Контрольная точка"Обеспечено	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шарафутдинова	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подключение 90% организаций социального обслуживания населения субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Л.Р.	подключении к платформе обратной связи
1.6.6.	Контрольная точка"Обеспечено подключение 100% центров занятости субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи
1.6.7.	Контрольная точка"Обеспечено подключение 30% ресурсоснабжающих организаций субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о подключении к платформе обратной связи
1.6.8.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.6.9.	Контрольная точка"Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% администраций муниципальных	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в администрации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образований"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальных образований
1.6.10.	Контрольная точка"Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% государственных учреждений социальной защиты"	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в государственные учреждения социальной защиты
1.6.11.	Контрольная точка"Обеспечено подключение 100% учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи"	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о результатах подключения учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи
1.6.12.	Контрольная точка"Настроены автоправила для отправки сообщений в 100% учреждений социальной защиты муниципальных образований"	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах настройки автоправил для отправки сообщений в учреждения социальной защиты муниципальных образований
1.6.13.	Контрольная точка"Осуществление консультативной поддержки по вопросам работы с сообщениями в ПОС"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах консультативной поддержки по вопросам работы с сообщениями в ПОС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.14.	Контрольная точка"Осуществление методической поддержки по вопросам публикации на сайтах электронных форм обратной связи для граждан"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах методической поддержки по вопросам публикации на сайтах электронных форм обратной связи для граждан
1.6.15.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.6.16.	Контрольная точка"Актуализация статистики подключенных учреждений культуры, дополнительного образования Кемеровской области - Кузбасса"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.6.17.	Контрольная точка"Консультативная поддержка по вопросам работы с сообщениями в платформе ПОС"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.6.18.	Контрольная точка"Методическая	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шарафутдинова	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержка по публикации на сайтах электронных форм подачи сообщений платформы ПОС"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Л.Р.	проделанной работе
1.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
1.7.1.	Контрольная точка"Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гришин А.С.	Доклад на заседании координационного совета
1.8.	Мероприятие (результат) "Обеспечено использование Облачной	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Садиков М.В.	Обеспечено подключение Кемеровской области -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Кузбасса к модулю выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (действий) при предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг, исполнении государственных, муниципальных и иных функций, содержащихся в разделах федерального реестра
1.8.1.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанное работе
1.8.2.	Контрольная точка"Мониторинг обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сервисов
1.8.3.	Контрольная точка"Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.4.	Контрольная точка"Мониторинг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2022	16	18	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.5.	Контрольная точка"Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.6.	Контрольная точка"Обеспечено	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Шарафутдинова	Отчет О

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	консультирование пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Л.Р.	консультировании пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов
1.8.7.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.8.8.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет Отчет о проделанной работе
1.8.9.	Контрольная точка"Мониторинг обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.10.	Контрольная точка"Мониторинг соблюдения регламентного	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.11.	Контрольная точка"Мониторинг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.12.	Контрольная точка"Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах мониторинга удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов
1.8.13.	Контрольная точка"Обеспечено консультирование пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет О результатах консультирования пользователей по настройке и работе в Платформе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		государственных сервисов
1.9.	Мероприятие (результат) "Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Садиков М.В.	Обеспечена оптимизация технологического обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме
1.9.1.	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Прочий тип документа Техническое задание
1.9.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет -
1.9.4.	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг
1.9.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг
1.9.6.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.7.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.9.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.01.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Отчет -
1.9.9.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Шарафутдинова Л.Р.	Прочий тип документа Техническое задание
1.9.10.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг
1.9.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акты сдачи-приемки оказанных услуг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.9.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.9.13.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Справка Об утверждении технического задания
1.9.14.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Справка О включении закупки в план закупок
1.9.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	20.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шарафутдинова Л.Р.	Справка О внесении сведений о ГК в реестр контрактов, заключенных заказчиками по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		результатам закупок
1.9.16.	Контрольная точка"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акта сдачи-приемки оказанных услуг
1.9.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Акт Акта сдачи-приемки оказанных услуг
1.9.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шарафутдинова Л.Р.	Прочий тип документа Платежное поручение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

Date	Project Overview										Status
	Project Details										
	Project Name	Project Manager	Project Lead	Project Sponsor	Project Stakeholders	Project Objectives	Project Risks	Project Budget	Project Timeline	Project Deliverables	
2023-10-27	Project A	John Doe	Jane Smith	Bob Johnson	Charlie Brown	Project A Objectives	Project A Risks	Project A Budget	Project A Timeline	Project A Deliverables	Completed
2023-10-28	Project B	John Doe	Jane Smith	Bob Johnson	Charlie Brown	Project B Objectives	Project B Risks	Project B Budget	Project B Timeline	Project B Deliverables	In Progress
2023-10-29	Project C	John Doe	Jane Smith	Bob Johnson	Charlie Brown	Project C Objectives	Project C Risks	Project C Budget	Project C Timeline	Project C Deliverables	On Hold
2023-10-30	Project D	John Doe	Jane Smith	Bob Johnson	Charlie Brown	Project D Objectives	Project D Risks	Project D Budget	Project D Timeline	Project D Deliverables	Completed