

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.03.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
Руководитель регионального проекта	Киселев Д.С.	Министр		
Администратор регионального проекта	Михайлов А.А.	заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса»	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,1000	2018	0,0000	99,5000	99,2000	99,0500	99,9000	99,0000	99,0000	-	-	региональные операторы по обращению с ТКО	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,9000	2018	0,0000	0,5000	0,8000	0,9500	0,1000	1,0000	1,0000	-	-	региональные операторы по обращению с ТКО	
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку	ФП	Процент	4,4000	2018	0,0000	8,4000	14,1000	14,5000	30,0000	32,0000	35,0000	-	-	региональные операторы по обращению с	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
	(сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов															ТКО
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	-	-	-
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на 31 декабря 2024 года составит 1 %	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Введены в промышленную	-	Миллион	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,2500	-	-	Доля твердых коммунальных	Оказание услуг	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1.4	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Милли он тонн в год	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0 000	0,0 000	0,0 000	-	-	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26, 6425 млн.тонн в год	Оказание услуг (выполне ние работ)	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
1.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Д.С.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на 31 декабря 2024 года составит 1 %	Нет	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Киселев Д.С.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Д.С.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 16,8%	Нет	Региональные операторы, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлов А.А.	Отчет О вводе мощностей по обработке (сортировке) ТКО	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Михайлов А.А.	Отчет О вводе мощностей по обработке (сортировке) ТКО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Михайлов А.А.	Отчет О вводе мощностей по обработке (сортировке) ТКО	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Д.С.		-	-
1.3	Результат "Субъектами	01.01.2020	31.12.2020	Взаимо	Взаимо	Киселев Д.С.	Доля населения субъекта	Нет	Региональны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%		е операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами
1.3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ивлев О.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Ивлев О.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.4	Результат "Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Д.С.	Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26, 6425 млн.тонн в год	Нет	
1.4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Киселев Д.С.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Киселев Д. С.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5
4	Руководитель проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и(или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и(или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5
6	Участник регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Киселев Д. С.	10
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5
8	Участник регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Киселев Д. С.	10
Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами					
9	Ответственный за достижение результата регионального	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5

	проекта				
10	Участник регионального проекта	Михайлов А. А.	заместитель министра	Киселев Д. С.	10
Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселев Д. С.	Министр	Орлов Г. В.	5