

Руководитель
регионального проекта —
Балакирева София Юрьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00F9C3B46797526AFBFF59E1E47D64E5FD
Владелец: Балакирева София Юрьевна

Действителен: с 29.11.2023 по 21.02.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД
"(42) Содействие занятости (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 4 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 21, из них: - 19 достигнутых контрольных точек.	889322,21 тыс. руб., 69,67 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий
Показатель достигнут. Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий составила 100%, завершили участие во временном трудоустройстве и общественных работах на отчетную дату 1007 человек.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Показатель достигнут.

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом
Показатель не достигнут. Не введены два объекта в эксплуатацию:
«Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино»;
«Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43».

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом
Результат не достигнут. Не введены в эксплуатацию 2 объекта: "Детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица

Общий статус реализации

Институтская, 43"; "Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт Яшикино".

Правительством Кемеровской области - Кузбасса направлено ходатайство от 11.12.2023 № И15-01/1265 в Министерство просвещения Российской Федерации о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов.

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

Результат достигнут. Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения – 125 человек

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Результат достигнут. Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан – 882 человека.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом	Риск ввода объектов в эксплуатацию, Причина риска: По объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100, заключенного с ООО «ЭкоСтрой ЛК», по причине недобросовестности подрядчика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства, связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных оборотных средств у	Временные последствия: 31.03.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для завершения строительства;	31.03.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		подрячика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим., Вероятность: 100%					
2	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом	Риск ввода объектов в эксплуатацию , Причина риска: По объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100 по причине недобросовестности подрячика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства, связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных	Временные последствия: 31.03.2024г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. По объекту в г. Прокопьевске - увеличена численность рабочих на строительной площадке. Внутренние работы на стадии завершения, благоустройство и ограждение территории выполнены, ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм и облицовке фасада керамогранитом. По объекту в пгт. Яшкино - Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для завершения строительства.;	31.03.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
		оборотных средств у подрядчика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим. , Вероятность: 100%					

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	85,79	100	100		100	Показатель достигнут. Данные взяты из ФГИС ДДО по состоянию на 01.01.2024.
1.2.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	1,369	5,371	5,041		5,371	Существует риск: Риск ввода объектов в эксплуатацию, Причина риска: По объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100, заключенного с ООО «ЭкоСтрой ЛК», по причине недобросовестности подрядчика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства, связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных оборотных средств у подрядчика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										наступления: 31.03.2024г. Принятые меры: 1. Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для завершения строительства, срок исполнения 31.03.2024, Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Показатель не достигнут. Не введены два объекта в эксплуатацию: «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино»; «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43».
2	Задача. Снижение напряжённости на рынке труда									
2.1.		Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, возрастающий	ФП	Процент	0	75	100		75	Показатель достигнут. Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий составила 100%, завершили участие во



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										временном трудоустройстве и общественных работах на отчетную дату 1007 человек. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий" Письмо Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 27.12.2023г. №06-05/7565, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет														
	План	ФП	Процент	99,5800	99,5800	99,5800	99,5800	99,5800	99,7000	99,7500	99,8000	99,8500	99,9000	99,9500	100,0000
	Факт/прогноз			99,6100	99,6200	99,6900	99,7400	99,7600	99,8100	99,8200	99,9700	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
1.2	Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча мест	4,5010	4,5010	4,6810	4,6810	4,6810	4,6810	4,6810	5,0410	5,0410	5,0410	5,0410	5,3710
	Факт/прогноз			4,5010	4,5010	4,5010	4,5010	4,5010	4,6810	4,6810	4,9010	4,9010	4,9010	4,9010	5,0410
2	Задача: Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1	Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	75,0000	75,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	34,0000	80,8000	78,8000	84,5000	91,0000	100,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.														
1.1		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 2,5570 Дата: 31.12.2021	Тысяча мест	0	2,557	2,632	2,632			31.12.2021	30.06.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Получено разрешение на ввод объекта "Детский сад на 180 мест, расположенный по адресу: г. Белово, квартал Сосновый" Просрочка 546 дней. Предоставлена информация : 2,632 из 2,557. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Беловского городского округа от 30.06.2023г. № 42-21-466-2023, приложен файл .
1.1.1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								27.12.2021	30.06.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр	-	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Просрочка 550 дней. Получено разрешение на ввод объекта "Детский сад на 180 мест,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												строительст ва Кузбасса		ю	расположенный по адресу: г. Белово, квартал Сосновый Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Беловского городского округа от 30.06.2023г. № 42-21-466-2023, приложен файл .
1.2		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итоном Значение: 3,1270 Дата: 31.12.2022	Тысяча мест	0	3,127	3,137	3,137			31.12.2022	14.02.2023	Печеркина Ирина Александров на - Министр строительст ва Кузбасса	-	Иное о выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнитель ные места в дошкольных организация х для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающи м итоном»	Выполнено.В 2022 году введено 6 объектов в эксплуатацию на 819 мест. Объект "Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова" введен в эксплуатацию 23.01.2023. Просрочка 45 дней. Предоставлена информация : 3,137 из 3,127. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»" Иное Министерства образования Кузбасса от 14.02.2023г. №б/н, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Полысаевского городского округа от 23.01.2023г. №42-38-1- 2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 26.12.2022г. №42-24-76- 2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2022г. №42-24-79- 2022, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактиче ское значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Новокузнецка от 30.12.2022г. №42-30-33- 2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского муниципального округа от 04.02.2022г. №42- 42504000-1-2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 14.07.2022г. №42-305-26 -2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.05.2022г. №42- ru42509000-015-2022, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2. 1		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2022	14.02.2023	Печеркина Ирина Александров на - Министр строительст ва Кузбасса	-	Отчет Информацио нно- аналитическ ая справка о выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнитель ные места в дошкольных организация х для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающи м итогом»	Выполнено. Просрочка 45 дней. В 2022 году введено 6 объектов в эксплуатацию на 819 мест. Объект "Детский сад на 140 мест. Кемеровская область, г.Полысаево, ул. Панферова" введен в эксплуатацию 23.01.2023. Подтверждающие документы: 1. "Информационно- аналитическая справка о выполнении в 2022 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 14.02.2023г. №6/н, приложен файл .
													Иное Разрешение	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на ввод объекта в эксплуатаци ю	Иное Администрации Полысаевского городского округа от 23.01.2023г. №42-38-1- 2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 14.07.2022г. №42-305-26 -2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Новокузнецка от 30.12.2022г. №42-30-33- 2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 26.12.2022г. №42-24-76- 2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в	6. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Кемеровского



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														эксплуатацию	муниципального округа от 04.02.2022г. №42-42504000-1-2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	7. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Кемерово от 28.12.2022г. №42-24-79-2022, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	8. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Прокопьевского муниципального округа от 30.05.2022г. №42-гу42509000-015-2022, приложен файл .
1.3		Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом Значение: 4,0070 Дата: 31.12.2023	Тысяча мест	0	4,007	3,677	4,007	3	1	31.12.2023	31.03.2024	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Письмо О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов	В работе.Существует риск: Риск ввода объектов в эксплуатацию , Причина риска: По объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100 по причине недобросовестности подрядчика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства, связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных оборотных средств у подрядчика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2024г. Принятые меры: 1. По объекту в г. Прокопьевске - увеличена численность рабочих на строительной площадке. Внутренние работы на стадии

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															завершения, благоустройство и ограждение территории выполнены, ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм и облицовке фасада керамогранитом. По объекту в пгт. Яшкино - Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для завершения строительства., срок исполнения 31.03.2024, Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса -

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Результат не достигнут. Не введены в эксплуатацию 2 объекта: "Детский сад на 190 мест по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Прокопьевск, улица Институтская, 43"; "Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт Яшкино". Правительством Кемеровской области - Кузбасса направлено ходатайство от 11.12.2023 № И15-01/1265 в Министерство просвещения Российской Федерации о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов. Просрочка 91 день. Предоставлена информация : 3,677 из 4,007. Подтверждающие документы: 1. "О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Письмо Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2023г. №И15-01/1265, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Новокузнецкого муниципального округа от 29.12.2023г. №42-09-14-2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Беловского городского округа от 30.06.2023г. № 42-21-466-2023, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации города Юрги в лице заместителя Главы города по строительству от 22.08.2023г. №42-36-553-2023, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатаци ю	5. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрации Полысаевского городского округа от 23.01.2023г. №42-38-1- 2023, приложен файл .
1.3. 1		Строительно-монтажные работы завершены								31.12.2023	31.03.2024	Печеркина Ирина Александров на - Министр строительст ва Кузбасса	-	Письмо О переносе сроков ввода в эксплуатаци ю объектов	В работе. Просрочка 91 дней. Существует риск: Риск ввода объектов, Причина риска: По объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100, заключенного с ООО «ЭкоСтрой ЛК», по причине недобросовестности подрядчика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных оборотных средств у подрядчика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2024г. Принятые меры: 1. Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для завершения строительства., срок исполнения 31.03.2024,

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Правительством Кемеровской области - Кузбасса направлено ходатайство от 11.12.2023 № И15-01/1265 в Министерство просвещения Российской Федерации о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов. Подтверждающие документы: 1. "О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов" Письмо Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2023г. №И15-01/1265, приложен файл .
1.3.2		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								31.12.2023	31.03.2024	Печеркина Ирина Александровна -	-	Письмо О переносе сроков ввода в	В работе. Просрочка 91 дней. Существует риск: Риск ввода объектов, Причина риска: По



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												Министр строительст ва Кузбасса		эксплуатаци ю объектов	объекту «Детский сад на 190 мест. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская 43» - расторжение государственного контракта от 09.10.2020 № 20/100, заключенного с ООО «ЭкоСтрой ЛК», по причине недобросовестности подрядчика. По объекту «Детский сад на 140 мест по адресу: Кемеровская область, пгт. Яшкино» - по причине низких темпов строительства, связанных с отсутствием необходимого количества рабочих на строительной площадке и собственных оборотных средств у подрядчика для приобретения материалов, оборудования и оплаты рабочим. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															31.03.2024г. Принятые меры: 1. По объекту в г. Прокопьевске - увеличена численность рабочих на строительной площадке. Внутренние работы на стадии завершения, благоустройство и ограждение территории выполнены, ведутся работы по монтажу малых архитектурных форм и облицовке фасада керамогранитом. По объекту в пгт. Яшкино - Министерством строительства Кузбасса ведется претензионная работа, принято решение о расторжении контракта с ООО СЗ «Спецстрой». Далее будет проведена строительная экспертиза выполненных работ, а также 3 пересчет объемов работ и объявлен аукцион на определение подрядной организации для

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															завершения строительства. , срок исполнения 31.03.2024, Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА. Правительством Кемеровской области - Кузбасса направлено ходатайство от 11.12.2023 № И15- 01/1265 в Министерство просвещения Российской Федерации о переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов. Подтверждающие документы: 1. "О переносе сроков ввода в эксплуатацию объектов" Письмо Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2023г. №И15-01/1265, приложен файл .
1.3.		Утверждены правила								31.12.2023	25.12.2023	Балакирева	-	Отчет	Выполнено. Отклонения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
3		распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Софья Юрьевна - министр образования Кузбасса		Утверждены правила распределен ия и предоставле ния бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетн ых трансфертов	отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" Отчет Министерства образования Кузбасса от 25.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3. 4		Техническая готовность объекта, %								02.03.2023	02.03.2023	Печеркина Ирина Александров на - Министр строительст ва Кузбасса	-	Иное О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнитель ные места в дошкольных организация х для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающи м итогом»	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»" Иное Министерства образования Кузбасса от 02.03.2023г. №6/н, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.5		Техническая готовность объекта, %								02.07.2023	30.06.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»	Выполнено. Проведен мониторинг технической готовности объектов (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 30.06.2023г. №б/н, приложен файл .
1.3.6		Техническая готовность объекта, %								02.10.2023	06.10.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от	Выполнено. Просрочка 4 дней. Проведен мониторинг технической готовности объектов Подтверждающие документы: 1. "О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом»	возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом" Отчет Министерства образования Кузбасса от 02.10.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.7		Техническая готовность объекта, %								02.12.2023	01.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	-	Отчет О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест	Выполнено. Проведен мониторинг технической готовности объектов (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О выполнении в 2023 году результата «Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест" Отчет Министерства образования Кузбасса от 01.12.2023г. №6/н, приложен файл .
2.	Задача. Снижение напряжённости на рынке труда														
2.1		Приняли участие в мероприятиях по организации временного	Человек	0	125	125	125			31.12.2023	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич -	-	Отчет О реализации мероприятий	Выполнено.Результат достигнут. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения Значение: 125,0000 Дата: 31.12.2023										Министр труда и занятости населения Кузбасса		по снижению напряженности на рынке труда	информация : 125 из 125. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда" Отчет Министерства образования Кузбасса от 28.12.2023г. №б/н, приложен файл .
2.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда	Выполнено. Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения – 125 человек, результат достигнут. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда" Отчет Министерства образования Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															28.12.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1.2		Проведен мониторинг достижения результата								15.02.2023	15.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет о выполнении в 2023 году результата «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата Подтверждающие документы: 1. "о выполнении в 2023 году результата «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 15.02.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1.3		Проведен мониторинг достижения результата								15.04.2023	11.04.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Письмо -	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "-" Письмо Министерства труда и занятости



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															населения Кузбасса от 11.04.2023г. №2283/05, приложен файл .
2.1.4		Проведен мониторинг достижения результата								15.06.2023	01.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионально го проекта «Содействие занятости»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 01.06.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1.5		Проведен мониторинг достижения результата								15.08.2023	02.08.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионально	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го проекта «Содействие занятости»	регионального проекта «Содействие занятости» " Отчет Министерства образования Кузбасса от 02.08.2023г. №6/н, приложен файл .
2.1.6		Проведен мониторинг достижения результата								15.10.2023	13.10.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионально го проекта «Содействие занятости»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается) Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости» " Отчет Министерства образования Кузбасса от 13.10.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2		Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане,	Человек	0	741	882	882			31.12.2023	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и	-	Отчет О реализации мероприятий по снижению напряженнос	Выполнено.Результат достигнут. Предоставлена информация : 882 из 741. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан Значение: 741,0000 Дата: 31.12.2023										занятости населения Кузбасса		ти на рынке труда	документы: 1. "О реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда" Отчет Министерства образования Кузбасса от 28.12.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О реализации мероприятий по снижению напряженнос ти на рынке труда	Выполнено. Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан – 882 человека. Результат достигнут. Подтверждающие документы: 1. "О реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда" Отчет Министерства образования Кузбасса от 28.12.2023г. №6/н,

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
2.2.2		Проведен мониторинг достижения результата								15.02.2023	15.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет о выполнении в 2023 году результата «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата Подтверждающие документы: 1. "о выполнении в 2023 году результата «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 15.02.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.3		Проведен мониторинг достижения результата								15.04.2023	11.04.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости	-	Письмо -	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "-"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												населения Кузбасса			Письмо Министерства труда и занятости населения Кузбасса от 11.04.2023г. №2283/05, приложен файл .
2.2.4		Проведен мониторинг достижения результата								15.06.2023	01.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается) Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости»" Отчет Министерства образования Кузбасса от 01.06.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.5		Проведен мониторинг достижения результата								15.08.2023	02.08.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет О достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результата (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "О достижении результатов, направленных на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														труда регионально го проекта «Содействие занятости»	снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости» " Отчет Министерства образования Кузбасса от 02.08.2023г. №6/н, приложен файл .
2.2.6		Проведен мониторинг достижения результата								15.10.2023	13.10.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Отчет о достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионально го проекта «Содействие занятости»	Выполнено. Проведен мониторинг достижения результатов (файл прилагается). Подтверждающие документы: 1. "о достижении результатов, направленных на снижение напряженности на рынке труда регионального проекта «Содействие занятости» " Отчет Министерства образования Кузбасса от 13.10.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.							
1.1		(15) Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом , код направления расходов: 7176Л, 7176Е, 5232F, 5232Д, 5232Г, 7176Д, 52321, 52322, 52323, 52324, 52325, 52326, 52327, 5232В, 52329, 52328, 5232Б, 71761, 71762, 71763, 71765, 71767, 71764, 71766, 71768, 71769, 7176Б, 7176В	1 205 639,83	1 205 639,83	1 205 639,83	1 126 363,30	818 511,59	67,89	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 205 639,83	1 205 639,83	1 205 639,83	1 126 363,30	818 511,59	67,89	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 205 639,83	1 205 639,83	1 205 639,83	1 126 363,30	818 511,59	67,89	Не освоены дополнительные областные лимиты Министерства строительства Кузбасса в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком актов выполненных работ

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	100,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	100,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(15) Снижение напряжённости на рынке труда							
2.1		(57) Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, код направления расходов:52980	9 803,83	9 803,83	9 803,83	9 793,79	9 793,79	99,90	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 803,83	9 803,83	9 803,83	9 793,79	9 793,79	99,90	Неполное кассовое исполнение связано с периодом временной нетрудоспособности работников (участников мероприятия), находящихся под риском увольнения.
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	9 803,83	9 803,83	9 803,83	9 793,79	9 793,79	99,90	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(58) Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждан, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, код направления расходов:53000	61 019,10	61 019,10	61 019,10	61 017,15	61 016,83	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	61 019,10	61 019,10	61 019,10	61 017,15	61 016,83	100,00	
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	61 019,10	61 019,10	61 019,10	61 017,15	61 016,83	100,00	Неполное освоение средств обусловлено периодом временной нетрудоспособности граждан (участников мероприятия) трудоустроенных на общественные работы;
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 276 462,76	1 276 462,76	1 276 462,76	1 197 174,24	889 322,21	69,67	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 276 462,76	1 276 462,76	1 276 462,76	1 197 174,24	889 322,21	69,67	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 276 462,76	1 276 462,76	1 276 462,76	1 197 174,24	889 322,21	69,67	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	100,00	
бюджеты муниципальных образований			3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.													
1.1.	Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом													
	План	15 000,00	45 000,00	157 000,00	217 000,00	282 000,00	322 000,00	387 000,00	437 000,00	505 000,00	585 377,60	668 034,19	1 205 639,83	
	Факт/прогноз	34 671,79	84 671,79	105 210,5 3	203 048,5 4	302 496,3 2	405 538,7 5	514 630,9 1	578 814,4 2	645 002,1 0	711 521,4 7	736 068,2 8	818 511,59	
2	Снижение напряжённости на рынке труда													
2.1.	Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения													
	План	0,00	0,00	0,00	4 502,61	9 326,83	9 326,83	9 326,83	9 384,91	9 793,79	9 793,79	9 793,79	9 803,83	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	1 093,48	8 583,85	8 583,85	9 155,59	9 384,91	9 793,79	9 793,79	9 793,79	9 793,79	
2.2.	Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан													
	План	0,00	0,00	0,00	3 775,56	7 820,80	12 203,14	17 277,43	23 028,29	30 504,42	40 472,58	61 019,10	61 019,10	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	2 451,97	22 571,63	32 761,45	45 425,34	48 867,62	53 777,33	58 353,59	60 223,79	60 873,12	61 016,83	