
Руководитель

регионального проекта —

Латышенко Елена Петровна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(31) Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" (Кемеровская область - Кузбасс)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

72748.74 тыс. руб., 17.02 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1

Миллион

штук

ФП

Количество туристических поездок

по территории Российской

Федерации, возрастающий

В работе. Рисков недостижения

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Пояснительная

записка" Иное Министерства

туризма Кузбасса от 10.07.2025г.

№б/н, приложен файл.

0.79 0.45 0.90.43581.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56e60719-44b6-4dd3-ab37-5335e89fad2c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StEfyeqrVqsRxpaME3aZY3QY5VQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

1

Количество туристических поездок по территории Российской Федерации

1.1

План

Факт/прогноз

0,9000

0,31500,0720 0,1530 0,2430 0,3600 0,4500 0,5400 0,6300 0,6930 0,7560

0,9000

0,36000,0720 0,1530 0,2584 0,3150 0,4358 0,5400 0,6300 0,6930 0,7560

ФП Миллион

штук

0,8280

0,8280



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристических

кластеров Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2030

Киселев

Дмитрий

Сергеевич -

Министр

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2030 31.12.2030

0Единица 0 011.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства туризма

Кузбасса от 14.04.2025г.

№б/н, приложен файл.

15.04.2025 14.04.2025

1.1.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Латышенко

Елена

Петровна -

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

15.07.2025 15.07.2025

1.1.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8f05f8e-0006-4a53-9ed0-bbb44af598c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fwoTspqR5VDAC37bS01OcAd0dbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Министр

туризма

Кузбасса

2.

ОЗР. За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в

рамках предоставления

единой субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 0 012.1

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Кемеровской

области-

Кузбасса

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

Выполнено. В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кемеровской

области-Кузбасса

субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство туризма

10.07.2025 20.06.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1d99750-0cc1-430b-9b5c-6de746a0f88b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bLZ9l92mBTBTb1%2BWO0bCKsgmXss%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кодекса

Российской

Федерации

Кузбасса от 21.05.2025г.

№20-2025-120111,

приложен файл.

Проведение

Международного

научно-популярного

фестиваля Динотерра

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

30.07.2025 30.07.2025

2.1.K.2

Представлен отчет о

достижении показателя

государственной

программы РФ - число

туристских поездок

(план 0,81 млн человек

на 2024 год)

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерства

туризма Кузбасса от

16.04.2025г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2025 16.04.2025

2.1.K.3

Перечисление денежных

средств

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

30.07.2025 30.07.2025

2.1.K.4

Промежуточный

результат по

достижению показателя

государственной

программы РФ -

количество

Латышенко

Елена

Петровна -

Министр

туризма

Кузбасса

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

30.07.2025 30.07.2025

2.1.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1d99750-0cc1-430b-9b5c-6de746a0f88b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bLZ9l92mBTBTb1%2BWO0bCKsgmXss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09e5b208-d907-46c7-b7ca-7651d4474437?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MtUqzY4X%2BygyuSlp9DlPxJC1PyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туристических поездок

по территории

Российской Федерации

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура в целях

развития туристских

кластеров Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2030

Киселев

Дмитрий

Сергеевич -

Министр

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2030 31.12.2030

0Единица 0 012.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1

231 055,30231 055,30

(02) Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов Российской

Федерации в целях развития

туристических кластеров, код

направления расходов:533800

1.1 231 055,30 0,000,00231 055,30

231 055,30231 055,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 231 055,30

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,00231 055,30

0,00231 055,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,000,00

0,00231 055,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

231 055,30231 055,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

231 055,30

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,00231 055,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

135 312,32135 312,32

(03) Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации, код направления

расходов:73093, 73094, 73092,

730910

2.1 77 748,74 53,7672 748,74135 312,32

135 312,32135 312,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 77 748,74 53,7672 748,74135 312,32

135 312,32135 312,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

77 748,74 53,7672 748,74135 312,32

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

61 063,0061 063,00

(04) Создана инженерная и

транспортная инфраструктура в

целях развития туристских

кластеров, код направления

расходов:Д33800

2.2 61 063,00 0,000,0061 063,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

61 063,0061 063,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 61 063,00

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0061 063,00

61 063,0061 063,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0061 063,00

61 063,0061 063,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,0061 063,00

61 063,0061 063,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

61 063,00

В работе. Риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0061 063,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

427 430,62427 430,62 369 867,04 17,0272 748,74427 430,62

427 430,62427 430,62 369 867,04 17,0272 748,74427 430,62

196 375,32427 430,62 77 748,74 37,0572 748,74196 375,32

61 063,00 0,00 0,000,0061 063,00

292 118,30292 118,30 292 118,30 0,000,00292 118,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

292 118,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Увеличено количество доступных номеров для размещения граждан в целях их обеспечения комфортными условиями для отдыха

1.1.

Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров

План

0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 59 000,00 231 055,30231 055,30211 000,0059 000,0059 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 231 055,30231 055,3

0

211 000,0

0

59 000,0059 000,00

0,00

0,00

2 За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России

2.1.

Создана инженерная и транспортная инфраструктура в целях развития туристских кластеров

План

0,00 0,00 0,00 0,00 32 160,30 32 160,30 61 063,0061 063,0061 063,0061 063,0061 063,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 160,30 61 063,0061 063,0061 063,0061 063,0061 063,00

0,00

0,00

2.2.

Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 115 543,60 115 543,60 135 312,32 135 312,32135 312,32135 312,32135 312,32135 312,32

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 60 748,74 72 748,74 135 312,3

2

135 312,32135 312,3

2

135 312,3

2

135 312,3

2

135 312,3

2

0,00

0,00


