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______________

"(42) Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кемеровская область - Кузбасс)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 10, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1

ПроцентФП

Доля субъектов МСП,

превысивших предельные значения

для определения категорий

субъектов МСП (микро-, малые,

средние), возрастающий

 В работе. Риски недостижения

показателя отсутствуют.

0.5 0

ЕМИСС

"Государственная

статистика"

0.5501.1.

ОЗР. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2

ПроцентФП

Уровень удовлетворенности

потенциальных и действующих

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в промышленных

(индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-парках, а

также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры

поддержки субъектов МСП,

возрастающий

В работе. Риски недостижения

показателя отсутствуют. В

качестве подтверждающего

документа прилагается справка

о расчете значения показателя

по состоянию на 01.07.2025 в

соответствии с утвержденной

методикой. Фактическое

значение показателя за январь -

май отслеживалось вне привязки

показателя к ОЗР и составляло

100% . В соответствии с ЗНИ №

Э1-42-2025/001 показатель

привязан к ОЗР в соответствии с

паспортом федерального

проекта с 01.07.2025.

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о расчете значения

показателя" Иное Министерства

экономического развития

Кузбасса от 01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 60

Министерство

экономического

развития

Кузбасса

601002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/baa917c2-c365-48d2-9055-a6d3cfbc9665?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PvT8TFppfyh3dEAxZvEjiHKyI1k%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1

Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)

1.1

План

Факт/прогноз

0,5500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,3000 0,4000

0,5500

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 0,3000 0,4000

ФП Процент 0,5500

0,5500

ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2

Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-

парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1

План

Факт/прогноз

60,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

60,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

ФП Процент 60,0000

60,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектами малого и

среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)

Значение: 0,5700 Дата:

31.12.2025

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

В работе. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1.0334 из

0.57. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет Микрокредитной

компании

Государственный фонд

поддержки

предпринимательства

Кузбасса от 02.07.2025г.

№525, приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

1.0334

Миллиар

д рублей

0.69 1.03340.571.1

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

квартала 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

регионально

й

гарантийной

организации

Выполнено. Дата

исполнения контрольной

точки соответствует дате

подтверждающего

документа.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата

региональной

10.04.2025 02.04.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e625b916-cd7a-426e-a8e0-6964c1aea2e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5xiEOZoOWQMQNC9utZbovZvICGM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/161f6621-4b4f-470d-8e08-c932948c65ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VtyECFpVns1S2TgLqkux1Re2Mzo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гарантийной

организации" Отчет

Микрокредтной

компании

Государственный фонд

поддержки

предпринимательства

Кузбасса от 02.04.2025г.

№255, приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

полугодия 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

В работе. Риски

неисполнения

контрольной точки

отсутствуют.

10.07.2025 10.07.2025

1.1.K.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций Значение:

444,1000 Дата:

31.12.2025

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

В работе. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 330.3 из

444.1. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет Микрокредитной

компании

Государственный фонд

поддержки

31.12.2025 31.12.2025

444.1

Миллион

рублей

758 330.3444.11.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/161f6621-4b4f-470d-8e08-c932948c65ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VtyECFpVns1S2TgLqkux1Re2Mzo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ade5f912-b103-4ef9-8411-b094e6cfdfef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJyc%2F%2Fnp%2BdWsC04rPMFpPRVxTTI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательства

Кузбасса от 02.07.2025г.

№525, приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата

государственной

микрофинансовой

организации по итогам

первого полугодия 2025

года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

В работе. Риски

неисполнения

контрольной точки

отсутствуют.

10.07.2025 10.07.2025

1.2.K.1

Проведен мониторинг

достижения результата

государственной

микрофинансовой

организацией по итогам

первого квартала 2025

года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

государстве

нной

микрофинан

совой

организации

Выполнено. Дата

исполнения контрольной

точки соответствует дате

подтверждающего

документа.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата

государственной

микрофинансовой

организации " Отчет

Микрокредитной

компании

Государственный фонд

поддержки

предпринимательства

Кузбасса от 02.04.2025г.

№255, приложен файл.

10.04.2025 02.04.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ade5f912-b103-4ef9-8411-b094e6cfdfef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OJyc%2F%2Fnp%2BdWsC04rPMFpPRVxTTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6745cb4-e9ad-4694-b505-98c01a919501?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Pm8mQB%2FdXI2Y%2BIhh5yhugX2lbQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.

ОЗР. Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков Значение:

0,0200 Дата: 31.12.2025

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

В работе. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.0046 из

0.02. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет ООО

"Управляющая компания

"ЭКОИМПУЛЬС" от

01.07.2025г. №204,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

0.02

Миллиар

д рублей

0 0.00460.022.1

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

квартала 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

Выполнено. Дата

исполнения контрольной

точки соответствует дате

подтверждающего

документа.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет ООО

"УК"ЭКОИМПУЛЬС"

от 02.04.2025г. №94,

приложен файл.

10.04.2025 02.04.2025

2.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6745cb4-e9ad-4694-b505-98c01a919501?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Pm8mQB%2FdXI2Y%2BIhh5yhugX2lbQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d19c887e-f1fa-4155-9973-14b681ec9331?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LILfMjr2SNOebRj6IZvLMHNqXjw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d65af84-7341-4e8e-b257-58e491ea59fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GKg6VIs4R7kCP%2FzVWdSQ880D5xk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

полугодия 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

В работе. Риски

неисполнения

контрольной точки

отсутствуют.

07.07.2025 07.07.2025

2.1.K.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных)

парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2025

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

В работе. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 11 из 8.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет ООО

"Управляющая компания

"ЭКОИМПУЛЬС" от

01.07.2025г. №204,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

8Единица 7 1182.2

Проведен мониторинг

Ефремов -

Отчет о Выполнено. Дата

2.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d65af84-7341-4e8e-b257-58e491ea59fb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GKg6VIs4R7kCP%2FzVWdSQ880D5xk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/47ea6930-53f2-4f52-adac-45d9dbc833ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DBE4muLZvV8STJiEcIs7901LmT8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac1d4620-8863-41a8-8bde-4c17aaff2175?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StGXvUArsLJ0NQB5eNv5loMUY8g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения результата

по итогам первого

квартала 2025 года

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

достижении

результата

исполнения контрольной

точки соответствует дате

подтверждающего

документа.

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении результата"

Отчет ООО

"УК"ЭКОИМПУЛЬС"

от 02.04.2025г. №94,

приложен файл.

10.04.2025 02.04.2025

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

полугодия 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

В работе. Риски

неисполнения

контрольной точки

отсутствуют.

10.07.2025 10.07.2025

2.2.K.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

В работе. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.552 из

1.019. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет государственного

автономного

31.12.2025 31.12.2025

1.019

Тысяча

единиц

7.1 0.5521.0192.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac1d4620-8863-41a8-8bde-4c17aaff2175?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=StGXvUArsLJ0NQB5eNv5loMUY8g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2fa3edb-8420-4831-9791-42382687ee5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=amvdMezw1WDEqFCAuxI22ZadFHg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среднего

предпринимательства

Значение: 1,0190 Дата:

31.12.2025

учреждения

Кемеровской области -

Кузбасса "Мой бизнес"

от 02.07.2025г. №60,

приложен файл.

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

квартала 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

экономическ

ого развития

Кузбасса

-

Отчет Отчет

о

достижении

результата

Выполнено. Дата

исполнения контрольной

точки соответствует дате

фактического

представления

подтверждающего

документа (вх. № 416 от

03.04.2025)

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата"

Отчет государственного

автономного

учреждения

Кемеровской области -

Кузбасса "Мой бизнес"

от 02.04.2025г. №41,

приложен файл.

10.04.2025 03.04.2025

2.3.K.1

Проведен мониторинг

достижения результата

по итогам первого

полугодия 2025 года

Ефремов

Антон

Леонидович

- первый

заместитель

министра

-

В работе. Риски

неисполнения

контрольной точки

отсутствуют.

10.07.2025 10.07.2025

2.3.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c2fa3edb-8420-4831-9791-42382687ee5e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=amvdMezw1WDEqFCAuxI22ZadFHg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecd447b2-90d6-4935-a17a-6f5d097d8fcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IH7H%2BRrzizlvRSnovR7mOnbQYXU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

Кузбасса


