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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Человек

Количество вовлеченных в

субъекты МСП, осуществляющие

деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет

средств государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации",

человек (нарастающим итогом)

0

Отклонения отсутствуют

110,20%00 54 49

1

0Человек

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде Российской

Федерации, Фонде социального

страхования Российской

Федерации, принятых

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения

грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

0

Отклонения отсутствуют

121,43%00 17 14

2

0Единица

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов 0

Отклонения отсутствуют

100,00%00 27 27

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

0Единица

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

0

Отклонения отсутствуют

125,00%00 10 8

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 31 208,64 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

31,208.64

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0031 208,64

(13.09.09) Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку 0

1 0,000,000,00 0,00

0,0031 208,64

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Процент

исполнения 100

0,000,000,00

0,0031 208,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Процент

исполнения 100

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0031 208,64

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0031 208,64бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0031 208,64 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Определен центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации Кемеровской области 1

2

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

получивших государственную поддержку

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Определен центр компетенции в

сфере сельскохозяйственной

кооперации Кемеровской области

Значение: 1, на дату 20.12.2019

20.12.2019 27.05.2019 Ариткулов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

определении центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

в Кемеровской области" Постановление Правительства

Кемеровской области Кузбасса от 27.05.2019г. №315,

приложен файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

20.12.2019 27.05.2019 Караева И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

определении центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

в Кемеровской области" Постановление Правительство

Кемеровской области-Кузбасса от 27.05.2019г. №315,

приложен файл. Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Постановление по определению центра

компетенции в сфере

сельскохозяйственной кооперации

27.05.2019 27.05.2019 Ариткулов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление" Правительство от 27.05.2019г. №315,

приложен файл. Отклонения отсутствуют

2

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку Значение: 8, на дату

29.12.2019

29.12.2019 29.12.2019 Ариткулов А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

финансово-экономическом состоянии получателей

средств" Отчет Минсельхоза России от 29.12.2019г. №

A45985D5, приложен файл. Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 10 из 8.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

29.12.2019 28.05.2019 Караева И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Правил предоставления грантов

"Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в

рамках реализации регионального проекта создания

системы поддержки фермеров и развития сельской

кооперации" Постановление Правительства Кемеровской

области-Кузбасса от 28.05.2019г. №324, приложен файл.

2. "Об утверждении Правил предоставления субсидий на

возмещение части затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам" Постановление

Правительства Кемеровской области-Кузбасса от

28.05.2019г. №323, приложен файл. Отклонения

отсутствуют

2.1.1 РРП

 Согласование и утверждение правил

предоставления финансовых средств на

создание системы поддержки фермеров

и развития сельской кооперации

01.07.2019 28.05.2019 Караева И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Правил предоставления грантов

"Агростартап" крестьянским (фермерским) хозяйствам в

рамках реализации регионального проекта создания

системы поддержки фермеров и развития сельской

кооперации" Правительства Кемеровской области-

Кузбасса от 28.05.2019г. №324, приложен файл. 2. "Об

утверждении Правил предоставления субсидий на

возмещение части затрат сельскохозяйственным

потребительским кооперативам" Правительства

Кемеровской области-Кузбасса от 28.05.2019г. №323,

приложен файл. Отклонения отсутствуют

2.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

29.12.2019 29.12.2019 Караева И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

финансово-экономическом состоянии получателей

средств " Отчет Минсельхоза России от 29.12.2019г. №

A45985D5, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 ПК

 Оказание государственной поддержки

крестьянским (фермерским) хозяйствам

и сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

29.12.2019 29.12.2019 Караева И. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

финансово-экономическом состоянии получателей

средств" Отчет Минсельхоза России от 29.12.2019г. №

A45985D5, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

3

3

3 3 3

0

5

янв 2019 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2020 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I7-32) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
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Рис. 1. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального

страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов

"Агростартап", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 6. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)
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Рис. 8. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за

счет средств государственной поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

49

54

-10

0

10

20

30

40

50

60

I квартал II квартал III квартал IV квартал


