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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 0 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов

Российской Федерации

1

ПроцентФП

Улучшение качества среды для

жизни в опорных населенных

пунктах, возрастающий

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

10,0301.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов

Российской Федерации

1

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах

1.1

План

Факт/прогноз

10,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 8,0000 8,0000 9,0000

10,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 8,0000 8,0000 9,0000

ФП Процент 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской

Федерации

Проведена оценка

улучшения качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2025

Печеркина

Ирина

Александров

на -

Министр

строительст

ва Кузбасса

АИС ФРТ

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2025 31.12.2025

1

Условная

единица

0 011.1

Обеспечен мониторинг

улучшения качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

Асанова

Анна

Геннадьевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва Кузбасса

-

В работе. Отсутствие

отклонений

05.08.2025 05.08.2025

1.1.K.1

Обеспечен мониторинг

улучшения качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

Асанова

Анна

Геннадьевна

-

Заместитель

министра

строительст

ва Кузбасса

-

В работе. Отсутствие

отклонений

03.09.2025 03.09.2025

1.1.K.2


