
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление (Кемеровская область -

Кузбасс)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их

предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же

реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на

базе единой цифровой платформы

3.

Куратор регионального проекта Старосвет Л.В.

заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по

промышленности, транспорту и цифровизации)

4.

Садиков М.В.Руководитель регионального проекта министр цифрового развития и связи Кузбасса5.

Шарафутдинова Л.Р.Администратор регионального проекта начальник управления6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов,

Все население РФ,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Информационное общество Кузбасса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных

услуг и сервисов, по

которым средняя оценка

удовлетворенности

качеством работы

госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию

в электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Садиков М.В.

министр

цифрового

развития и связи

Кузбасса

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И

СВЯЗИ

КУЗБАССА

75,000053,0000 57,0000 62,0000 65,0000 70,0000 Нет

1.2. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в

электронной форме

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Садиков М.В.

министр

цифрового

развития и связи

Кузбасса

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И

СВЯЗИ

КУЗБАССА

99,000096,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 Нет

1.3. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем

количестве обращений

0,0000 2023 -ПроцентФП Садиков М.В.

министр

цифрового

развития и связи

Кузбасса

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И

СВЯЗИ

60,000051,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

КУЗБАССА

1.4. Количество внедрений

типовых информационных

систем, реализованных на

базе единой цифровой

платформы, в

деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

0,0000 2024 -ШтукаФП Садиков М.В.

министр

цифрового

развития и связи

Кузбасса

МИНИСТЕРСТВ

О ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ И

СВЯЗИ

КУЗБАССА

5,00002,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных услуг и сервисов,

по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном

виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

40,0000 40,0000 40,0000 43,0000 43,0000 43,0000

Процент 53,0000

53,000050,000047,000047,000047,0000

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в электронной

форме

30,0000 30,0000 30,0000 40,0000 40,0000 40,0000

Процент 96,0000

80,000070,000060,000060,000060,0000

1.3. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в

общем количестве обращений

40,0000 42,0000 44,0000 45,0000 46,0000 46,0000

Процент 51,0000

51,000049,000048,000047,000046,0000

1.4. Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой цифровой

платформы, в деятельность

региональных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления субъектов Российской

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 2,0000

2,00002,00002,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

Федерации, обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном

режиме



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Обеспечено

предоставление

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронной форме,

в том числе

внедрение системы

поддержки принятия

решений в рамках

предоставления услуг

в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении заявителя

Условна

я

единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Выполнены работы по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму, в том числе по внедрению системы

поддержки принятия решений в рамках предоставления услуг в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя



7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

предоставление массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме, в том числе

внедрение системы поддержки

принятия решений в рамках

предоставления услуг в

проактивном режиме или при

непосредственном обращении

заявителя"

Выполнены работы по

переводу массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронную форму, в

том числе по внедрению

системы поддержки

принятия решений в

рамках предоставления

услуг в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении заявителя

Садиков М.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Проведена

оценка текущего состояния

предоставления государственных

и муниципальных услуг"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Шарафутдинова

Л.Р.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

перечень массовых социально

значимых услуг,

предоставляемых на территории

Кузбасса, подлежащих переводу в

электронный формат"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Шарафутдинова

Л.Р.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Внедрена

типовая информационная система

"Государственная жилищная

инспекция" в Кемеровской

области - Кузбассе"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Шарафутдинова

Л.Р.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Внедрена

типовая информационная система

"Государственная региональный

строительный надзор" в

Кемеровской области - Кузбассе"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Шарафутдинова

Л.Р.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

перевод (доработка) массовых

социально значимых услуг в

электронный формат"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Шарафутдинова

Л.Р.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен Отчет о выполнении

-

Шарафутдинова

22.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг процессов

предоставления массовых

социально значимых услуг в

электронной форме"

контрольной точкиЛ.Р.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

предоставление

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в электронной

форме, в том числе

внедрение системы

поддержки принятия

решений в рамках

предоставления

услуг в проактивном

режиме или при

непосредственном

обращении заявителя

50.00 95.00 60.00 5.00 210.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

50.00 95.00 60.00 5.00 210.00


