
Руководитель

регионального проекта —

Зеленина Елена Михайловна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(41) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Кемеровская область - Кузбасс)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

43743,66 тыс. руб., 48,52 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

ПроцентФП

Увеличено число лиц, получивших

медицинскую помощь по

медицинской реабилитации,

возрастающий

В работе. Риск недостижения

отсутствует. Данные

представлены согласно Единой

межведомственной

информационно -

статистической системой

(ЕМИСС) за период январь-

июнь 2025 года.

Подтверждающие документы: 1.

"о ходе реализации РП

«Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская реабилитация» за 2

квартал 2025 года" Иное

Министерства здравоохранения

Кузбасса от 14.07.2025г. №

1.01/6651, приложен файл.

0 2

Территориальный

фонд

обязательного

медицинского

страхования

44,51.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24d2da24-610f-4a84-ac1a-5f6996f77359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fNa20y9yWzwrrKU35Nsun85knPA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации

1.1

План

Факт/прогноз

4,0000

1,30000,4000 0,7000 1,0000 1,7000 2,0000 2,3000 2,7000 3,0000 3,3000

4,0000

-1,20000,4000 -24,4000 -5,9000 -5,9000 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000 4,5000

ФП Процент 3,7000

4,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"(Единица)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2025

Зеленина

Елена

Михайловна

- Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кузбасса

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2025 31.12.2025

1Единица 1 111.1

Согласован проект

региональной

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

Абросова

Оксана

Евгеньевна -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кузбасса

-

Иное о

согласовани

и проекта

регионально

й

программы

Оптимальна

я для

восстановле

ния здоровья

медицинская

реабилитаци

я

Выполнено. Дата

исполнения КТ указана в

соответствии с датой

фактического

предоставления

подтверждающего

документа, вх. №239 от

29.05.2025г.

Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании проекта

региональной

программы

Оптимальная для

01.06.2025 29.05.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98343169-7a86-4dab-aae9-2cc28113b988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s0zzJlJD1FX99xJde8pppYCPFCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация" Иное

ФГАУ "НМИЦ ЛРЦ"

Минздрава России от

28.05.2025г. №01-

04/1326, приложен файл.

Утверждены

региональные

программы

"Оптимальная для

восстановления здоровья

медицинская

реабилитация"

Абросова

Оксана

Евгеньевна -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кузбасса

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

01.07.2025 01.07.2025

1.1.K.2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной

программы"Оптимальна

я для восстановления

здоровья медицинская

реабилитация" за 1-2

кварталы 2025 года

Абросова

Оксана

Евгеньевна -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кузбасса

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

01.08.2025 01.08.2025

1.1.K.3

Оснащены (дооснащены

и (или) переоснащены)

медицинскими

изделиями региональные

медицинские

организации, имеющие в

Зеленина

Елена

Михайловна

- Первый

заместитель

министра

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2025 31.12.2025

3Единица 0 031.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/98343169-7a86-4dab-aae9-2cc28113b988?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s0zzJlJD1FX99xJde8pppYCPFCI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

своей структуре

подразделения,

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей. Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2025

здравоохран

ения

Кузбасса

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на оснащение

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

Севостьянов

Юрий

Владимиров

ич -

Заместитель

министра

-

Отчет о ходе

реализации

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

субъекту

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о ходе

реализации соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации"

Отчет Министерства

здравоохранения

Кузбасса от 15.04.2025г.

№1.01/3695, приложен

файл.

30.04.2025 15.04.2025

1.2.K.1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

Севостьянов

Юрий

Владимиров

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

31.07.2025 31.07.2025

1.2.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad62bab8-40e0-44f2-976a-f6219607c755?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BHbwKtnue6rrzJlW%2FsOqNjjnwTo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

на оснащение

медицинскими

изделиями медицинских

организаций,

осуществляющих

медицинскую

реабилитацию

ич -

Заместитель

министра

 

Заключены контракты не

менее, чем на 100%

единиц медицинских

изделий,

запланированных к

оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению) в

рамках реализации

мероприятия по

оснащению

(дооснащению и (или)

переоснащению)

медицинскими

изделиями медицинских

организаций, имеющих в

своей структуре

подразделения,

Абросова

Оксана

Евгеньевна -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кузбасса

-

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.

31.07.2025 31.07.2025

1.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказывающие

медицинскую помощь по

медицинской

реабилитации в

соответствии с

порядками организации

медицинской

реабилитации взрослых

и детей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской

реабилитации

1

90 158,9090 158,90

(16) Оснащены (дооснащены и

(или) переоснащены)

медицинскими изделиями

региональные медицинские

организации, имеющие в своей

структуре подразделения,

оказывающие медицинскую

помощь по медицинской

реабилитации в соответствии с

порядками организации

медицинской реабилитации

взрослых и детей., код

направления расходов:575200

1.1 90 011,87 48,5243 743,6690 158,90

90 158,9090 158,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 011,87

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

48,5243 743,6690 158,90

90 158,9090 158,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

90 011,87

В работе. Риск неисполнения

бюджета отсутствует.

48,5243 743,6690 158,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

90 158,9090 158,90 90 011,87 48,5243 743,6690 158,90

90 158,9090 158,90 90 011,87 48,5243 743,6690 158,90

90 158,9090 158,90 90 011,87 48,5243 743,6690 158,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации

1.1.

Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие

медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 158,9090 158,9040 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 1 479,30 27 018,40 43 743,66 43 743,66 90 158,9090 158,9043 743,6643 743,6643 743,66

0,00

0,00


