
Руководитель

регионального проекта —

Киселев Дмитрий Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(45) Формирование комфортной городской среды "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 4, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

96733,62 тыс. руб., 7,23 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

Рисков не достижения нет

Подтверждающие документы: 1.

"Отчёт_Контрактование_2025_

Кемеровская_область_Кузбасс_

01_07_2025" Отчет Минстрой

России от 01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

0 0 10351.1.

ЕдиницаФП

Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса создания

комфортной городской среды, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.),

возрастающий

рисков не достижения нет

0 0 201.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/421e2c98-cd36-421b-9ac9-a1b1d9ac0e70?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PYXWXF93S3KtxnApvxA2N3w0%2BEQ%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

План

Факт/прогноз

103,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 5,0000 10,0000 25,0000

103,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 7,0000 12,0000 15,0000 25,0000

ФП Единица 103,0000

103,0000

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

1.2

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.) Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2025

Киселев

Дмитрий

Сергеевич -

Министр

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2025 31.12.2025

2Единица 0 021.1

Представлен

промежуточный отчет о

реализации проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

Макаров

Владимир

Николаевич

-

Заместитель

министра

жилищно-

коммунальн

ого и

дорожного

комплекса

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.

31.07.2025 31.07.2025

1.1.K.1

Отобраны победители

Всероссийского

Макаров

Владимир

ГИИС

Электронны

В работе.

13.09.2025 13.09.2025

1.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2025 года

Николаевич

-

Заместитель

министра

жилищно-

коммунальн

ого и

дорожного

комплекса

й бюджет

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

103,0000 Дата:

31.12.2025

Киселев

Дмитрий

Сергеевич -

Министр

ГИИС

Электронны

й бюджет

В работе.риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 103.

31.12.2025 31.12.2025

103Единица 0 51031.2

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

Макаров

Владимир

Николаевич

-

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено. Рисков

недостижения нет.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

24.04.2025 22.04.2025

1.2.K.1

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общественных

территорий

Заместитель

министра

жилищно-

коммунальн

ого и

дорожного

комплекса

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

на

01.04.2025

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения на

01.04.2025" Отчет

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

15.04.2025г. №№б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

Отчет Отчёт

"Контрактов

ание" 2025

2. "Отчёт

"Контрактование" 2025"

Отчет Министерством

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

17.04.2025г. №№18744,

приложен файл, указана

ссылка.

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных

Макаров

Владимир

Николаевич

-

Заместитель

ГИИС

Электронны

й бюджет

Отчет

Контрактова

ние_2025_

Кемеровская

_область_

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

01.07.2025 01.07.2025

1.2.K.2

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://fkgs-pdm.ru/module/report?id=18744
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aec1e55-6d7b-4969-8f5f-a87ad27a66eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KAKo3PI6Pv0Uw5dpM21tg2OxQ1s%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий

министра

жилищно-

коммунальн

ого и

дорожного

комплекса

Кузбасс_01_

07_2025

"Контрактование_2025_

Кемеровская_область_

Кузбасс_01_07_2025"

Отчет Минстрой России

от 01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Отчет в

Минстрой

России на

01.07.2025

2. "Отчет в Минстрой

России на 01.07.2025"

Письмо Министерство

ЖК и ДК Кузбасса от

01.07.2025г. №1-05/жк-

3033, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9aec1e55-6d7b-4969-8f5f-a87ad27a66eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KAKo3PI6Pv0Uw5dpM21tg2OxQ1s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f0ecdd40-932e-4af8-9a30-375acf8c29ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3UgPitS4eMp0GsbDO7JgUAufqLI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1

521 269,50521 269,50

(12) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.),

код направления расходов:54242,

54243, 54244, 54241, 542450

1.1 521 269,50 11,7161 029,55521 269,50

521 269,50521 269,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 521 269,50

Освоение запланировано до

31.12.2025

11,7161 029,55521 269,50

481 775,80481 775,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

481 775,80

Освоение запланировано до

31.12.2025

11,7756 711,65481 775,80

481 775,80481 775,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

481 775,80 11,7756 711,65481 775,80

521 269,50521 269,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

521 269,50

Освоение запланировано до

31.12.2025

11,7161 029,55521 269,50

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

817 392,46817 392,46

(13) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.2 817 392,46 4,3735 704,07817 392,46

817 392,46817 392,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 817 392,46

Освоение запланировано до

31.12.2025

4,3735 704,07817 392,46

721 411,90721 411,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

721 411,90

Освоение запланировано до

31.12.2025

4,5032 480,35721 411,90

721 411,90721 411,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

721 411,90 4,5032 480,35721 411,90

817 392,46817 392,46

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

817 392,46

Освоение запланировано до

31.12.2025

4,3735 704,07817 392,46

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 338 661,961 338 661,96 1 338 661,96 7,2396 733,621 338 661,96

1 338 661,961 338 661,96 1 338 661,96 7,2396 733,621 338 661,96

1 203 187,701 203 187,70 1 203 187,70 7,4189 192,001 203 187,70

1 203 187,70 1 203 187,70 7,4189 192,001 203 187,70

1 338 661,961 338 661,96 1 338 661,96 7,2396 733,621 338 661,96

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 203 187,70
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 28 856,48 100 997,67 721 411,90721 411,90586 476,39395 597,09219 735,77

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 32 480,35 100 997,6

7

721 411,90721 411,9

0

586 476,3

9

395 597,0

9

219 735,7

7

0,00

0,00

1.2.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим

итогом с 2025 г.)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 40 505,06 111 506,49 481 775,80481 775,80385 420,64289 065,48192 710,32

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 56 711,65 111 506,4

9

481 775,80481 775,8

0

385 420,6

4

289 065,4

8

192 710,3

2

0,00

0,00


