
Руководитель

регионального проекта —

Садиков Максим Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

Обеспечено содействие в

оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное обеспечение,

сервисы и платформенные

решения на базе цифровых

технологий и находящихся

на территории

Кемеровской области -

Кузбасса, для обеспечения

их участия в конкурсных

отборах на получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Садиков

Максим

Владимиров

ич - министр

цифрового

развития и

связи

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результату

«Обеспечено

содействие в

оказании

консультаци

онной

поддержки и

информацио

нного

сопровожден

ия компаний,

разрабатыва

ющих или

внедряющих

отечественн

ое

программно

е

обеспечение,

сервисы и

платформен

ные решения

на базе

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

результату «Обеспечено

содействие в оказании

консультационной

поддержки и

информационного

сопровождения

компаний,

разрабатывающих или

внедряющих

отечественное

программное

обеспечение, сервисы и

платформенные решения

на базе цифровых

технологий и

находящихся на

территории Кемеровской

области - Кузбасса, для

обеспечения их участия в

конкурсных отборах на

31.12.2023 25.12.2023

1

Условная

единица

111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce086a3-298c-4043-9317-87c36f76c7dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B5jsJsdj6qXieeUKcdlJl1rI6II%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровых

технологий

и

находящихся

на

территории

Кемеровской

области -

Кузбасса,

для

обеспечения

их участия в

конкурсных

отборах на

получение

государстве

нной

поддержки в

форме

грантов из

средств

федеральног

о бюджета в

рамках

федеральног

о проекта»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

получение

государственной

поддержки в форме

грантов из средств

федерального бюджета в

рамках федерального

проекта» регионального

проекта «Цифровые

технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce086a3-298c-4043-9317-87c36f76c7dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B5jsJsdj6qXieeUKcdlJl1rI6II%3D


5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» «Оказано

содействие в

доведении

информации

о

конкурсных

отборах до

заинтересова

нных

предприятий

реального

сектора

экономики,

реализующи

х проекты по

цифровой

трансформа

ции и

внедряющих

решения в

сфере

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)» «Оказано

содействие в доведении

информации о

конкурсных отборах до

заинтересованных

предприятий реального

сектора экономики,

реализующих проекты

по цифровой

трансформации и

внедряющих решения в

сфере информационных

технологий,

расположенных на

территории Кемеровской

области – Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dce086a3-298c-4043-9317-87c36f76c7dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B5jsJsdj6qXieeUKcdlJl1rI6II%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f1a5ba6-25ff-4111-9ec6-f16e2026621f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=La9oBlGodpjHgKKvqE2SgfRUxdE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нных

технологий,

расположенн

ых на

территории

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» «Оказано

содействие в

доведении

информации

о мере

государстве

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)» «Оказано

содействие в доведении

информации о мере

государственной

поддержки, реализуемой

в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 28.06.2021 № 1031

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f1a5ba6-25ff-4111-9ec6-f16e2026621f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=La9oBlGodpjHgKKvqE2SgfRUxdE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7f9370-b090-4b5d-b756-6f07e7c8ae64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r0Fk4gFd8%2BzCCDNXWt5St%2F3%2Fm9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки,

реализуемой

в

соответствии

с

постановлен

ием

Правительст

ва

Российской

Федерации

от

28.06.2021

№ 1031 «Об

утверждении

Правил

предоставле

ния

субсидии из

федеральног

о бюджета

Российскому

фонду

развития

информацио

нных

технологий

на

возмещение

затрат по

использован

«Об утверждении

Правил предоставления

субсидии из

федерального бюджета

Российскому фонду

развития

информационных

технологий на

возмещение затрат по

использованию

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

российского

программного

обеспечения», до

заинтересованных

компаний-

правообладателей

программного

обеспечения и субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

расположенных на

территории Кемеровской

области – Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс) " Отчет

Минцифры Кузбасса от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7f9370-b090-4b5d-b756-6f07e7c8ae64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r0Fk4gFd8%2BzCCDNXWt5St%2F3%2Fm9w%3D


8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ию

субъектами

малого и

среднего

предприним

ательства

российского

программно

го

обеспечения

», до

заинтересова

нных

компаний-

правооблада

телей

программно

го

обеспечения

и субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства,

расположенн

ых на

территории

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7f9370-b090-4b5d-b756-6f07e7c8ae64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r0Fk4gFd8%2BzCCDNXWt5St%2F3%2Fm9w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» «Оказано

содействие в

доведении

информации

о

конкурсных

отборах до

заинтересова

нных

компаний,

реализующи

х проекты

пилотного

(первого

коммерческо

го)

внедрения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)» «Оказано

содействие в доведении

информации о

конкурсных отборах до

заинтересованных

компаний, реализующих

проекты пилотного

(первого

коммерческого)

внедрения

отечественных решений

на основе цифровых

технологий и

расположенных на

территории Кемеровской

области – Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d7f9370-b090-4b5d-b756-6f07e7c8ae64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r0Fk4gFd8%2BzCCDNXWt5St%2F3%2Fm9w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4dc2d41-7f51-41f7-a6e3-9e386ac17e82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TU8XTKD9oXF%2By%2Bp2XI8TtUkg0Ow%3D


10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отечественн

ых решений

на основе

цифровых

технологий

и

расположенн

ых на

территории

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Минцифры Кузбасса от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» «Оказано

содействие в

доведении

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)» «Оказано

содействие в доведении

информации до

заинтересованных

организаций

Кемеровской области –

Кузбасса о программах,

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f4dc2d41-7f51-41f7-a6e3-9e386ac17e82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TU8XTKD9oXF%2By%2Bp2XI8TtUkg0Ow%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до

заинтересова

нных

организаций

Кемеровской

области –

Кузбасса о

программах,

в том числе:

льготного

кредитовани

я проектов

по цифровой

трансформа

ции

реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информацио

нных

технологий

организация

ми,

предусмотре

нного

постановлен

ием

Правительст

ва

в том числе: льготного

кредитования проектов

по цифровой

трансформации

реализуемых на основе

российских решений в

сфере информационных

технологий

организациями,

предусмотренного

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 05.12.2019 № 1598

«Об утверждении правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидий в целях

обеспечения льготного

кредитования проектов

по цифровой

трансформации,

реализуемых на основе

российских решений в

сфере информационных

технологий»;

акселерации проектов

технологических

компаний по разработке

российских решений в

сфере ИТ,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от

05.12.2019

№ 1598 «Об

утверждении

правил

предоставле

ния из

федеральног

о бюджета

субсидий в

целях

обеспечения

льготного

кредитовани

я проектов

по цифровой

трансформа

ции,

реализуемых

на основе

российских

решений в

сфере

информацио

нных

технологий»

;

акселерации

проектов

зарегистрированных на

территории Кемеровской

области – Кузбасса;

возмещении РФРИТ,

выступающим

оператором меры

поддержки,

недополученных

доходов

правообладателей от

предоставления

российского облачного

программного

обеспечения субъектам

МСП по льготной цене;

инструментах

государственной

поддержки ускорения

цифровой

трансформации

компаний отраслей

экономики, а также

методических

рекомендациях по

цифровой

трансформации

государственных

корпораций и компаний с

государственным

участием; иных мерах

государственной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологиче

ских

компаний по

разработке

российских

решений в

сфере ИТ,

зарегистрир

ованных на

территории

Кемеровской

области –

Кузбасса;

возмещении

РФРИТ,

выступающи

м

оператором

меры

поддержки,

недополучен

ных доходов

правооблада

телей от

предоставле

ния

российского

облачного

программно

го

обеспечения

поддержки»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектам

МСП по

льготной

цене;

инструмента

х

государстве

нной

поддержки

ускорения

цифровой

трансформа

ции

компаний

отраслей

экономики, а

также

методически

х

рекомендаци

ях по

цифровой

трансформа

ции

государстве

нных

корпораций

и компаний с

государстве

нным

участием;

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

иных мерах

государстве

нной

поддержки»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

но

информацио

нное

взаимодейст

вие с

институтами

развития в

целях

получения

актуальной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организовано

информационное

взаимодействие с

институтами развития в

целях получения

актуальной информации

о действующих

конкурсных отборах,

конкурсной

документации и

правилах оформления

заявок, требованиях к

проектам и участникам

для обеспечения участия

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2922b870-4080-40ab-bb57-d61c38ebc246?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8oQlSca5yMshBY4Qg%2FohDIRC%2Fa4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53cd9f98-c91c-47e4-b6d2-7934ab3a84b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X3Q5pNQySfK%2FYp9tfqJq4wMSPLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

о

действующи

х

конкурсных

отборах,

конкурсной

документаци

и и правилах

оформления

заявок,

требованиях

к проектам и

участникам

для

обеспечения

участия

заинтересова

нных

компаний в

конкурсных

отборах по

соответству

ющим мерам

государстве

нной

поддержки»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

заинтересованных

компаний в конкурсных

отборах по

соответствующим мерам

государственной

поддержки»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53cd9f98-c91c-47e4-b6d2-7934ab3a84b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X3Q5pNQySfK%2FYp9tfqJq4wMSPLM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

» «Оказано

содействие в

доведении

информации

о

конкурсных

отборах

проектов по

разработке,

применению

и

коммерциал

изации

цифровых

решений в

области

информацио

нных

технологий в

целях

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)» «Оказано

содействие в доведении

информации о

конкурсных отборах

проектов по разработке,

применению и

коммерциализации

цифровых решений в

области

информационных

технологий в целях

развития цифровых

технологий до малых

инновационных

предприятий,

зарегистрированных на

территории Кемеровской

области – Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53cd9f98-c91c-47e4-b6d2-7934ab3a84b7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X3Q5pNQySfK%2FYp9tfqJq4wMSPLM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4b63d28-0628-4dfd-ae68-ac911a5b0c87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RezXXoOHPBiVoltg4%2FjM0T3Z4Kc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

цифровых

технологий

до малых

инновационн

ых

предприятий

,

зарегистрир

ованных на

территории

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение проведения

информационной

кампании о действующих

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в средствах

массовой информации

Кемеровской области –

Кузбасса Значение: 1,0000

Садиков

Максим

Владимиров

ич - министр

цифрового

развития и

связи

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

результату

«Обеспечени

е проведения

информацио

нной

кампании о

действующи

х

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

результату

«Обеспечение

проведения

информационной

кампании о

31.12.2023 21.12.2023

1

Условная

единица

111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4b63d28-0628-4dfd-ae68-ac911a5b0c87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RezXXoOHPBiVoltg4%2FjM0T3Z4Kc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90b41898-16f0-4cdb-8417-824a75f49363?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O3tOk9jxaFgkqQqtmPbX7vg%2BBFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2023

конкурсных

отборах на

получение

государстве

нной

поддержки в

средствах

массовой

информации

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

действующих

конкурсных отборах на

получение

государственной

поддержки в средствах

массовой информации

Кемеровской области –

Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

но

размещение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организовано

размещение

информационных

материалов о

действующих мерах

государственной

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/90b41898-16f0-4cdb-8417-824a75f49363?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O3tOk9jxaFgkqQqtmPbX7vg%2BBFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6aa9870-fdeb-43ec-8cd4-1ddbe3854eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z91NA%2BHx67YKCOHUXN%2FYDX7NwtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нных

материалов

о

действующи

х мерах

государстве

нной

поддержки

на

официальны

х

региональны

х порталах,

сайтах

Администра

ции

Правительст

ва

Кемеровской

области –

Кузбасса

и/или

Минцифры

Кузбасса, а

также

публикация

на

периодическ

ой основе

новостей об

поддержки на

официальных

региональных порталах,

сайтах Администрации

Правительства

Кемеровской области –

Кузбасса и/или

Минцифры Кузбасса, а

также публикация на

периодической основе

новостей об успешных

проектах

грантополучателей из

Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6aa9870-fdeb-43ec-8cd4-1ddbe3854eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z91NA%2BHx67YKCOHUXN%2FYDX7NwtI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

успешных

проектах

грантополуч

ателей из

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

но

размещение

новостных

материалов

о

действующи

х

конкурсных

отборах в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организовано

размещение новостных

материалов о

действующих

конкурсных отборах в

электронных и печатных

версиях газет, журналов»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6aa9870-fdeb-43ec-8cd4-1ddbe3854eba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z91NA%2BHx67YKCOHUXN%2FYDX7NwtI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/838cc028-6283-4409-a8f2-7be71b5ac5b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URXYCzTY3FZK5YwYUygOmsL4Mms%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронных

и печатных

версиях

газет,

журналов»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

но

размещение

новостных

материалов

о

действующи

х

конкурсных

отборах на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организовано

размещение новостных

материалов о

действующих

конкурсных отборах на

региональных

новостных сайтах»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/838cc028-6283-4409-a8f2-7be71b5ac5b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=URXYCzTY3FZK5YwYUygOmsL4Mms%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbe4f466-01ea-4a41-8edf-e6b4aa5d34d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aQbpr%2FxDB7cSShrnF9IlUzvJxlc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональны

х новостных

сайтах»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

на

публикация

актуальных

новостных и

графических

материалов

о конкурсах

и мерах

государстве

нной

поддержки в

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организована

публикация актуальных

новостных и

графических материалов

о конкурсах и мерах

государственной

поддержки в социальных

сетях в официальных

сообществах

профильных органов

исполнительной власти

Кемеровской области -

Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cbe4f466-01ea-4a41-8edf-e6b4aa5d34d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aQbpr%2FxDB7cSShrnF9IlUzvJxlc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6242f7c-880f-45e8-a7fc-6db96dc7f110?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wmzpWoX5oJCZqEfZyVybb80scVI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальных

сетях в

официальны

х

сообществах

профильных

органов

исполнитель

ной власти

Кемеровской

области -

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

- начальник

управления

-

Отчет Отчет

по

контрольной

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

на

публикация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организована

публикация на

периодической основе

новостей об успешных

проектах

грантополучателей из

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6242f7c-880f-45e8-a7fc-6db96dc7f110?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wmzpWoX5oJCZqEfZyVybb80scVI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbea7896-8fbe-48fc-a91e-ea09f267dce1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Itl4Mp6gwOnFpvyUZ%2Fe2i5QiOVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

периодическ

ой основе

новостей об

успешных

проектах

грантополуч

ателей из

Кузбасса в

социальных

сетях в

официальны

х

сообществах

профильных

органов

исполнитель

ной власти

Кемеровской

области –

Кузбасса»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

я область –

Кузбасс)

Кузбасса в социальных

сетях в официальных

сообществах

профильных органов

исполнительной власти

Кемеровской области –

Кузбасса»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шарафутдин

ова Лилия

Рафаиловна

-

Отчет Отчет

по

контрольной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

31.12.2023 21.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bbea7896-8fbe-48fc-a91e-ea09f267dce1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Itl4Mp6gwOnFpvyUZ%2Fe2i5QiOVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4914f289-11de-4ce4-ad5f-6bd630bd47b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR7DIAJ%2FkNzOaJN2FCTTLmiqRGQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- начальник

управления

точке

«Услуга

оказана

(работы

выполнены)

»

«Организова

на

публикация

на

периодическ

ой основе

новостей об

успешных

проектах

грантополуч

ателей из

Кузбасса на

региональны

х новостных

сайтах, в

электронных

и печатных

версиях

газет,

журналов»

регионально

го проекта

«Цифровые

технологии»

(Кемеровска

контрольной точке

«Услуга оказана (работы

выполнены)»

«Организована

публикация на

периодической основе

новостей об успешных

проектах

грантополучателей из

Кузбасса на

региональных

новостных сайтах, в

электронных и печатных

версиях газет, журналов»

регионального проекта

«Цифровые технологии»

(Кемеровская область –

Кузбасс)" Отчет

Минцифры Кузбасса от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4914f289-11de-4ce4-ad5f-6bd630bd47b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR7DIAJ%2FkNzOaJN2FCTTLmiqRGQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я область –

Кузбасс)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4914f289-11de-4ce4-ad5f-6bd630bd47b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eR7DIAJ%2FkNzOaJN2FCTTLmiqRGQ%3D

