
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Кемеровская область

- Кузбасс)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Воронина Е.А.

заместитель председателя Правительства Кемеровской области

- Кузбасса (по вопросам социального развития)

4.

Тарасов А.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Абросова О.Е.Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Кузбасса6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Развитие здравоохранения Кузбасса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

0,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.3. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

94,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

98,000094,8000 95,4000 96,0000 96,6000 97,2000 Нет

1.4. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

18,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

14,000017,9000 17,1000 16,4000 15,6000 14,8000 Нет

1.5. Доля случаев выполнения

тромболитической

85,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

95,000087,0000 88,6000 90,2000 91,8000 93,4000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

1.6. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

10,4000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

9,000010,2000 10,0000 9,8000 9,6000 9,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,3000 4,4000 4,5000

Процент 5,0000

4,90004,80004,80004,70004,6000

1.2. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

0,8000 0,9000 1,0000 1,0000 1,2000 1,4000

Процент 2,0000

1,90001,80001,70001,60001,5000

1.3. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

94,3000 94,3000 94,4000 94,4000 94,5000 94,5000

Процент 94,8000

94,800094,700094,700094,600094,6000

1.4. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

18,6000 18,6000 18,5000 18,4000 18,4000 18,3000

Процент 17,9000

18,000018,000018,100018,200018,2000

1.5. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

85,5000 85,7000 85,8000 85,9000 86,1000 86,2000

Процент 87,0000

86,900086,700086,600086,500086,3000

1.6. Больничная летальность от инфаркта

10,400 10,400 10,400 10,300 10,300 10,300

Процент 10,2000

10,20010,20010,30010,30010,300
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

миокарда

0 0 0 0 0 0 00000



-

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 3 356,0

000

4 131,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

2 582,000

0

2024

6 712,0

000

7 745,0

000

4 905,0

000

5 680,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 21 756,

0000

31 740,

0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

15 726,00

00

2024

31 740,

0000

31 740,

0000

31 740,

0000

31 740,

0000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

275 769,50273 838,00 271 581,900,00 0,00 821 189,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

275 769,50273 838,00 271 581,900,00 0,00 821 189,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

275 769,50273 838,00 271 581,900,00 0,00 821 189,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 273 838,00 271 581,90 275 769,50

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 821 189,40

0,00 275 769,50273 838,00 271 581,90 0,00 0,00 821 189,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 15 000,00 35 364,40 61 887,70 88 411,00 111 411,0

0

273 838,00

273 838,0

0

273 838,0

0

250 000,0

0

210 000,0

0

156 314,2

0

ИТОГО:

0,00 15 000,00 35 364,40 61 887,70 88 411,00 111 411,0

0

273 838,00

273 838,0

0

273 838,0

0

250 000,0

0

210 000,0

0

156 314,2

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Кемеровская область -

Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Актуализация

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа о

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Алексеенко А.В.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об обеспечении

мониторинга реализации

регионального проекта

-

Алексеенко А.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

Отчет Главных

внештатных

специалистов Минздрава

-

Алексеенко А.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

России о согласовании

проектов региональных

программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Отчет об утверждении

нормативно-правовым

актам субъекта

Российской Федерации

региональной

программы"Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Алексеенко А.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональной программы Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями за 1-3 кварталы "

Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями за 1-3

кварталы

-

Абросова О.Е.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

отчетный период, сформированы

предложения для актуализации в

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

предоставлении

предложений для

актуализации

региональной

программы "Борьба с

-

Абросова О.Е.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 году" сердечно-сосудистыми

заболеваниями" субъекта

Российской Федерации в

2026 году

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2025 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2025

год

-

Абросова О.Е.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2026 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2026 года

-

Абросова О.Е.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"

Актуализирована региональная

программа "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

-

Абросова О.Е.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2026 года"

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2026 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2026 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2026 года

-

Абросова О.Е.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

субъекта Российской Федерации

за отчетный период,

сформированы предложения для

их актуализации в 2027 году."

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

предоставлении

предложений для

актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" субъекта

Российской Федерации в

2027 году

-

Абросова О.Е.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" за

2026 год"

заболеваниями" за 2026

год

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2027 года

-

Абросова О.Е.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2027 года

-

Абросова О.Е.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Абросова О.Е.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2027 года"

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2027 года

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

субъекта Российской Федерации

за отчетный период,

сформированы предложения для

их актуализации в 2028 году"

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

предоставлении

предложений для

актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" субъекта

Российской Федерации в

2028 году

-

Абросова О.Е.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2027 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2027

год

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2028 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2028 года

-

Абросова О.Е.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



21

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2028 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2028 года

-

Абросова О.Е.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2028 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2028 года

-

Абросова О.Е.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

субъекта Российской Федерации

за отчетный период,

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

предоставлении

предложений для

актуализации

региональной

программы "Борьба с

-

Абросова О.Е.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сформированы предложения для

их актуализации в 2029 году"

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" субъекта

Российской Федерации в

2029 году

1.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2028 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2028

год

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2029 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2029 года

-

Абросова О.Е.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональной программ "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

-

Абросова О.Е.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2029 года"

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2029 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2029 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2029 года

-

Абросова О.Е.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка" Главным

внештатным специалистом

проанализированы итоги

реализации региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

субъекта Российской Федерации

за отчетный период,

сформированы предложения для

их актуализации в 2030 году"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста о

предоставлении

предложений для

актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" субъекта

Российской Федерации в

2030 году

-

Абросова О.Е.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями" за

2029 год"

заболеваниями" за 2029

год

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2030 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2030 года

-

Абросова О.Е.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2030 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2

кварталы 2030 года

-

Абросова О.Е.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

-

Абросова О.Е.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2030 года"

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2030 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2030 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2030

год

-

Абросова О.Е.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Создание

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Алексеенко А.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Регионом

сформирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Алексеенко А.В.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Главным

внештатным специалистом

сформированы рекомендации по

целевой модели службы оказания

помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

субъекте Российской

Отчет Главного

внештатного

специалиста по вопросу

формирования целевой

модели службы оказания

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

-

Алексеенко А.В.

01.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации." заболеваниями в

субъекте Российской

Федерации

1.2.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласован проект нормативно-

правовых актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

согласовании проекта

нормативно-правового

акта субъекта

Российской Федерации,

отражающего единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

Прочий тип документа

об утверждении

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

-

Абросова О.Е.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.6.

Контрольная точка"На

официальном сайте

регионального органа

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа о

размещении на

официальном сайте

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

-

Абросова О.Е.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.7.

Контрольная точка"Регионом

актуализирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями "

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями.

-

Абросова О.Е.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основании требований за 1

квартал отчетного года "

1.2.9.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Абросова О.Е.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-3

кварталы отчетного года"

заболеваниями

1.2.11.

Контрольная

точка"Сформировано

предложение Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта о повышении

эффективности реализации

мероприятия по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

субъекте Российской Федерации

"

Прочий тип документа

по повышению

эффективности

реализации мероприятия

по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Абросова О.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-4

кварталы отчетного года"

сосудистыми

заболеваниями

1.2.13.

Контрольная точка"Регионом

актуализирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

согласованы проекты

актуализированных нормативно-

правовых актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

Прочий тип документа о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями"

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

регионального органа

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

Прочий тип документа о

размещении на

официальном сайте

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации

-

Абросова О.Е.

15.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.17.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

Прочий тип документа о

повышении

эффективности

реализации мероприятия

по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

-

Абросова О.Е.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выстраиванию единой

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в субъекте

Российской Федерации "

заболеваниями

1.2.19.

Контрольная точка"Регионом

актуализирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

согласованы проекты

актуализированных нормативно-

правовых актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

согласовании

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Утверждены Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта в

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

15.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

1.2.23.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

выстраиванию единой

маршрутизации пациентов с

Прочий тип документа о

повышении

эффективности

реализации мероприятия

по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

субъекте Российской

-

Абросова О.Е.

01.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в субъекте

Российской Федерации "

Федерации

1.2.25.

Контрольная точка"Регионом

актуализирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

согласованы проекты

актуализированных нормативно-

правовых актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

-

Абросова О.Е.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

нормативно-правовые

актов субъекта

Российской Федерации

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

15.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.29.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

выстраиванию единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

выстраиванию единой

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в субъекте

Российской Федерации "

Прочий тип документа о

повышении

эффективности

реализации мероприятия

по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

субъекте Российской

Федерации на основании

анализа за предыдущий

период

-

Абросова О.Е.

01.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.31.

Контрольная точка"Регионом

актуализирован паспорт службы,

оказывающей помощь пациентам

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

согласованы проекты

актуализированных нормативно-

правовых актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

-

Абросова О.Е.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.2.34.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации

-

Абросова О.Е.

15.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная

точка"Осуществлена

Прочий тип документа

об осуществлении

-

Абросова О.Е.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по выстраиванию

единой маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями,

включая все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до федерального

учреждения, оказывающего

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

основании требований за 1-2

кварталы отчетного года"

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению требований к

построению единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

требований к построению единой

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в

Прочий тип документа

об осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению требований к

построению единой

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2030 году"

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

обеспечения профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации по вопросу

обеспечения

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

-

Алексеенко А.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

-

Алексеенко А.В.

01.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерном наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Прочий тип документа

об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерном

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Алексеенко А.В.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"В субъекте Прочий тип документа о

-

Алексеенко А.В.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации на основе

целевой модели разработаны и

согласованы с Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты о

маршрутизации пациентов с с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка" Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

Прочий тип документа

об утверждении

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

-

Абросова О.Е.

01.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерным наблюдением" (поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.6.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации за 2025

год"

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 2025 год

-

Абросова О.Е.

01.10.2025

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.7.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в 1 квартале 2026

год"

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 1 квартал 2025 года

-

Абросова О.Е.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

-

Абросова О.Е.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-2

кварталах 2026 год"

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 1-2 кварталы 2026

года

1.3.9.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

(результативности) целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Прочий тип документа

по профилю кардиология

о проведенном анализ

эффективности целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

-

Абросова О.Е.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

кровообращения

1.3.10.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главным

внештатным специалистом

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

достижению эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения, в субъекте

Российской Федерации "

Прочий тип документа о

предложениях по

повышению

эффективности

реализации мероприятия

по достижению

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения, в

субъекте Российской

Федерации на основании

анализа за предыдущий

период

-

Абросова О.Е.

01.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

-

Абросова О.Е.

01.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-3

кварталах 2026 год"

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-3

кварталы 2026 года

1.3.12.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

-

Абросова О.Е.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдением в 2026 году" эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации за 2026 год

1.3.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Абросова О.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные на основе

предложений Главных

внештатных специалистов

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

нормативно-правовые акты

субъекта Российской Федерации,

отражающие единую

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.15.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-2

кварталах 2027 год"

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-2

кварталы 2027 года

1.3.16.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Прочий тип документа

Главным внештатным

специалистом

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

проведенном анализ

эффективности целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Абросова О.Е.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная

точка"Сформированы

Прочий тип документа

Главным внештатным

-

Абросова О.Е.

01.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

достижению эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения, в субъекте

Российской Федерации "

специалистом

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

предложениях по

повышению

эффективности

реализации мероприятия

по достижению

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения, в

субъекте Российской

Федерации на основании

анализа за предыдущий

период

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

-

Абросова О.Е.

01.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-3

кварталах 2027 год"

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-3

кварталах 2027 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

-

Абросова О.Е.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 2027

году"

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 2027 год

1.3.20.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Абросова О.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные на основе

предложений Главных

внештатных специалистов

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

нормативно-правовые акты

субъекта Российской Федерации,

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.22.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-2

кварталах 2028 год"

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

-

Абросова О.Е.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-2

кварталы 2028 года

1.3.23.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология о

проведенном анализ

эффективности целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за

-

Абросова О.Е.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предыдущий период

1.3.24.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

достижению эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения, в субъекте

Российской Федерации "

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

предложениях по

повышению

эффективности

реализации мероприятия

по достижению

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения, в

субъекте Российской

Федерации на основании

анализа за предыдущий

период

-

Абросова О.Е.

01.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная Отчет ГлавногоАбросова О.Е.

01.10.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-3

кварталах 2028 год"

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-3

кварталы 2028 года

-

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

-

Абросова О.Е.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 2028

году"

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 2028 год

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Абросова О.Е.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отражающие единую

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

актов субъекта

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

-

Абросова О.Е.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

системы кровообращения в 1-2

кварталах 2029 год"

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-2

кварталы 2029 года

1.3.30.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением в

субъекте Российской Федерации

за предыдущий период"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

проведенном анализ

эффективности целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Абросова О.Е.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под диспансерным

наблюдением за

предыдущий период

1.3.31.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

достижению эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением, в

субъектех Российской Федерации

"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалистов

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

предложениях по

повышению

эффективности

реализации мероприятия

по достижению

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением, в субъекте

Российской Федерации

на основании анализа за

предыдущий период

-

Абросова О.Е.

01.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная Отчет Главного

-

Абросова О.Е.

01.10.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения в 1-3

кварталах 2029 год"

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения в

субъекте Российской

Федерации за 1-3

кварталы 2029 года

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

-

Абросова О.Е.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в 2029 году"

Федерации об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

1.3.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Абросова О.Е.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъекта

Российской Федерации,

отражающие единую

Прочий тип документа

об утверждении

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъекта

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в 1-2 кварталах

2030 год"

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

-

Абросова О.Е.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 1-2 кварталы 2030

года

1.3.37.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности целевой

модели достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением в

субъекте Российской Федерации

за предыдущий период"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации по профилю

кардиология о

проведенном анализ

эффективности целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Абросова О.Е.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.38.

Контрольная

точка"Сформированы

предложения Главного

внештатного специалиста

Министерства здравоохранения

субъекта Российской Федерации

о повышении эффективности

реализации мероприятия по

достижению эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением, в

субъекте Российской Федерации

"

Прочий тип документа

Главного внештатного

специалиста

Министерства

здравоохранения

субъекта Российской

Федерации о

предложениях по

повышению

эффективности

реализации мероприятия

по достижению

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением

-

Абросова О.Е.

01.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

Отчет Главного

внештатного

специалиста по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

-

Абросова О.Е.

01.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в 1-3 кварталах

2030 год"

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 1-3 кварталы 2030

года

1.3.40.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением в 2030 году"

Отчет Главного

внештатного

специалиста об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъекта Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

-

Абросова О.Е.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением в субъекте

Российской Федерации

за 2030 год

1.3.41.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Абросова О.Е.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Алексеенко А.В.

30.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

-

Алексеенко А.В.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

об использовании

межбюджетных

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

трансфертовконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: -3.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

-

Абросова О.Е.

01.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

1.4.13.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Отчет о реализации

соглашения о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении, бюджету

субъекта Российской

Федерации с

приложением требуемых

отчетных форм из ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Абросова О.Е.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" представлении субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Проведен Отчет Главного

-

Севостьянов

01.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



84

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

внештатного

специалиста о

проведенном анализе

эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации

Ю.В.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" представлении субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.32.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.33.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

проведенном анализе

эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

наблюдении в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации

1.4.34.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов" представлении субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.38.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.39.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.40.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.41.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.42.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.43.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

проведенном анализе

эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.45.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.47.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.48.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

-

Абросова О.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.49.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.50.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.51.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.52.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с субъектом

Российской Федерации о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

Соглашение о

представлении субсидии

на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджету субъекта

Российской Федерации"

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении бюджету

субъекта Российской

Федерации

точками отсутствует

1.4.53.

Контрольная точка"Проведен

анализ эффективности

обеспечения профилактики

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации за

предыдущий период"

Отчет Главного

внештатного

специалиста о

проведенном анализе

эффективности

обеспечения

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении в субъекте

Российской Федерации

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.54.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.55.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.56.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.57.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

реализации соглашения о

представлении субсидии

-

Севостьянов

Ю.В.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.58.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.59.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

об исполнении

мероприятия

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.60.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.61.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Абросова О.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

25,00 25,00 5,00 55,00 55,00 25,00 190,00

2

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

25,00 25,00 5,00 5,00 5,00 25,00 90,00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

25,00 25,00 20,00 35,00 35,00 25,00 165,00

4

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

25,00 25,00 70,00 5,00 5,00 25,00 155,00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00


