
Руководитель

регионального проекта —

Караева Ирина Валерьевна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(42) Кадры в агропромышленном комплексе"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 14, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0,00 тыс. руб., 0,00 %

Отклонения отсутствуют

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля молодых кадров в возрасте до

35 лет предприятий

агропромышленного комплекса,

возрастающий

В работе. Риски недостижения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных " ГИС

"ЦАП"

901.1.

ПроцентФП

Укомплектованность кадрами

предприятий агропромышленного

комплекса, возрастающий

В работе. Риски недостижения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных " ГИС

"ЦАП"

9001.2.

ПроцентФП

Доля сотрудников в научных

учреждениях и образовательных

организациях высшего образования

аграрной направленности,

имеющих ученые степени и звания,

возрастающий

В работе. Риски недостижения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз Росиии от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

8201.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8b4bb3e-f8d8-4560-a69b-860e8f2a6521?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D%2BiMl8kaQPEH34rbPN%2F9QFJiuO4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97c8b85a-b17a-45eb-bcee-7d5dc1be15c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=exLvxfKnZRE1bQVgkfXxH%2FRFnFY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c35c1495-2a9b-4434-b42c-03b47d870d9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=02XOQGDKS1mE9Fyan21EYwyz9rA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

данных " ГИС

"ЦАП"

ЧеловекФП

Количество научных и научно-

педагогических работников

научных учреждений и

образовательных организаций

высшего образования аграрной

направленности, для которых

осуществлено строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого по договору

найма жилого помещения ,

возрастающий

В работе. Риски недостижения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных " ГИС

"ЦАП"

101.4.

ПроцентФП

Доля сотрудников, работающих в

отрасли агропромышленного

комплекса более 5 лет,

возрастающий

В работе. Риски недостижения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н, приложен

файл.

0 0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных " ГИС

"ЦАП"

8901.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c35c1495-2a9b-4434-b42c-03b47d870d9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=02XOQGDKS1mE9Fyan21EYwyz9rA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f13e926-2268-45c7-a648-eef7019ba9e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iw2WUe7uKBl2TUp3nsZaD39ucdo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54b0adc7-5d4b-4f21-a1d9-9215e4e8f4ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=s32WH1NwsjcCvybhOyrBGuIlk58%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2025 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания

1.2

План

Факт/прогноз

82,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

82,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых

осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Человек 0,0000

0,0000

Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет

1.4

План

Факт/прогноз

89,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

89,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 19,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса

1.5

План

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 20,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

Осуществлено

строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого

специалистам,

вовлеченным в

реализацию ключевых

проектов

агропромышленного

комплекса, по договору

найма жилого

помещения Значение:

80,0000 Дата: 31.12.2025

Караева

Ирина

Валерьевна -

первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

РП за второй

квартал 2025

год

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 80.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

80

Квадратн

ый метр

0 0801.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Антонова

Ольга

Владимиров

на -

консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено. Дата и

номер подтверждающего

отчета присвоен

автоматически в ГИИС

"Электронный бюджет"

в разделе "Реестр

отчетов ФОИВ". Отчет

направлен в

Министерство сельского

хозяйства РФ

Подтверждающие

15.04.2025 08.04.2025

1.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/25bb7c38-ecb0-4cef-be6d-1d5f6213c2b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1VD4febox96EHyHOQGvf7Thq4ic%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70dd26d8-4a44-44f9-b899-798bc694a0d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXoMCKnNY6EYBdNTmK43M7SW%2F0k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерствоа

сельского хозяйства РФ

от 08.04.2025г. №082-09

-2025-832/01, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Антонова

Ольга

Владимиров

на -

консультант

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. В работе

15.07.2025 15.07.2025

1.1.K.2

Модернизированы

объекты в целях

привлечения

квалифицированных

рабочих и специалистов

среднего звена на

предприятия

агропромышленного

комплекса Значение:

55,0000 Дата: 31.12.2025

Караева

Ирина

Валерьевна -

первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Кузбасса

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

об

исполнении

РП за второй

квартал 2025

год

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 55.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

55

Квадратн

ый метр

0 0551.2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Нечаева

Ольга

Владимиров

на -

консультант

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

Выполнено. Дата и

номер подтверждающего

отчета присвоен

автоматически в ГИИС

"Электронный бюджет"

15.04.2025 08.04.2025

1.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70dd26d8-4a44-44f9-b899-798bc694a0d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cXoMCKnNY6EYBdNTmK43M7SW%2F0k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad3477ce-e9ac-475e-8992-3a0fc234233b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ceOnnQ2OFKPG%2BpliuWbZupv7j40%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ed92b1-21d6-4bb3-a07d-0df09d1fd6bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FswfxulX5lIKUCpdVMas4edw1x0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в разделе "Реестр

отчетов ФОИВ". Отчет

направлен в

Министерство сельского

хозяйства РФ

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

сельского хозяйства РФ

от 08.04.2025г. №082-09

-2025-832/01, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Нечаева

Ольга

Владимиров

на -

консультант

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

15.07.2025 15.07.2025

1.2.K.2

Привлечены

специалисты в

реализацию ключевых

проектов в сфере

агропромышленного

комплекса за счет

предоставления выплат

стимулирующего

характера Значение:

39,0000 Дата: 31.12.2025

Караева

Ирина

Валерьевна -

первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Кузбасса

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информация

об

исполнении

РП за второй

квартал 2025

год

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 39.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2025 31.12.2025

39Человек 0 0391.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37ed92b1-21d6-4bb3-a07d-0df09d1fd6bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FswfxulX5lIKUCpdVMas4edw1x0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db4715b-0a6b-4358-a903-4bf80b61531e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yIabXEzsiRtPfgkQd5gXfspi7MI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дмитрик

Олеся

Васильевна -

Начальник

отдела

экономики и

реализации

государстве

нных

программ

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

Выполнено. Дата и

номер подтверждающего

отчета присвоен

автоматически в ГИИС

"Электронный бюджет"

в разделе "Реестр

отчетов ФОИВ". Отчет

направлен в

Министерство сельского

хозяйства РФ

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

сельского хозяйства РФ

от 08.04.2025г. №082-09

-2025-832/01, приложен

файл.

15.04.2025 08.04.2025

1.3.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дмитрик

Олеся

Васильевна -

Начальник

отдела

экономики и

реализации

государстве

нных

программ

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

15.07.2025 15.07.2025

1.3.K.2

Направлены на обучение

граждане Российской

Караева

Ирина

 ГИИС

«Электронн

Иное

Информация

В работе. Риски

недостижения

31.12.2025 31.12.2025

0,041

Тысяча

человек

0,114 00,0411.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5db4715b-0a6b-4358-a903-4bf80b61531e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yIabXEzsiRtPfgkQd5gXfspi7MI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29049a7b-bf3f-4520-95ea-0d77b0e78790?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DQy6E9fm0ubC3GbVlfHEK31GsIo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c078029c-738c-447c-af14-ccdd3d68809b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hks3daHlzeaSAYxWwwWqMmMYup4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях Значение:

0,0410 Дата: 31.12.2025

Валерьевна -

первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Кузбасса

ый бюджет»

об

исполнении

РП за второй

квартал 2025

год

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0,041.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

26.09.2025 26.09.2025

1.4.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

Выполнено. Дата и

номер подтверждающего

отчета присвоен

автоматически в ГИИС

"Электронный бюджет"

в разделе "Реестр

отчетов ФОИВ". Отчет

направлен в

Министерство сельского

15.04.2025 08.04.2025

1.4.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c078029c-738c-447c-af14-ccdd3d68809b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hks3daHlzeaSAYxWwwWqMmMYup4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af59b11f-b7f8-4847-ac7c-b17a5bb15848?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t9oIj2xlYEugRoew9Ahq5a%2Bl8LU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства РФ

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

сельского хозяйства РФ

от 08.04.2025г. №082-09

-2025-832/01, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

15.07.2025 15.07.2025

1.4.K.3

Представлен отчет о

реализации мероприятия

по направлению на

обучение граждане

Российской Федерации

для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях, человек

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

Данные

Минсельхоз

а Кузбасса

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.4.K.4

Привлечены

обучающиеся для

прохождения практики и

Караева

Ирина

Валерьевна

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Информация

об

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2025 31.12.2025

0,278

Тысяча

человек

0,136 00,2781.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af59b11f-b7f8-4847-ac7c-b17a5bb15848?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=t9oIj2xlYEugRoew9Ahq5a%2Bl8LU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc23d9f-87e5-4e02-bea4-673576908708?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tEVcX4Uv508UfldeB2IzOOt4A4Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям,

осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях Значение:

0,2780 Дата: 31.12.2025

- первый

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Кузбасса

исполнении

РП за второй

квартал 2025

год

Предоставлена

информация : 0 из 0,278.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении РП за второй

квартал 2025 год" Иное

Минсельхоз России от

01.07.2025г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

26.09.2025 26.09.2025

1.5.K.1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

Выполнено. Дата и

номер подтверждающего

отчета присвоен

автоматически в ГИИС

"Электронный бюджет"

в разделе "Реестр

отчетов ФОИВ". Отчет

направлен в

Министерство сельского

хозяйства РФ

15.04.2025 08.04.2025

1.5.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6dc23d9f-87e5-4e02-bea4-673576908708?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tEVcX4Uv508UfldeB2IzOOt4A4Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de860160-090b-4a17-beb8-de17941f76df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=saJ3SKp8lBBLib25I9lcM4fNykc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Министерства

сельского хозяйства РФ

от 08.04.2025г. №082-09

-2025-832/01, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

 ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе.

15.07.2025 15.07.2025

1.5.K.3

Представлен отчет о

реализации мероприятия

по привлечению

обучающихся для

прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности у

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций,

осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной

продукции, на сельских

территориях

Масленнико

ва Светлана

Михайловна

-

Консультант

Данные

Минсельхоз

а Кузбасса

В работе.

30.09.2025 30.09.2025

1.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/de860160-090b-4a17-beb8-de17941f76df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=saJ3SKp8lBBLib25I9lcM4fNykc%3D


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(12) Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка

труда

1

8 616,328 616,32

(01) Осуществлено строительство

(приобретение) жилья,

предоставляемого специалистам,

вовлеченным в реализацию

ключевых проектов

агропромышленного комплекса,

по договору найма жилого

помещения, код направления

расходов:553330

1.1 0,00 0,000,008 616,32

8 616,328 616,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,008 616,32

8 616,328 616,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,008 616,32

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 348,6313 348,63

(02) Модернизированы объекты в

целях привлечения

квалифицированных рабочих и

специалистов среднего звена на

предприятия агропромышленного

комплекса , код направления

расходов:553320

1.2 0,00 0,000,0013 348,63

13 348,6313 348,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,0013 348,63

13 348,6313 348,63

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,0013 348,63

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 355,6820 355,68

(03) Привлечены специалисты в

реализацию ключевых проектов в

сфере агропромышленного

комплекса за счет предоставления

выплат стимулирующего

характера, код направления

расходов:553310

1.3 0,00 0,000,0020 355,68

20 355,6820 355,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,0020 355,68

20 355,6820 355,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Финансирование в отчетном

периоде не предусмотрено.

0,000,0020 355,68

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

3 662,323 662,32

(05) Направлены на обучение

граждане Российской Федерации

для сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций, осуществляющих

переработку

сельскохозяйственной продукции,

1.4 0,00 0,000,003 662,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на сельских территориях, код

направления расходов:553340

3 662,323 662,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

В связи с длительными сроками

согласования и утверждения

регионального нормативного

акта, регулирующего

предоставление субсидий по

данным направлениям

произошло нарушение

исполнения Плана-графика, не

освоены средства

запланированные на июнь 2025

года.  Кассовое освоение

средств по данным

мероприятиям будет

осуществлено в первой декаде

июля 2025 года

0,000,003 662,32

3 662,323 662,32

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

В связи с длительными сроками

согласования и утверждения

регионального нормативного

акта, регулирующего

предоставление субсидий по

данным направлениям

произошло нарушение

исполнения Плана-графика, не

освоены средства

запланированные на июнь 2025

года.  Кассовое освоение

0,000,003 662,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств по данным

мероприятиям будет

осуществлено в первой декаде

июля 2025 года

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

21 786,1121 786,11

(06) Привлечены обучающиеся

для прохождения практики и

осуществления трудовой

деятельности к

сельскохозяйственным

товаропроизводителям и

организациям, осуществляющим

переработку

сельскохозяйственной продукции,

на сельских территориях, код

направления расходов:553350

1.5 0,00 0,000,0021 786,11

21 786,1121 786,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00

В связи с длительными сроками

согласования и утверждения

регионального нормативного

акта,

0,000,0021 786,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

регулирующего предоставление

субсидий по данным

направлениям произошло

нарушение исполнения Плана-

графика, не  освоены средства

запланированные на июнь 2025

года.  Кассовое освоение

средств по данным

мероприятиям будет

осуществлено в первой декаде

июля 2025 года

21 786,1121 786,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

В связи с длительными сроками

согласования и утверждения

регионального нормативного

акта, регулирующего

предоставление субсидий по

данным направлениям

произошло нарушение

исполнения Плана-графика, не

освоены средства

запланированные на июнь 2025

года.  Кассовое освоение

средств по данным

мероприятиям будет

осуществлено в первой декаде

июля 2025 года

0,000,0021 786,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 769,0667 769,06 0,00 0,000,0067 769,06

67 769,0667 769,06 0,00 0,000,0067 769,06

67 769,0667 769,06 0,00 0,000,0067 769,06

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2025 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 348,6313 348,6313 348,6313 348,630,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 348,6313 348,6313 348,6313 348,630,00

0,00

0,00

1.2.

Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,

осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 5 789,47 5 789,47 21 786,1121 786,1117 368,425 789,475 789,47

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 789,47 21 786,1121 786,1117 368,425 789,475 789,47

0,00

0,00

1.3.

Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по

договору найма жилого помещения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 616,328 616,320,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 616,328 616,320,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной

продукции, на сельских территориях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 957,10 957,10 3 662,323 662,322 009,73957,10957,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,10 3 662,323 662,322 009,73957,10957,10

0,00

0,00

1.5.

Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,20 20 355,6820 355,688 432,098 432,096 215,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 215,20 20 355,6820 355,688 432,098 432,096 215,20

0,00

0,00


