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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск отсутствует



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

23.1

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение" Соглашение

Минцифры Кузбасса от 24.12.2020г. №071-

2019-D6001-42/2.1, приложен файл.Расчет

показателя осуществляется на основе

сведений формы федерального

статистического наблюдения №1-ГМУ, №2-

ГМУ. Форма предоставляется не позднее 45

календарного дня после отчетного периода.

В этой связи формирование фактического

значения показателя в целом за год на

данном этапе невозможно, при

формировании отчета указаны оперативные

данные за предыдущие отчетные периоды.

При этом в соответствии с дополнительным

соглашением от 24.12.2020 №071-2019-D6001-

42/2.1 плановое значение показателя равно

нулю, в связи с чем дальнейший мониторинг

показателя проводить не требуется.

100,00%23.112.4 23.1 01

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

5

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о показателе

регионального проекта «Цифровое

государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

100,00%55 5 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

95Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

94

Расчет показателя осуществляется на основе

сведений формы федерального

статистического наблюдения №1-ГМУ, №2-

ГМУ. Форма предоставляется не позднее 45

календарного дня после отчетного периода.

Объективная оценка показателя невозможна

ввиду некорректности методики расчета

показателя, утвержденной приказом

Минкомсвязи России от 25.12.2019 №900:

показатель рассчитывается как отношение

абсолютного числа отказов в отчетном году

к числу отказов в 2018 году. Одновременно

представляется более корректным при

расчете показателя сравнивать не общее

число отказов в отчетном и 2018 году, а доли

отказов в отчетном и 2018 году, т.к. в данном

случае учитывается общее число оказанных

услуг, которое является существенным

параметром, оказывающим влияние на рост

либо снижение числа отказов.

100,00%9495 100 1003

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

5

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка о показателе

регионального проекта «Цифровое

государственное управление» в 2020 году"

Иное Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №

б/н, приложен файл.Отсутствие отклонений.

100,00%82 29 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 61 784,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

61781.05 3.75

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 281,0010 281,00

(01) Обеспечено предоставление в

Кемеровской области государственных

и муниципальных услуг в цифровом виде

в соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов0

1 100,0010 281,0010 281,00 10 281,00

10 281,0010 281,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 281,00 100,0010 281,0010 281,00

10 281,0010 281,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 281,00 100,0010 281,0010 281,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

80,0080,00

(02) Обеспечено информирование и

2 100,0080,0080,00 80,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

популяризация цифровых

государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов0

80,0080,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 80,00 100,0080,0080,00

80,0080,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 80,00 100,0080,0080,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

349,00349,00

(03) Обеспечена унификация

деятельности многофункциональных

центров предоставления

государственных и муниципальных услуг

(далее – МФЦ) на территории

Кемеровской области на основе

типовых стандартов и реестров

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых через МФЦ, а

также взаимодействие МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства0

3 100,00349,00349,00 349,00

349,00349,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 349,00 100,00349,00349,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

349,00349,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 349,00 100,00349,00349,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

11 087,5011 087,50

(04) В органах государственной власти

Кемеровской области внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе

отечественного программного

обеспечения0

4 100,0011 087,5011 087,50 11 087,50

11 087,5011 087,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 11 087,50 100,0011 087,5011 087,50

11 087,5011 087,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 11 087,50 100,0011 087,5011 087,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах

государственной власти Кемеровской

области, их подведомственных

учреждениях0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00

20 437,0020 437,00

(08) Обеспечено использование системы

межведомственного электронного

взаимодействия (далее – СМЭВ) и

платформы межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в

том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативной справочной информации –

6 100,0020 436,5220 437,00 20 436,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ЕСНСИ) и переход на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронной сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)0

20 437,0020 437,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 20 436,52 100,0020 436,5220 437,00

20 437,0020 437,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 20 436,52 100,0020 436,5220 437,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

8 685,008 685,00

(15) Обеспечено использование

платформы юридически значимого

электронного документооборота и ее

сервисов в органах государственной

власти Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления0

7 99,998 684,178 685,00 8 684,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 685,008 685,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 8 684,17

Остаток средств

образовался в

связи с

экономией при

проведении

закупочных

процедур.

Финансорые

средства

возвращены в

областной

бюджет.

99,998 684,178 685,00

8 685,008 685,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 8 684,17

Остаток средств

образовался в

связи с

экономией при

проведении

закупочных

процедур.

Финансорые

средства

возвращены в

областной

бюджет.

99,998 684,178 685,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники7.2 0,00 0,000,000,00

4 730,804 730,80

(17) Обеспечена эксплуатация

регионального сегмента

инфраструктуры электронного

правительства0

8 99,954 728,434 730,80 4 728,43

4 730,804 730,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 4 728,43

Остаток средств

образовался в

связи с

экономией при

проведении

закупочных

процедур.

Финансорые

средства

возвращены в

областной

бюджет.

99,954 728,434 730,80



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 730,804 730,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 4 728,43

Остаток средств

образовался в

связи с

экономией при

проведении

закупочных

процедур.

Финансорые

средства

возвращены в

областной

бюджет.

99,954 728,434 730,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники8.2 0,00 0,000,000,00

6 134,506 134,50

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Кемеровской области0

9 100,006 134,436 134,50 6 134,43

6 134,506 134,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9.1 6 134,43 100,006 134,436 134,50

6 134,506 134,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 6 134,43 100,006 134,436 134,50



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

9.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники9.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

61 784,8061 784,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

61 781,05 99,9961 781,0561 784,80

61 784,8061 784,80бюджет субъекта Российской Федерации 61 781,05 99,9961 781,0561 784,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

61 784,8061 784,80 61 781,05 99,9961 781,0561 784,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории

Кемеровской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах

государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного

самоуправления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечено предоставление в Кемеровской области государственных и муниципальных услуг в цифровом

виде в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и

иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Обеспечена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг (далее – МФЦ) на территории Кемеровской области на основе типовых стандартов и

реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие

МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

В органах государственной власти Кемеровской области внедрено типовое автоматизированное рабочее

место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

6

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы «Единая

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской

Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в органах государственной власти Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

В Кемеровской области обеспечено применение биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) с

целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

3

8

Обеспечено официальное опубликование нормативных правовых актов Губернатора Кемеровской области –

Кузбасса, Правительства Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных органов государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов региональной

энергетической комиссии Кемеровской области) в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (далее – ГСПИ) на «Официальном интернет-портале

правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

9

Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) и

платформы межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативной справочной информации – ЕСНСИ) и переход на

взаимодействие посредством видов сведений единого электронной сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

2

10

Обеспечен доступ граждан посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –

сеть «Интернет») к информации, созданной органами государственной власти Кемеровской области,

органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели

«одного окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов

сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

11

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности (далее – ТОР КНД) для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), иных

информационных систем управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающих управление

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора»,

формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных»,

собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

12

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

13

Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии

изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи и интеграция региональных

решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

14

Обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

15

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее

сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

2

16

Обеспечена эксплуатация регионального сегмента инфраструктуры электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

17

Обеспечено информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг,

функций и сервисов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Кемеровской области Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 40-ЭОК на оказание

услуг по доработке (развитию) комплексной системы

оказания государственных, муниципальных услуг

Кемеровской области в целях перевода

межведомственного электронного взаимодействия,

осуществляемого посредством единой системы

межведомственного электронного взаимодействия на

взаимодействие с использованием видов сведений

единого электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного взаимодействия в

соответствии с методическими рекомендациями по

работе с единой системой межведомственного

электронного взаимодействия версии 3.xx" Иное

Минцифры Кузбасса от 01.10.2020г. №40-ЭОК, приложен

файл.

2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Обеспечено использование

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В работе.Риск
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Национальной системы управления

данными (далее - НСУД) в органах

государственной власти Кемеровской

области, их подведомственных

учреждениях и органах местного

самоуправления Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. ПК

 Обеспечено использование НСУД в

органах государственной власти

Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

В работе.

Риск отсутствует.

2.1.1 РРП

 Проведено аналитическое исследование

для формирования комплекса мер,

необходимых для использования НСУД

в органах государственной власти

Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

31.03.2021 16.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области -

Кузбасса" Соглашение Минцифры Кузбасса от

16.12.2020г. №071-2019-D6001-42/3, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением от

24.12.2020 №071-2019-D6001-42/3 мероприятие в

рамках обеспечения использования Национальной

системы управления данными не вошло в число

обязательных мероприятий, реализуемых по

региональному проекту, в связи с чем в рамках запроса на

изменение оно исключено из регионального проекта.

Риск отсутствует.

2.1.2 РРП

 Переход к использованию НСУД в

исполнительных органах

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса, их

подведомственных учреждениях и

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

В работе.

Риск отсутствует
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

органах местного самоуправления

3.

Обеспечено предоставление в

Кемеровской области

государственных и муниципальных

услуг в цифровом виде в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 26-ЭА на

оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры

электронного правительства Кемеровской области -

Кузбасса, связанной с предоставлением государственных

и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием механизмов Единого портала

государственных услуг" Иное Минцифры Кузбасса от

27.07.2020г. №26-ЭА, приложен файл.

3. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 05.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 24.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

5. "Государственный контракт № 42-ЭОК на оказание

услуг по доработке (развитию) комплексной системы

оказания государственных, муниципальных услуг

Кемеровской области в целях создания информационной

системы Кемеровской области для предоставления

государственных и муниципальных услуг (функций)"

Иное Минцифры Кузбасса от 02.10.2020г. №42-ЭОК,

приложен файл.

6. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 15 из 15.

3.1. ПК

 Обеспечено предоставление

государственных и муниципальных

услуг в Кемеровской области в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно, многоканально,

экстерриториально)

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.1.1 РРП

 Технологический переход на

предоставление государственных и

муниципальных услуг в цифровом виде

в соответствии с целевой моделью,

включая перевод процессов оказания

государственных и муниципальных

услуг на облачную цифровую

платформу, интеграция региональных

ведомственных информационных

систем с облачной цифровой

платформой, оптимизация

31.12.2020 24.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Государственный контракт № 42-ЭОК на оказание

услуг по доработке (развитию) комплексной системы

оказания государственных, муниципальных услуг

Кемеровской области в целях создания информационной

системы Кемеровской области для предоставления

государственных и муниципальных услуг (функций)"

Иное Министерства цифрового развития и связи Кузбасса

от 02.10.2020г. №42-ЭОК, приложен файл.

3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 24.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Государственный контракт № 26-ЭА  на оказание

услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного

правительства Кемеровской области - Кузбасса, связанной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

с предоставлением государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием механизмов

Единого портала государственных услуг" Иное

Минцифры Кузбасса от 27.07.2020г. №26-ЭА, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

4.

Обеспечена унификация деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг (далее – МФЦ)

на территории Кемеровской области

на основе типовых стандартов и

реестров государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также взаимодействие МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

15.04.2020 03.04.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание услуг по техническому обслуживанию

защищенной телекоммуникационной сети передачи

данных (сопровождение  программно-аппаратного

комплекса "VipNet" и программно-аппаратного

комплекса АПКШ "Континент")" Контракт

Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от

18.02.2020г. №6, приложен файл.

2. "оказанных услуг" Акт Министерства цифрового

развития и связи Кузбасса от 03.04.2020г. №5190,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 6 на оказание

услуг по техническому обслуживанию защищенной

телекоммуникационной сези передачи данных

(сопровождение программно-аппаратного комплекса «\

ipNet» и программно-аппаратного комплекса АПКШ

«Континент»)" Иное Минцифры Кузбасса от 18.02.2020г.

№6, приложен файл.

2. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

03.04.2020г. №5190, приложен файл.

3. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 4 на оказание

услуг по техническому сопровождению аппаратного и

программного обеспечения корпоративной виртуальной

частной сети МФЦ" Иное Минцифры Кузбасса от

06.02.2020г. №4, приложен файл.

4. "акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

06.02.2020г. №5113, приложен файл.

5. "Государственный контракт №11-КТ" Иное Минцифры

Кузбасса от 12.03.2020г. №11-КТ, приложен файл.

6. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

04.08.2020г. №5322, приложен файл.

7. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

08.06.2020г. №5186, приложен файл.

8. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

06.05.2020г. №5214, приложен файл.

9. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

30.06.2020г. №5282, приложен файл.

10. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

02.09.2020г. №5347, приложен файл.

11. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

05.10.2020г. №5373, приложен файл.

12. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

09.11.2020г. №5399, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

18.12.2020г. №5445, приложен файл.

14. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

03.06.2020г. №5249, приложен файл.

15. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

01.12.2020г. №5426, приложен файл.

16. " Отчет по контрольной точке «Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных

услуг» регионального проекта «Цифровое

государственное управление» в 2020 году" Отчет

Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

5.

В органах государственной власти

Кемеровской области внедрено

типовое автоматизированное рабочее

место государственного служащего

на базе отечественного

программного обеспечения Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. ПК

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие  отклонений.

5.1.1 РРП

 Переход исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса на использование

31.12.2020 17.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отечественного офисного

программного обеспечения

1. "Государственный контракт №80 Поставка

программного обеспечения по реализации функции

почтового сервера" Иное Минцифры Кузбасса от

19.10.2020г. №80, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 17.12.2020г. №36, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

5.2. ПК

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.2.1 РРП

 Переход исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса на использование

отечественного офисного

программного обеспечения

31.12.2020 17.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка программного обеспечения по реализации

функции почтового сервера" Иное Минцифры Кузбасса

от 19.10.2020г. №80, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 17.12.2020г. №36, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

5.3. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3.1 РРП

 Переход исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса на использование

отечественного офисного

программного обеспечения

31.12.2020 17.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 80 «Поставка

программного обеспечения по реализации функции

почтового сервера»" Иное Минцифры Кузбасса от

19.10.2020г. №80, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 17.12.2020г. №36, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

5.4. ПК

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.4.1 РРП

 Переход исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса на использование

отечественного офисного

программного обеспечения

31.12.2020 17.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 80 «Поставка

программного обеспечения по реализации функции

почтового сервера»" Иное Минцифры  Кузбасса от

19.10.2020г. №80, приложен файл.

2. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 17.12.2020г. №36, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

6.

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы «Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. " Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

гражданской службы Российской

Федерации» (ФГИС ЕИСУКС) в

органах государственной власти

Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.

В Кемеровской области обеспечено

применение биометрической

аутентификации с использованием

единой биометрической системы на

базе единой системы идентификации

и аутентификации (далее – ЕСИА) с

целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение  результата завершено в 2020 году, на 2021

год исполнение не запланировано.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. ПК

 Обеспечена регистрация граждан в

ЕСИА

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении контрольной точки «Обеспечена

регистрация граждан в ЕСИА» регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.1.1 РРП

 Регистрация граждан в ЕСИА, в том

числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении контрольной точки «Обеспечена
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных услуг в МФЦ,

исполнительные органы

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса и подведомственные

им учреждения

регистрация граждан в ЕСИА» регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

7.2. ПК

 Обеспечена регистрация граждан в

ЕСИА

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении  контрольной точки

«Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

7.2.1 РРП

 Регистрация граждан в ЕСИА, в том

числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

исполнительные органы

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса и подведомственные

им учреждения

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

7.3. ПК

 Применяется биометрическая

аутентификация с использованием

единой биометрической системы на базе

ЕСИА с целью получения

государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования

облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового

профиля» гражданина, юридического

лица

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении  контрольной точки

«Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3.1 РРП

 Внедрение и применение

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической

системы на базе ЕСИА с целью

получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной

квалифицированной электронной

подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении  контрольной точки

«Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

7.3.2 РРП

 Обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической

системе в МФЦ

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении  контрольной точки

«Обеспечена регистрация граждан в ЕСИА»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.

Обеспечено официальное

опубликование нормативных правовых

актов Губернатора Кемеровской

области – Кузбасса, Правительства

Кемеровской области – Кузбасса,

исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса (за исключением

нормативных правовых актов

региональной энергетической

комиссии Кемеровской области) в

электронной форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

(далее – ГСПИ) на «Официальном

интернет-портале правовой

31.12.2020 28.12.2020

Мальцева Анна

Константиновна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Отчет Минцифры Кузбасса

от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8.1. ПК

 Официальные нормативные правовые

акты нормативных правовых актов

Губернатора Кемеровской области –

Кузбасса, Правительства Кемеровской

области – Кузбасса, исполнительных

органов государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса (за

исключением нормативных правовых

актов региональной энергетической

комиссии Кемеровской области)

публикуются в электронной форме

через ГСПИ и на «Официальном

интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru)

31.12.2020 28.12.2020

Мальцева Анна

Константиновна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по исполнению

контрольной точки «Официальные нормативные

правовые акты нормативных правовых актов Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса, Правительства

Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных

органов государственной власти Кемеровской области -

Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов

региональной энергетической комиссии Кемеровской

области) публикуются в электронной форме через ГСПИ

и на «Официальном интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru)»  регионального

проекта «Цифровое государственное управление» за 2020

год" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

8.1.1 РРП

 Официальное опубликование

нормативных правовых актов

Губернатора Кемеровской области –

Кузбасса, Правительства Кемеровской

области – Кузбасса, исполнительных

органов государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса (за

исключением нормативных правовых

актов региональной энергетической

комиссии Кемеровской области) в

электронной форме через ГСПИ и

размещение правовых актов на

«Официальном интернет-портале

правовой информации»

31.12.2020 28.12.2020

Мальцева Анна

Константиновна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по исполнению

контрольной точки «Официальные нормативные

правовые акты нормативных правовых актов Губернатора

Кемеровской области – Кузбасса, Правительства

Кемеровской области – Кузбасса, исполнительных

органов государственной власти Кемеровской области -

Кузбасса (за исключением нормативных правовых актов

региональной энергетической комиссии Кемеровской

области) публикуются в электронной форме через ГСПИ

и на «Официальном интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru)»  регионального

проекта «Цифровое государственное управление» за 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(www.pravo.gov.ru)

год" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

9.

Обеспечено использование системы

межведомственного электронного

взаимодействия (далее – СМЭВ) и

платформы межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в

том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативной справочной информации

– ЕСНСИ) и переход на

взаимодействие посредством видов

сведений единого электронной сервиса

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

3) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 13-ЭА на

услуги по разработке специализированного

программного обеспечения прикладных систем (создание

комплексной системы оказания государственных,

муниципальных услуг Кемеровской области)" Иное

Минцифры Кузбасса от 14.04.2020г. №13-ЭА, приложен

файл.

2. "Акт приема-передачи прав" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 18.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 08.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 08.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.07.2020 08.07.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи прав" Акт приема-передачи

Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от

18.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса от 08.07.2020г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса от 08.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск отсутствует.

9.1.1 РРП

 Разработка системы

межведомственного электронного

взаимодействия на базе комплексной

системы оказания государственных,

муниципальных услуг Кемеровской

области

31.07.2020 08.07.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи

Министерства  цифрового развития и связи Кузбасса от

18.05.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса  от 08.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт сдачи=приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Министерства цифрового развития и связи

Кузбасса от 08.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск отсутствует.

9.2. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки товара" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 24.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "ГК №33 на оказание услуг по проектированию

комплексной системы защиты информации и аттестации

государственной информационной системы

"Комплексная информационная система оказания

государственных и муниципальных услуг Кемеровской

области - Кузбасса" по требованиям безопасности

информации" Иное Минцифра Кузбасса от 09.09.2020г.

№33, приложен файл.

3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 27.11.2020г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п
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точки, мероприятия
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4. "Отчет по контрольной точке «Информационно-

телекоммуникационный сервис (информационная

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации» регионального

проекта «Цифровое государственное управление» в 2020

году" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 49-ЭА на

поставку неисключительных (пользовательских) прав на

использование средства защиты информации виртуальной

инфраструктуры и сертифицированного установочного

комплекта" Иное Минцифры Кузбасса от 26.10.2020г. №

49-ЭА, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

10.

Обеспечен доступ граждан

посредством информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» (далее – сеть

«Интернет») к информации,

созданной органами государственной

власти Кемеровской области,

органами местного самоуправления, а

также получение государственных и

муниципальных услуг в модели «одного

окна» на базе федеральной

государственной информационной

системы «Единый портал

государственных и муниципальных

услуг (функций) (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в соответствии

с требованиями стандарта

визуально-графического оформления

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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3

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

10.1. ПК

 Гражданам посредством сети

«Интернет» доступны информация,

созданная органами государственной

власти Кемеровской области, органами

местного самоуправления, а также

получение государственных и

муниципальных услуг в модели «одного

окна» на базе ФГИС ЕПГУ

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

10.2. ПК

 Гражданам посредством сети

«Интернет» доступны информация,

созданная органами государственной

власти Кемеровской области, органами

местного самоуправления, а также

получение государственных и

муниципальных услуг в модели «одного

окна» на базе ФГИС ЕПГУ

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение результата завершено в 2020 году, на 2021

год этот результат не запланирован.

10.2.1 РРП

 Обеспечение возможности доступа

пользователей к информации

посредством сети «Интернет»,

созданной органами государственной

власти, органами местного

самоуправления, а также получение

государственных и муниципальных

услуг в модели «одного окна» на базе

ФГИС ЕПГУ

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -
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Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение результата завершено в 2020 году, на 2021

год этот результат не запланирован.

10.2.2 РРП

 Доработка интерфейсов сайтов

исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса и органов местного

самоуправления в соответствии с

требованиями единого стандарта

визуально-графического оформления и

единых инструментов информационно-

контентного наполнения

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение результата завершено в 2020 году, на 2021

год этот результат не запланирован.

10.2.3 РРП

 Обеспечение возможности

предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый

личный кабинет ФГИС ЕПГУ

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение результата завершено в 2020 году, на 2021

год этот результат не запланирован.

11.

Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:
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контрольной (надзорной)

деятельности (далее – ТОР КНД) для

региональных и муниципальных видов

контроля (надзора), иных

информационных систем управления

контрольно-надзорной

деятельностью, обеспечивающих

управление деятельностью

сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием

«цифрового инспектора»,

формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на

массивах «больших данных»,

собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой

форме Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о

реализации регионального проекта «Цифровое

государственное управление (Кемеровская область -

Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса

от «16» декабря 2020 г. № 071-2019-D6001-42/3

исполнение результата закончено в 2020 году, на 2021 год

исполнение не запланировано.

Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1. ПК

 Обеспечено управление деятельностью

сотрудников исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса, уполномоченных на

осуществление государственного

контроля (надзора), с использованием

«цифрового инспектора»,

формирующего рабочие задания

инспектору в результате оценки рисков,

основанной на обработке массивов

«больших данных», собранных об

объектах проверок

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

11.1.1 РРП

 Использование ГИС ТОР КНД в целях

обеспечения управления деятельностью

сотрудников исполнительных органов

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса, уполномоченных на

осуществление государственного

контроля (надзора)

1. "Отчет по мероприятию «Использование ГИС ТОР

КНД в целях обеспечения управления деятельностью

сотрудников исполнительных органов государственной

власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных

на осуществление государственного контроля (надзора)»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

11.1.2 РРП

 Организация перехода на ТОР КНД

версии 2.0

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мероприятию «Организация перехода на

ТОР КНД версии 2.0» регионального проекта «Цифровое

государственное управление» в 2020 году" Отчет

Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

11.2. ПК

 Обеспечено управление деятельностью

сотрудников исполнительных органов

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса, уполномоченных на

осуществление государственного

контроля (надзора), с использованием

«цифрового инспектора»,

формирующего рабочие задания

инспектору в результате оценки рисков,

основанной на обработке массивов

«больших данных», собранных об

объектах проверок

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " по мероприятию «Использование ГИС ТОР КНД в

целях обеспечения управления деятельностью

сотрудников исполнительных органов государственной

власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных

на осуществление государственного контроля (надзора)»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

11.2.1 РРП

 Использование ГИС ТОР КНД в целях

обеспечения управления деятельностью

сотрудников исполнительных органов

31.12.2021 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной власти Кемеровской

области - Кузбасса, уполномоченных на

осуществление государственного

контроля (надзора)

1. "Отчет по мероприятию "Использование ГИС ТОР

КНД в целях обеспечения управления деятельностью

сотрудников исполнительных органов государственной

власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных

на осуществление государственного контроля (надзора)"

регионального проекта "Цифровое государственное

управление" в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

12.

Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифра Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. ПК

 Обеспечена апробация механизма сбора

данных промышленного интернета

вещей, их анализ и использование на

основе Единой государственной

платформы промышленного интернета

вещей при осуществлении

регионального государственного

контроля (надзора)

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

12.1.1 РРП

 Проведение исследования по вопросу

применения технологий сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах при

31.07.2020 31.07.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерства цифрового развития и

связи Кузбасса от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Заполнено по требованию системы.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществлении регионального

государственного контроля (надзора) в

разрезе видов контроля (надзора)

12.1.2 РРП

 Апробация Платформы сбора данных

по пилотным видам регионального

государственного контроля (надзора)

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мероприятию «Апробация Платформы сбора

данных по пилотным видам регионального

государственного контроля (надзора)» регионального

проекта «Цифровое государственное управление» в 2020

году" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

13.

Обеспечено внедрение Единого окна

цифровой обратной связи (далее -

ЕОЦОС) включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием

технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов

обратной связи и интеграция

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.

13.1. ПК

 Внедрено ЕОЦОС включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной и

интеграция региональных решений в

сфере цифровой обратной связи с

31.12.2021 31.12.2021

Садиков Максим

Владимирович

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад  об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЕОЦОС

13.1.1 РРП

 Внедрение ЕОЦОС включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии

изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мероприятию «Внедрение ЕОЦОС включая

обращения, жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием

технологии изучения общественного мнения и

формирования механизмов обратной» регионального

проекта «Цифровое государственное управление» в 2020

году" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

14.

Обеспечено применение платформы

поиска работы и подбора персонала

на базе информационно-

аналитической системы

Общероссийской базы вакансий

«Работа в России», в том числе для

мониторинга и регулирования

регионального рынка труда Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Гришин Алексей

Сергеевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрольной точке «Обеспечено применение

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. ПК

 Обеспечено применение платформы

поиска работы и подбора персонала на

базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России»

31.12.2020 28.12.2020

Гришин Алексей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрольной точке «Обеспечено применение

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от



40

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

14.1.1 РРП

 Применение в Кемеровской области

платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы

Общероссийской базы вакансий «Работа

в России»

31.12.2020 28.12.2020

Гришин Алексей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрольной точке «Обеспечено применение

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России»

регионального проекта «Цифровое государственное

управление» в 2020 году" Отчет Минцифры Кузбасса от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

15.

Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в

органах государственной власти

Кемеровской области, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры  Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск отсутствует.

Предоставлена информация : 0 из 1.

15.1. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован

(а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 41-ЭА Оказание услуг

по аттестации государственной информационной

системы «Электронный документооборот

Администрации Правительства Кузбасса» по

требованиям безопасности информации" Иное

Минцифры Кузбасса от 30.09.2020г. №41-ЭА, приложен

файл.

2. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минцифры Кузбасса от 02.11.2020г. №307, приложен

файл.

3. " Отчет по контрольной точке «Информационно-

телекоммуникационный сервис (информационная

система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по

требованиям безопасности информации» регионального

проекта «Цифровое государственное управление» в 2020

году" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

15.2. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

15.2.1 РРП

 Обновление системы электронного

документооборота и интеграция с

ведомственными системами

электронного взаимодействия

31.12.2020 25.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 15-ЭА на

предоставление услуг по развитию и сопровождению

автоматизированной информационной системы

«Электронный документооборот Администрации

Правительства Кузбасса»" Иное Минцифры Кузбасса от

06.05.2020г. №15-ЭА, приложен файл.

2. "Акт приемки оказанных услуг № 24" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 30.06.2020г. №24,

приложен файл.

3. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 30.06.2020г. №25, приложен

файл.

4. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минцифры Кузбасса от 30.09.2020г. №28, приложен

файл.

5. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 09.10.2020г. №29, приложен

файл.

6. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 27.05.2020г. №17, приложен

файл.

7. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 25.12.2020г. №56, приложен

файл.

8. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 34-ЭА на

поставку неисключительных прав на использование

программного обеспечения (сертифицированных средств

защиты информации) ViPNet Client for Windows 4.x

(КС2) и дистрибутива программного обеспечения

«ViPNet Client for Windows 4.x (КС2)»" Иное Минцифры

Кузбасса от 14.09.2020г. №34-ЭА, приложен файл.

9. "Акт сдачи-приемки товара" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 09.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

10. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 61 на

поставку неисключительных прав на использование

программного обеспечения (сертифицированных средств

защиты информации) «Secret Net Studio 8», «Secret Net

LSP»" Иное Минцифры Кузбасса от 14.12.2020г. №61,

приложен файл.

11. "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к

государственному контакту № 61 от 14.12.2020 на

поставку неисключительных прав на использование

программного обеспечения (сертифицированных средств

защиты информации) «Secret Net Studio 8», «Secret Net

LSP»" Соглашение Минцифры Кузбасса от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12. "Универсальный передаточный документ" Иное

Минцифры Кузбасса от 21.12.2020г. №5452, приложен

файл.

13. "Государственный контракт № 25-ЭА оказание услуг

по проектированию комплексной системы защиты

информации для государственной информационной

системы «Электронный документооборот

Администрации Правительства Кузбасса»" Иное

Минцифры  Кузбасса от 20.07.2020г. №25-ЭА, приложен

файл.

14. "Дополнительное соглашение к государственному

контракту ЗУ» 25-ЭА от 20,07.2020 на оказание услуг по

проектированию комплексной системы защиты

информации для государственной информационной

системы «Электронный документооборот

Администрации Правительства Кузбасса»" Соглашение

Минцифры Кузбасса от 22.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

15. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

14.08.2020г. №195, приложен файл.

16. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48-ЭА на

поставку неисключительных прав на новые версии

(Абонемент) и дополнительных неисключительных прав

программного обеспечения «DIRECTUM» для

автоматизированной информационной системы

«Электронный документооборот Администрации

Правительства Кузбасса»" Иное Минцифры Кузбасса от

26.10.2020г. №48-ЭА, приложен файл.

17. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 10.11.2020г. №54,

приложен файл.

18. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 37-ЭА на

поставку программно-аппаратного комплекса

доверенной загрузки" Иное Минцифры Кузбасса от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.09.2020г. №37-ЭА, приложен файл.

19. "Акт сдачи-приемки товаров" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 29.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения.

16.

Обеспечена эксплуатация

регионального сегмента

инфраструктуры электронного

правительства Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы

выполнены)» регионального проекта «Цифровое

государственное управление» в 2020 году" Отчет

Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Отсутствие отклонений.

16.1.1 РРП

 Эксплуатация регионального сегмента

инфраструктуры электронного

правительства

31.12.2020 25.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 1 на оказание

услуг но сопровождению (технической поддержке)

приложения для взаимодействия с ГИС ГМП «ИС.

ГМП»" Иное Минцифры Кузбасса от 04.02.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифра Кузбасса от 19.05.2020г. №б/н, приложен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

3. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2-ЕП на

оказание услуг по эксплуатации региональной части

инфраструктуры электронного правительства" Иное

Минцифры Кузбасса от 04.02.2020г. №2-ЕП, приложен

файл.

4. "СОГЛАШЕНИЕ о расторжении государственного

контакта №2-ЕП от 04.02.2020 г." Соглашение

Минцифры Кузбасса от 28.03.2020г. №б/н, приложен

файл.

5. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

20.02.2020г. №б/н, приложен файл.

6. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

06.03.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 14-ЭА на

оказание услуг по сопровождению (технической

поддержке) программного обеспечения для

взаимодействия с государственной информационной

системой государственных и муниципальных платежей

«ИС. ГМП» " Иное Минцифры Кузбасса от 07.04.2020г.

№14-ЭА, приложен файл.

8. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи

Минцифры Кузбасса от 15.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

9. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 10-ЕП на

оказание услуг по эксплуатации региональной части

инфраструктуры электронного правительства" Иное

Минцифры Кузбасса от 28.02.2020г. №10-ЕП, приложен

файл.

10. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

11.08.2020г. №б/н, приложен файл.

11. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

02.06.2020г. №б/н, приложен файл.

12. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

05.10.2020г. №б/н, приложен файл.

13. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

08.09.2020г. №б/н, приложен файл.

14. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

08.05.2020г. №б/н, приложен файл.

15. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

16. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

17. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

05.11.2020г. №б/н, приложен файл.

18. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от

03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

19. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры  от

21.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

16.2. ПК

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 23.11.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРАКТ  № 89 Поставка

управляемого коммутатора" Иное Минцифры Кузбасса

от 16.11.2020г. №89, приложен файл.

2. "Универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 23.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Контракт № 76 на оказание услуг по регистрации

(перерегистрации) объектов в базе RIPE" Иное

Минцифры Кузбасса от 09.10.2020г. №76, приложен

файл.

4. "Дополнительное соглашение № 1 к Контракту на

оказания услуг по регистрации (перерегистрации)

объектов в базе RIPE от 09.10.2020 №76" Соглашение

Минцифры Кузбасса от 09.10.2020г. №1, приложен файл.

5. "Акт" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от
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Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

29.10.2020г. №К-2010202, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

16.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.04.2020 21.04.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт выполненных работ (оказанных услуг)" Акт

Министерства цифрового развития и связи Кузбасса от

21.04.2020г. №б/н, приложен файл.

17.

Обеспечено информирование и

популяризация цифровых

государственных и муниципальных

услуг, функций и сервисов Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Государственный контракт № 38 оказание услуг по

изготовлению печатной, презентационной продукции

(листовки)" Иное Минцифры Кузбасса от 02.10.2020г. №

38, приложен файл.

3. "Универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 09.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Государственный контракт № 45 оказание услуг по

изготовлению печатной, презентационной продукции

(листовки)" Иное Минцифры Кузбасса от 13.10.2020г. №

45, приложен файл.

5. "Универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи Минцифры Кузбасса от 20.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Садиков Максим
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

«Цифровое государственное управление» в 2020 году "

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

17.1.1 РРП

 Популяризация цифровых

государственных и муниципальных

услуг и сервисов

31.12.2020 28.12.2020

Садиков Максим

Владимирович

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта

"Цифровое государственное управление" в 2020 году"

Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( D6-32 ) Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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