
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с онкологическими

заболеваниями (Кемеровская область

- Кузбасс)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества

медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Воронина Е.А.

заместитель председателя Правительства Кемеровской области

- Кузбасса (по вопросам социального развития)

4.

Тарасов А.Н.Руководитель регионального проекта Министр5.

Абросова О.Е.Администратор регионального проекта Заместитель министра здравоохранения Кузбасса6.

Целевые группы регионального проекта

Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники,

Все граждане РФ

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса

«Развитие здравоохранения Кузбасса»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и

более лет с момента

установления диагноза

злокачественного

новообразования

56,7000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

70,000058,9000 61,1000 63,3000 65,6000 67,8000 Нет

1.2. Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении первого

года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)

20,7000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

15,200019,7000 19,0000 18,1000 17,1000 16,4000 Нет

1.3. Доля лиц, прошедших

обследование в

соответствии с

индивидуальным планом

ведения в рамках

диспансерного

наблюдения, из числа

онкологических больных,

завершивших лечение

0,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА

90,000070,0000 73,0000 78,0000 82,0000 86,0000 Нет

1.4. Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I стадии,

от общего числа случаев

48,9000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Тарасов А.Н.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

57,900050,4000 51,9000 53,4000 54,9000 56,4000 Нет



3

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

злокачественных

новообразований

визуальных локализаций

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КУЗБАССА
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Доля лиц, живущих 5 и более лет с

момента установления диагноза

злокачественного новообразования

56,9000 57,1000 57,3000 57,4000 57,6000 57,8000

Процент 58,9000

58,700058,500058,400058,200058,0000

1.2. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течении первого года с

момента установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году)

20,6000 20,5000 20,5000 20,4000 20,3000 20,2000

Процент 19,7000

19,800019,900020,000020,000020,1000

1.3. Доля лиц, прошедших обследование в

соответствии с индивидуальным планом

ведения в рамках диспансерного

наблюдения, из числа онкологических

больных, завершивших лечение

5,8000 11,7000 17,5000 23,3000 29,2000 35,0000

Процент 70,0000

64,200058,300052,500046,700040,8000

1.4. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I стадии, от общего числа

случаев злокачественных

новообразований визуальных

локализаций

49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000 49,7000

Процент 50,4000

50,300050,200050,000049,900049,8000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые

включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение

эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала

первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской

помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных

программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

В субъекте

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

0,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания

медицинской помощи

с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с

онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с

диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие

первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе

высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную

медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением

телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными

медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на

онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание,

сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала

оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания,

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями (за

счет средств

регионального

бюджета)

Будет обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для

проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

2,0000 1,00001,0000 -

-

1.4



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

терапии)

За период 2026-2030 годы модернизированы, дооснащены или переоснащены современным медицинским и/или иным оборудованием существующие и/или новые

(организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов,

необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией,

позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской

помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими,

эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурных подразделений региональных медицинских организаций

приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить

доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком

качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

В зависимости от индивидуальной потребности указанные структурные подразделения медицинских организаций могут участвовать в мероприятии как в течение

одного года, так в течение всего периода реализации федерального проекта.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет0

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

(за счет средств регионального

бюджета)

1.1

84 000,0083 992,97 84 000,000,00 0,00 251 992,970,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

84 000,0083 992,97 84 000,000,00 0,00 251 992,970,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

84 000,0083 992,97 84 000,000,00 0,00 251 992,970,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 83 992,97 84 000,00 84 000,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 251 992,97

0,00 84 000,0083 992,97 84 000,00 0,00 0,00 251 992,97

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1. Мероприятие (результат) "Финансовое

обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями (за счет

средств регионального бюджета)"

0,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00

83 992,97

83 992,9783 992,9783 992,9783 992,9783 992,97

ИТОГО:

0,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00

83 992,97

83 992,9783 992,9783 992,9783 992,9783 992,97
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными

новообразованиями, живущих более 5 лет

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации

разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями", которые

включают комплекс

мероприятий до 2030

года, направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления

злокачественных

новообразований,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

новообразований в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиотерапевтов

и других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с

онкологическими

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации

онкологических

больных, в том числе за

счет внедрения
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современных программ

медицинской

реабилитации и

программ

психосоциальной

поддержки

онкологических

больных.

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ "Борьба

с онкологическими

заболеваниями""

Прочий тип документа

об обеспечении

мониторинга реализации

региональных программ

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1

квартал 2025 года"

Прочий тип документа о

деятельности центров

амбулаторной

онкологической помощи

за 1 квартал 2025 года

-

Абросова О.Е.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Утверждена

региональная программа Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Прочий тип документа

об утверждении

региональной

программы Борьба с

онкологическими

заболеваниями

-

Абросова О.Е.

01.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Представлен

отчет субъекта Российской

Федерации по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи за 1-2

кварталы 2025 года"

Отчет по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

за 1-2 кварталы 2025

года

-

Абросова О.Е.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 1-3 кварталы 2025

года"

Отчет по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

за 1-2 кварталы 2025

года

-

Абросова О.Е.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональной программы Борьба

с онкологическими

заболеваниями за 1-3 кварталы

2025 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы Борьба с

онкологическими

заболеваниями за 1-3

кварталы 2025 года

-

Абросова О.Е.

01.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет

субъекта Российской Федерации

по деятельности центров

амбулаторной онкологической

помощи за 1-4 кварталы 2025

года"

Отчет по деятельности

центров амбулаторной

онкологической помощи

за 1-4 кварталы 2025

года

-

Абросова О.Е.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

-

Абросова О.Е.

01.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2025 год"

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2025

год

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2026 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2026 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

-

Абросова О.Е.

01.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2026 года"

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2026 года

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-4 кварталы 2026 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-4

кварталы 2026 года

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2026 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями"" сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта РФ о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-4 квартал 2027 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2027 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2028 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"

Актуализирована региональная

программа "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2028 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.08.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2028 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-4 кварталы 2028 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2028 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"

Предоставлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2029

года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.29.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2029 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2029 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-4 кварталы 2029 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за

2029 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.33.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

квартал 2030 года"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная

точка"Актуализирована

региональная программа "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Прочий тип документа

об актуализации

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-2 кварталы 2030 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.08.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-3 кварталы 2030 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.37.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" за 1

-4 кварталы 2030 год"

Прочий тип документа о

реализации мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъекте Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с онкологическими

заболеваниями на основании

порядка оказания медицинской

помощи с учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и

актуализированы

порядки маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Субъектами Российской

Федерации на

постоянной основе

совершенствуется схема

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на всех

этапах оказания

медицинской помощи: с

момента выявления

подозрения на

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическое

заболевание до момента

снятия с диспансерного

наблюдения.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с

онкологическими

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную

специализированную

медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях и условиях

дневного стационара,

специализированную, в

том числе

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию и

паллиативную

медицинскую помощь.

Порядки маршрутизации
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

включают перечень

заболеваний, при

которых в обязательном

порядке проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий как между

медицинскими

организациями субъекта,

в том числе

расположенными в

сельской местности, так

и с федеральными

медицинскими

организациями. Порядки

маршрутизации

обеспечили соблюдение

сроков проведения

консультаций врачей-

специалистов в случае

подозрения на

онкологическое

заболевание, сроков

проведения

диагностических

инструментальных и

лабораторных

исследований в случае

подозрения на
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическое

заболевание, сроки

установления

диспансерного

наблюдения врача-

онколога за пациентом с

выявленным

онкологическим

заболеванием, а также

сроки ожидания

пациентами начала

оказания

специализированной

медицинской помощи с

момента

гистологической

верификации опухоли

или со дня установления

предварительного

диагноза заболевания,

установленных

Программой

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам

медицинской помощи.

1.2.1.

Контрольная точка"Создание

Порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

Прочий тип документа

Порядок маршрутизации

пациентов с

-

Абросова О.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт онкологической службы

региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы региона

-

Абросова О.Е.

21.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проект

порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения субъекта Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Проект порядка

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

-

Абросова О.Е.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного

наблюдения

1.2.4.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

порядок маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.11.2025

03 05

1.2.5.

Контрольная точка"На

официальном сайте

регионального органа

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъекта

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

Прочий тип документа о

размещении на

официальном сайте

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

утвержденных

нормативных правовых

актов субъекта

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с

подозрением на

-

Абросова О.Е.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения"

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа о

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

-

Абросова О.Е.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы региона

-

Абросова О.Е.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

-

Абросова О.Е.

01.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1 квартал отчетного

года"

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.9.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1-2 кварталы

отчетного года"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01.11.2026
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.10.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1-3 кварталы

отчетного года"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

-

Абросова О.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1-4 кварталы

отчетного года"

диспансерного

наблюдения

1.2.12.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за отчетный год"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы

-

Абросова О.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Согласован Прочий тип документа о

-

Абросова О.Е.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проект порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения субъектом

Российской Федерации"

согласовании проекта

порядка маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

об утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"На Прочий тип документа о

-

Абросова О.Е.

15.05.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъекта

Российской Федерации о порядке

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативных правовых

актов субъекта РФ о

порядке маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

-

Абросова О.Е.

01.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1 полугодие

отчетного года"

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Прочий тип документа о

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия (результата)

соответствующего

проекта)

-

Абросова О.Е.

01.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

-

Абросова О.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за отчетный год"

наблюдения

1.2.20.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы региона

-

Абросова О.Е.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Согласован

проект порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения субъекта Российской

Федерации"

Прочий тип документа о

согласовании проекта

порядка маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

Прочий тип документа

об утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

-

Абросова О.Е.

01.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъекта

Российской Федерации о порядке

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативных правовых

актов субъекта

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

-

Абросова О.Е.

15.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диспансерного

наблюдения

1.2.24.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1 полугодие

отчетного года"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

-

Абросова О.Е.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за отчетный год"

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.26.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы региона

-

Абросова О.Е.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Согласован

проект порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения субъектом

Российской Федерации"

Прочий тип документа о

согласовании проекта

порядка маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Утвержден Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

об утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъекта

Российской Федерации о порядке

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативных правовых

актов субъекта

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

-

Абросова О.Е.

15.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.30.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1 полугодие

отчетного года"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

-

Абросова О.Е.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за отчетный год"

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Субъектом

Российской Федерации

актуализирован паспорт

онкологической службы региона"

Прочий тип документа

Паспорт онкологической

службы региона

-

Абросова О.Е.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Согласован

проект порядка маршрутизации

пациентов с подозрением на

онкологические заболевания и

пациентов с онкологическими

заболеваниями от момента

выявления подозрения

заболевания до момента

прекращения диспансерного

наблюдения субъектом

Российской Федерации"

Прочий тип документа о

согласовании проекта

порядка маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

-

Абросова О.Е.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.34.

Контрольная точка"Утвержден

актуализированный порядок

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

Прочий тип документа

об утверждении порядка

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

утвержденные нормативные

правовые акты субъекта

Российской Федерации о порядке

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

регионального органа

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативных правовых

актов субъекта

Российской Федерации о

порядках маршрутизации

-

Абросова О.Е.

15.05.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения"

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

1.2.36.

Контрольная точка"

Осуществлена организационно-

методическая поддержка субъекта

Российской Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за 1 полугодие

отчетного года"

Прочий тип документа

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

-

Абросова О.Е.

01.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная Прочий тип документа

-

Абросова О.Е.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъекта Российской

Федерации по

совершенствованию

маршрутизации пациентов с

подозрением на онкологические

заболевания и пациентов с

онкологическими заболеваниями

от момента выявления

подозрения заболевания до

момента прекращения

диспансерного наблюдения

субъектом Российской

Федерации за отчетный год"

по совершенствованию

маршрутизации

пациентов с

подозрением на

онкологические

заболевания и пациентов

с онкологическими

заболеваниями от

момента выявления

подозрения заболевания

до момента прекращения

диспансерного

наблюдения

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями (за счет средств

регионального бюджета)"

Будет обеспечено

финансирование

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями для

проведения

противоопухолевой

лекарственной терапии в

условиях

круглосуточного и

Тарасов А.Н.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дневного стационаров.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

-

Севостьянов

Ю.В.

28.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проекта" целях реализации

регионального проекта

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

Прочий тип документа

об использовании

финансового

-

Севостьянов

Ю.В.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

финансового обеспечения,

предусмотренного в целях

реализации регионального

проекта"

Прочий тип документа

об использовании

финансового

обеспечения,

предусмотренного в

целях реализации

регионального проекта

-

Севостьянов

Ю.В.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятия

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

об исполнении

мероприятий

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы,

дооснащены или переоснащены

медицинским оборудованием

существующие и/или новые

(организуемые) структурные

подразделения региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

За период 2026-2030

годы модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

современным

медицинским и/или

иным оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

Тарасов А.Н.

01.01.2027 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов, необходимых

для проведения

диагностики

(однофотонная

эмиссионная

компьютерная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

позитронная

эмиссионная

томография, в том числе

совмещенная с

компьютерной

томографией,

сцинтиграфия и пр.), и

оказания

специализированной

медицинской помощи с

применением

радиофармпрепаратов.

Данные технологии

используются для

диагностики и лечения

пациентов с сердечно-
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми,

онкологическими,

эндокринологическими

и неврологическими

заболеваниями.

Материально-

техническая база

структурных

подразделений

региональных

медицинских

организаций приведена в

соответствие с

современными

требованиями к

организации оказания

медицинской с

применением

радиологических

методов, что позволит

повысить доступность и

качество проведения

диагностики, оказания

специализированной, в

том числе

высокотехнологичной,

медицинской помощи на

более высоком

качественном уровне и

обеспечит оказание
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи в

соответствии с

клиническими

рекомендациями, а также

обеспечить развитие

методов тераностики. В

зависимости от

индивидуальной

потребности указанные

структурные

подразделения

медицинских

организаций могут

участвовать в

мероприятии как в

течение одного года, так

в течение всего периода

реализации

федерального проекта.

1.4.1.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.4.2.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта по дооснащению

(переоснащению) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

субсидии субъекту Российской

Федерации"

Прочий тип документа

субъекта Российской

Федерации об

утверждении Плана

("дорожной карты") по

реализации в 2027 году

мероприятий по

достижению результата

"Дооснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)"

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

30.04.2027
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Севостьянов

Ю.В.

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

-

Севостьянов

Ю.В.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.4.5.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Отчет о заключении

субъектом Российской

Федерации контрактов

не менее, чем на 100 %

единиц медицинских

изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии), по

состоянию на 1 июля

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по

вводу в эксплуатацию до

конца отчетного года

-

Абросова О.Е.

31.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

незаконтрактованных

медицинских изделий

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Севостьянов

Ю.В.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

-

Севостьянов

Ю.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.4.8.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта по дооснащению

(переоснащению) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

субсидии субъекту Российской

Прочий тип документа

субъекта Российской

Федерации об

утверждении Плана

("дорожной карты") по

реализации в 2029 году

-

Абросова О.Е.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации" мероприятий по

достижению результата

"Дооснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)"

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

1.4.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(диагностики и/или терапии)" оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.4.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Севостьянов

Ю.В.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

Отчет о заключении

субъектом Российской

Федерации контрактов

не менее, чем на 100 %

единиц медицинских

-

Абросова О.Е.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии), по

состоянию на 1 июля

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по

вводу в эксплуатацию до

конца отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий.

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

-

Севостьянов

Ю.В.

31.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

1.4.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

-

Севостьянов

Ю.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Отчет субъекта

Российской Федерации о

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



65

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии субъектам Российской

Федерации на дооснащение

(переоснащение) региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии) в

2029 году"

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии) в 2029

году

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"С субъектом

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

Соглашение о

предоставлении

субсидии на

дооснащение

(переоснащение)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

-

Севостьянов

Ю.В.

01.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



66

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и/или терапии)

1.4.17.

Контрольная точка"Утверждена

дорожная карта по дооснащению

(переоснащению) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

субсидии субъекту Российской

Федерации"

Прочий тип документа

субъекта Российской

Федерации об

утверждении Плана

("дорожной карты") по

реализации в 2030 году

мероприятий по

достижению результата

"Дооснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

медицинские

организации,

оказывающие

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)"

федерального проекта

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Абросова О.Е.

01.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

-

Севостьянов

Ю.В.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



67

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

-

Севостьянов

Ю.В.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



68

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и/или терапии)

1.4.20.

Контрольная точка"Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к дооснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия по

дооснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

медицинскую помощь с

применением радиологических

методов (диагностики и/или

терапии)"

Прочий тип документа о

заключении субъектом

Российской Федерации

контрактов не менее, чем

на 100 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

дооснащению

(переоснащению)

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии), по

состоянию на 1 июля

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по

вводу в эксплуатацию до

конца отчетного года

незаконтрактованных

медицинских изделий.

-

Абросова О.Е.

31.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Отчет субъекта

Российской Федерации о

-

Севостьянов

Ю.В.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



69

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет субъекта Российской

Федерации о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации на (дооснащение)

переоснащение региональных

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь с применением

радиологических методов

(диагностики и/или терапии)"

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении

субсидии субъекту

Российской Федерации

на дооснащение

(переоснащение)

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь с

применением

-

Севостьянов

Ю.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



70

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Модернизированы,

дооснащены или

переоснащены

медицинским

оборудованием

существующие и/или

новые (организуемые)

структурные

подразделения

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

с применением

радиологических

методов (диагностики

и/или терапии)

4.00 2.00 0,00 1.00 7.00

2

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями (за

счет средств

регионального

бюджета)

10.00 10.00 15.00 5.00 40.00

3

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

3.00 4.00 3.00 3.00 13.00



2

№

п/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение",

Влияние на достижение (процентов)

"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)",

Влияние на достижение (процентов)

4

В субъекте

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

онкологическими

заболеваниями на

основании порядка

оказания медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

10.00 4.00 4.00 4.00 22.00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

27.00 20.00 22.00 13.00 82.00


