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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Несоответствие значения показателя, предусматривающего ввод жилья,

построенного населением в 2020 году 0,8870 млн. кв. метров, паспортным

данным с предложенными в письме Администрации Правительства

Кузбасса от 16.10.2020 №И12-30/8498 и письме Минстроя Кузбасса от

02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес Минстроя России в части распределения

показателей с актуальными значениями, Причина риска: Несоответствие

значений показателя, не учитывающего текущую ситуацию в строительной

отрасли Кузбасса. , Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Сутевые: Изменение объема ввода жилья, построенного населением в 2020

году, не повлияет на исполнение целевого показателя регионального

проекта "Жилье".

1. ​Письмо Администрации Правительства Кузбасса от

16.10.2020 №И12-30/8498 и письмо Минстроя

Кузбасса от 02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес

Минстроя России с предложением по распределению

показателей с актуальными значениями, в т.ч. на 2020

год с объемом ввода жилья, построенного населением,

в размере 0,501 млн. кв. метров., срок исполнения

27.01.2021, Скорректированное значение показателя

по факту достигнуто. Объем ввода жилья,

построенного населением в 2020 году - 0,5985 млн. кв.

метров. Изменения вступили в силу с 2021 года после

утверждения соответствующего запроса на изменение

регионального проекта "Жилье" высшим

исполнительным органом государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса.;

3. Цели и показатели

2

Несоответствие значения показателя, предусматривающего ввод жилья в

многоквартирных жилых домах в 2020 году 0,4000 млн. кв. метров,

паспортным данным с предложенными в письме Администрации

Правительства Кузбасса от 16.10.2020 №И12-30/8498 и письме Минстроя

Кузбасса от 02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес Минстроя России в части

распределения показателей с актуальными значениями, Причина риска:

Несоответствие значений показателя, не учитывающего текущую ситуацию

в строительной отрасли Кузбасса. Фактически достигнутое значение

показателя в 2020 году составило - 0,2211 млн. кв. метров. С начала года 7

крупным застройщикам Кузбасса одобрено финансирование для

строительства жилья по схеме проектного финансирования с

использованием банковских счетов эскроу. Порядок и сроки рассмотрения

заявок застройщиков банками не урегулирован действующим

законодательством, что приводит к затягиванию сроков их рассмотрения и

негативно сказывается на строительной отрасли региона. Ограниченность

регионального бюджета влечет недостаток финансирования для

обеспечение объектами инженерной инфраструктуры площадок

жилищного строительства, а также работ по разработке проектно-сметной

документации на строительство многоквартирных жилых домов.,

Вероятность: 100%, Последствия

1. Письмо Администрации Правительства Кузбасса от

16.10.2020 №И12-30/8498 и письмо Минстроя

Кузбасса от 02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес

Минстроя России с предложением по распределению

показателей с актуальными значениями, в т.ч. на 2020

год с объемом ввода жилья в многоквартирных жилых

домах в размере 0,300 млн. кв. метров, срок

исполнения 27.01.2021, Изменения вступили в силу с

2021 года после утверждения соответствующего

запроса на изменение регионального проекта "Жилье"

высшим исполнительным органом государственной

власти Кемеровской области - Кузбасса;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений
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т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

наступления: Сутевые: Изменение объема ввода жилья в многоквартирных

жилых домах в 2020 году не повлияет на исполнение целевого показателя

регионального проекта "Жилье".

3

Несоответствие значения показателя регионального проекта «Жилье»,

предусматривающего среднюю стоимость 1 кв. метра модельного жилья на

первичном рынке в 2020 году 52,7200 тыс. рублей., Причина риска:

Несоответствие значений показателя,  установленных паспортом ФП, не

учитывающего текущую ситуацию в строительной отрасли Кузбасса.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Изменение

значения показателя в 2020 году не повлияет на исполнение целевого

показателя регионального проекта "Жилье".

1. Необходимо внесение корректировок значений

показателя средней стоимости 1 кв. метра модельного

жилья на первичном рынке, в т.ч. в 2020 году в

размере 51,0000 тыс. рублей, в паспорт регионального

проекта "Жилье" с учетом текущей ситуации в

строительной отрасли Кузбасса, срок исполнения

27.01.2021, Изменения в действующую редакцию

паспорта вступили в силу с 2021 года после

утверждения соответствующего запроса на изменение

регионального проекта "Жилье" высшим

исполнительным органом государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса.;

3. Цели и показатели

4

Несоответствие значения показателя, не учитывающего текущую ситуацию

в строительной отрасли Кузбасса, предусматривающего ввод жилья в

рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов РФ в 2020 году 0,0455 млн. кв. метров., Причина

риска: Введение счетов эскроу, из-за чего увеличился срок получения

проектного финансирования для застройщиков и, соответственно,

строительство началось позже., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Невыполнение объема ввода жилья в 2020 году не

повлияет на исполнение целевого показателя регионального проекта

"Жилье".

1. Невыполнение объема ввода жилья в 2020 году не

переносится на 2021 год, срок исполнения 31.12.2020,

План объема ввода жилья на 2021 год - 0,1105 млн. кв.

метров;

3. Цели и показатели

5

Несоответствие значения показателя паспортным данным с заключенным

дополнительным соглашением о корректировке показателей регионального

проекта «Жилье (Кемеровская область)» от 16.12.2020 № 069-2019-F10048-

1/2, Причина риска: Несоответствие значений показателя,  установленных

паспортом ФП, не учитывающего текущую ситуацию в строительной

отрасли Кузбасса., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Изменение объема ввода жилья в 2020 году не повлияет на исполнение

целевого показателя регионального проекта "Жилье".

1. Минстроем России совместно с Минстроем

Кузбасса в ГИИС «Электронный бюджет» заключено

дополнительное соглашение о корректировке

показателей регионального проекта «Жилье

(Кемеровская область)» от 16.12.2020 № 069-2019-

F10048-1/2, в т.ч. показатель ввода жилья 2020 года

составил 0,801 млн. кв. метров., срок исполнения

27.01.2021, Скорректированное значение показателя

на 2020 год по факту достигнуто. Объем ввода жилья

в 2020 году составил 0,8245 млн. кв. метров.

Изменения в действующую редакцию паспорта

вступили в силу в 2021 году после утверждения

соответствующего запроса на изменение

3. Цели и показатели
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

регионального проекта "Жилье" высшим

исполнительным органом государственной власти

Кемеровской области - Кузбасса.;

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.7658

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.2044

Подтверждающие документы:1. "Экспресс-

информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа

Федеральной службы государственной

статистики по Кемеровской области -

Кузбассу от 19.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Риск снят:Несоответствие значения

показателя паспортным данным с

заключенным дополнительным соглашением

о корректировке показателей регионального

проекта «Жилье (Кемеровская область)» от

16.12.2020 № 069-2019-F10048-1/2, Причина

риска: Несоответствие значений показателя,

установленных паспортом ФП, не

учитывающего текущую ситуацию в

строительной отрасли Кузбасса.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение

объема ввода жилья в 2020 году не повлияет

на исполнение целевого показателя

регионального проекта

"Жилье".Предлагаемые решения:1.

Минстроем России совместно с Минстроем

Кузбасса в ГИИС «Электронный бюджет»

заключено дополнительное соглашение о

корректировке показателей регионального

проекта «Жилье (Кемеровская область)» от

16.12.2020 № 069-2019-F10048-1/2, в т.ч.

показатель ввода жилья 2020 года составил

0,801 млн. кв. метров., срок исполнения

27.01.2021, Скорректированное значение

66,65%0.43820.0884 0.8245 1.2371
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№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

показателя на 2020 год по факту достигнуто.

Объем ввода жилья в 2020 году составил

0,8245 млн. кв. метров. Изменения в

действующую редакцию паспорта вступили

в силу в 2021 году после утверждения

соответствующего запроса на изменение

регионального проекта "Жилье" высшим

исполнительным органом государственной

власти Кемеровской области -

Кузбасса..Статистические данные

Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по

Кемеровской области - Кузбассу

0.126

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию" Иное Администрации города

Кемерово от 17.08.2020г. №42-305-31-2020,

приложен файл.2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от

11.12.2020г. №42-305-50-2020, приложен

файл.Существует риск:Несоответствие

значения показателя, не учитывающего

текущую ситуацию в строительной отрасли

Кузбасса, предусматривающего ввод жилья

в рамках мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов РФ в 2020 году

0,0455 млн. кв. метров., Причина риска:

Введение счетов эскроу, из-за чего

увеличился срок получения проектного

финансирования для застройщиков и,

соответственно, строительство началось

позже., Вероятность: 100%, Сутевые:

Невыполнение объема ввода жилья в 2020

году не повлияет на исполнение целевого

показателя регионального проекта

"Жилье".Предлагаемые решения:1.

Невыполнение объема ввода жилья в 2020

году не переносится на 2021 год, срок

42,64%0.01310 0.0194 0.04552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

исполнения 31.12.2020, План объема ввода

жилья на 2021 год - 0,1105 млн. кв.

метров.Данные органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кемеровской области -

Кузбасса. Информация на сайте

Федеральной службы государственной

статистики размещению не подлежит.

0.326

Миллион

квадратных

метров

Объем ввода жилья в

многоквартирных жилых домах

0.0565

Подтверждающие документы:1. "Ввод

жилья в многоквартирных жилых домах

(мониторинг) за 2020 год" Иное

Министерства строительства Кузбасса от

31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Существует риск:Несоответствие

значения показателя, предусматривающего

ввод жилья в многоквартирных жилых домах

в 2020 году 0,4000 млн. кв. метров,

паспортным данным с предложенными в

письме Администрации Правительства

Кузбасса от 16.10.2020 №И12-30/8498 и

письме Минстроя Кузбасса от 02.12.2020 №

МС-04/4108 в адрес Минстроя России в

части распределения показателей с

актуальными значениями, Причина риска:

Несоответствие значений показателя, не

учитывающего текущую ситуацию в

строительной отрасли Кузбасса. С начала

года 7 крупным застройщикам Кузбасса

одобрено финансирование для

строительства жилья по схеме проектного

финансирования с использованием

банковских счетов эскроу. Порядок и сроки

рассмотрения заявок застройщиков банками

не урегулирован действующим

законодательством, что приводит к

затягиванию сроков их рассмотрения и

негативно сказывается на строительной

отрасли региона. Ограниченность

регионального бюджета влечет недостаток

финансирования для обеспечение объектами

56,50%0.09730.0218 0.226 0.43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

инженерной инфраструктуры площадок

жилищного строительства, а также работ по

разработке проектно-сметной документации

на строительство многоквартирных жилых

домов., Вероятность: 100%, Сутевые:

Изменение объема ввода жилья в

многоквартирных жилых домах в 2020 году

не повлияет на исполнение целевого

показателя регионального проекта

"Жилье".Предлагаемые решения:1. Письмо

Администрации Правительства Кузбасса от

16.10.2020 №И12-30/8498 и письмо Минстроя

Кузбасса от 02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес

Минстроя России с предложением по

распределению показателей с актуальными

значениями, в т.ч. на 2020 год с объемом

ввода жилья в многоквартирных жилых

домах в размере 0,300 млн. кв. метров, срок

исполнения 27.01.2021, Изменения вступили в

силу с 2021 года после утверждения

соответствующего запроса на изменение

регионального проекта "Жилье" высшим

исполнительным органом государственной

власти Кемеровской области -

Кузбасса.Данные органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кемеровской области -

Кузбасса. Информация на сайте

Федеральной службы государственной

статистики размещению не подлежит.

1.0268

Миллион

квадратных

метров

Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства

1.1619

Подтверждающие документы:1. "Объем

многоквартирного жилья в стадии

строительства" Иное Министерства

строительства Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Данные органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кемеровской области -

Кузбасса. Информация на сайте

Федеральной службы государственной

статистики размещению не подлежит.

131,27%1.39371.0759 1.2471 0.954
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.4432

Миллион

квадратных

метров

Объем ввода жилья,

построенного населением

0.1481

Подтверждающие документы:1. "Экспресс-

информация "О построенных населением

жилых домах"" Иное Территориального

органа Федеральной службы

государственной статистики по

Кемеровской области - Кузбассу от

18.01.2021г. №б/н, приложен файл.Риск

снят:Несоответствие значения показателя,

предусматривающего ввод жилья,

построенного населением в 2020 году 0,8870

млн. кв. метров, паспортным данным с

предложенными в письме Администрации

Правительства Кузбасса от 16.10.2020 №И12-

30/8498 и письме Минстроя Кузбасса от

02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес Минстроя

России в части распределения показателей с

актуальными значениями, Причина риска:

Несоответствие значений показателя, не

учитывающего текущую ситуацию в

строительной отрасли Кузбасса.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение

объема ввода жилья, построенного

населением в 2020 году, не повлияет на

исполнение целевого показателя

регионального проекта

"Жилье".Предлагаемые решения:1. Письмо

Администрации Правительства Кузбасса от

16.10.2020 №И12-30/8498 и письмо Минстроя

Кузбасса от 02.12.2020 №МС-04/4108 в адрес

Минстроя России с предложением по

распределению показателей с актуальными

значениями, в т.ч. на 2020 год с объемом

ввода жилья, построенного населением, в

размере 0,501 млн. кв. метров, срок

исполнения 27.01.2021, Скорректированное

значение показателя по факту достигнуто.

Объем ввода жилья, построенного

населением в 2020 году - 0,5985 млн. кв.

метров. Изменения вступили в силу с 2021

года после утверждения соответствующего

67,45%0.34170.0665 0.5983 0.8875
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

запроса на изменение регионального

проекта "Жилье" высшим исполнительным

органом государственной власти

Кемеровской области -

Кузбасса..Статистические данные

Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по

Кемеровской области - Кузбассу

45.9

Тысяча

рублей

Средняя стоимость одного

квадратного метра модельного

жилья на первичном рынке

0

Подтверждающие документы:1. "Средняя

стоимость 1 кв. метра модельного жилья на

первичном рынке" Иное Единой

межведомственной информационно-

статистической системы от 31.12.2020г. №

б/н, указана ссылка.Риск

снят:Несоответствие значения показателя

регионального проекта «Жилье»,

предусматривающего среднюю стоимость 1

кв. метра модельного жилья на первичном

рынке в 2020 году 52,7200 тыс. рублей.,

Причина риска: Несоответствие значений

показателя, установленных паспортом ФП,

не учитывающего текущую ситуацию в

строительной отрасли Кузбасса.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение

значения показателя в 2020 году не повлияет

на исполнение целевого показателя

регионального проекта

"Жилье".Предлагаемые решения:1.

Необходимо внесение корректировок

значений показателя средней стоимости 1 кв.

метра модельного жилья на первичном

рынке, в т.ч. в 2020 году в размере 51,0000

тыс. рублей, в паспорт регионального

проекта "Жилье" с учетом текущей

ситуации в строительной отрасли Кузбасса,

срок исполнения 27.01.2021, Изменения в

действующую редакцию паспорта вступили

в силу с 2021 года после утверждения

соответствующего запроса на изменение

регионального проекта "Жилье" высшим

96,74%00 51 52.726
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

исполнительным органом государственной

власти Кемеровской области -

Кузбасса..Статистические данные Единой

межведомственной информационно-

статистической системы. Показатель

формируется с годовой периодичностью.

5Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

0

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении административного

регламента предоставления Главным

управлением архитектуры и

градостроительства Кузбасса

государственной услуги "Выдача

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию"" Иное Главного управления

архитектуры и градостроительства Кузбасса

от 18.11.2020г. №01-3-53, приложен файл.2.

"Об утверждении административного

регламента предоставления Главным

управлением архитектуры и

градостроительства Кузбасса

государственной услуги "Выдача

разрешения на строительство объекта

капитального строительства на территориях

двух и более муниципальных образований

(муниципальных районов, муниципальных,

городских округов), внесение изменений в

разрешение на строительство, в том числе в

связи с необходимостью продления срока

его действия"" Иное Главного управления

архитектуры и градостроительства Кузбасса

от 18.11.2020г. №01-3-54, приложен файл.Срок

предоставления государственной услуги,

результатом которой является выдача либо

отказ в выдаче разрешения на

строительство/ввод объекта в эксплуатацию,

не может превышать 5 дней со дня

регистрации заявления о выдаче разрешения

на строительство/ввод объекта в

эксплуатацию в главном управлении

архитектуры и градостроительства Кузбасса.

100,00%00 5 57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Информация на сайте Федеральной службы

государственной статистики размещению не

подлежит.

45Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации  и

результатов инженерных

изысканий для объектов

жтилищного строительства

0

Подтверждающие документы:1.

"Административный регламент

предоставления государственной услуги

"Проведение государственной экспертизы

проектной документации и результатов

инженерных изысканий объектов

капитального строительства", утвержденный

приказом главного управления архитектуры

и градостроительства Кузбасса" Иное

Главного управления архитектуры и

градостроительства Кузбасса от 31.01.2020г.

№01-3-6, приложен файл.В течение не более

30 (тридцати) календарных дней проводится

государственная экспертиза проектной

документации или проектной документации

и результатов инженерных изысканий в

отношении "модельного объекта".

Информация на сайте Федеральной службы

государственной статистики размещению не

подлежит.

100,00%00 30 308

0.5084

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0.9889

Подтверждающие документы:1.

"Информация о земельных участках,

вовлеченных в оборот в целях жилищного

строительства" Иное Министерства

строительства Кузбасса от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Данные органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кемеровской области -

Кузбасса. Информация на сайте

Федеральной службы государственной

статистики размещению не подлежит.

185,91%1.2930.6472 1.9372 1.0429
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 1 593 056,89 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1464363.28

128693.61

380204.00

12852.89

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 393 056,89 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

393 056,89393 056,89

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства.0

1 96,73380 204,00393 056,89 380 204,00

393 056,89393 056,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 380 204,00

Размер СБР и

ЛБО превышает

размер УБО с

кассовым

исполнением,

предусмотренн

ый

заключенным

доп.соглашение

м от 07.12.2020

№ 069-09-2020-

331/4 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации от

27.12.2019 №

96,73380 204,00393 056,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

069-09-2020-331

в размере 380

204,00 тыс.

рублей

(поставлено на

учет БО

08.12.2020)

ввиду

отсутствия

соответствующе

го внесения

уполномоченны

м органом

изменения в

Закон

Кемеровской

области -

Кузбасса от

11.12.2019 N

137-ОЗ (ред. от

08.12.20 и

23.12.2020) "Об

областном

бюджете на

2020 год и на

плановый

период 2021 и

2022 годов" и

внесения

соответствующе

й информации в

справочники

ГИИС

"Электронный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Бюджет".

Фактический

процент

исполнения -

100%.

393 056,89393 056,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 380 204,00

Размер СБР и

ЛБО превышает

размер УБО с

кассовым

исполнением,

предусмотренн

ый

заключенным

доп.соглашение

м от 07.12.2020

№ 069-09-2020-

331/4 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации от

27.12.2019 №

069-09-2020-331

в размере 380

204,00 тыс.

рублей

(поставлено на

96,73380 204,00393 056,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

учет БО

08.12.2020)

ввиду

отсутствия

соответствующе

го внесения

уполномоченны

м органом

изменения в

Закон

Кемеровской

области -

Кузбасса от

11.12.2019 N

137-ОЗ (ред. от

08.12.20 и

23.12.2020) "Об

областном

бюджете на

2020 год и на

плановый

период 2021 и

2022 годов" и

внесения

соответствующе

й информации в

справочники

ГИИС

"Электронный

Бюджет".

Фактический

процент

исполнения -

100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

393 056,89393 056,89

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 380 204,00 96,73380 204,00393 056,89

393 056,89393 056,89

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 380 204,00

Размер СБР и

ЛБО превышает

размер УБО с

кассовым

исполнением,

предусмотренн

ый

заключенным

доп.соглашение

м от 07.12.2020

№ 069-09-2020-

331/4 к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации от

27.12.2019 №

069-09-2020-331

в размере 380

204,00 тыс.

рублей

(поставлено на

учет БО

08.12.2020)

96,73380 204,00393 056,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ввиду

отсутствия

соответствующе

го внесения

уполномоченны

м органом

изменения в

Закон

Кемеровской

области -

Кузбасса от

11.12.2019 N

137-ОЗ (ред. от

08.12.20 и

23.12.2020) "Об

областном

бюджете на

2020 год и на

плановый

период 2021 и

2022 годов" и

внесения

соответствующе

й информации в

справочники

ГИИС

"Электронный

Бюджет".

Фактический

процент

исполнения -

100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

1 200 000,001 200 000,00

(06) Реализованы мероприятия,

осуществляемые органами

исполнительной власти Кемеровской

области - Кузбасса, по оказанию

гражданам поддержки в улучшении

жилищных условий, включая обеспечение

жильем категорий граждан,

установленных законодательством

Кемеровской области - Кузбасса.0

2 90,351 084 159,281 200 000,00 1 084 159,28

1 200 000,001 200 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 1 084 159,28 90,351 084 159,281 200 000,00

1 200 000,001 200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 1 084 159,28 90,351 084 159,281 200 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 593 056,891 593 056,89

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 464 363,28 91,921 464 363,281 593 056,89

1 593 056,891 593 056,89 1 464 363,28 91,921 464 363,281 593 056,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 593 056,891 593 056,89бюджет субъекта Российской Федерации 1 464 363,28 91,921 464 363,281 593 056,89

393 056,89393 056,89

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

380 204,00 96,73380 204,00393 056,89

393 056,89393 056,89бюджеты муниципальных образований 380 204,00 96,73380 204,00393 056,89

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,8010 Дата: 31.12.2020

1

2

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 1,1870 Дата: 31.12.2021

1

3

Реализованы мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти Кемеровской области -

Кузбасса, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение

жильем категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Значение: 700,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации.

Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства

(мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

3

5

Принято решение об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации.

Сформирован перечень проектов жилищного строительства и объектов капитального строительства

(мероприятий) муниципальных образований для участия в мероприятиях по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

1

6

Направлена заявка в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации о выделении средств федерального бюджета на софинансирование  мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства государственной программы Кемеровской

области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса".

Значение: 1,0000 Дата: 10.07.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства.

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

7 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0,8010 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области -

Кузбассу от 19.01.2021г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.8245 из 0.801.

1.1. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ввод жилья (мониторинг) за 2020 год" Иное

Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.1 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию в 2020 году жилья, млн.

кв. м на основании данных органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Кемеровской области - Кузбасса.

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ввод жилья (мониторинг) за 2020 год" Иное

Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровсой области -

Кузбасса

31.01.2020 31.01.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

29.02.2020 29.02.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

29.02.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.4 РРП

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

31.03.2020 31.03.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

31.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.5 РРП

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

30.04.2020 30.04.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.6 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

31.05.2020 31.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.7 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

30.06.2020 30.06.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.8 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

31.07.2020 31.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.9 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

30.08.2020 30.08.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.1.10 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

30.09.2020 30.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственной статистики по Кемеровской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Оперативные данные органов местного самоуправления

муниципальных образований Кемеровской области -

Кузбасса

1.1.11 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

31.10.2020 31.10.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Оперативные данные органов местного самоуправления

муниципальных образований Кемеровской области -

Кузбасса

1.1.12 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

30.11.2020 30.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экспресс-информация "О жилищном строительстве""

Иное Территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Кемеровской области от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

1,1870 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата: В работе.Согласно

заключенному дополнительному соглашению о

корректировке показателей регионального проекта

«Жилье (Кемеровская область)» от 16.12.2020 № 069-

2019-F10048-1/2 показатель ввода жилья 2021 года

составит 0,822 млн. кв. метров.

Предоставлена информация : 0 из 1.187.

2.1. ПК

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

31.12.2021 31.12.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

Отсутствие отклонений

2.1.1 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

31.01.2021 31.01.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

2.1.2 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

28.02.2021 28.02.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

2.1.3 ПК

 Определение объема введенного в

эксплуатацию жилья в муниципальных

образованиях Кемеровской области -

Кузбасса

31.03.2021 31.03.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

3.

Реализованы мероприятия,

осуществляемые органами

исполнительной власти Кемеровской

области - Кузбасса, по оказанию

гражданам поддержки в улучшении

жилищных условий, включая

обеспечение жильем категорий

граждан, установленных

законодательством Кемеровской

области - Кузбасса. Значение:

31.12.2020 31.12.2020

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет НО

"Фонд РЖС" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Отчет НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Выписка из реестра по принятым решениям о выдаче

социальных выплат на приобретение жилых помещений"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

700,0000 Дата: 31.12.2020

Иное Министерства строительства Кузбасса от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Фактическое значение по положительным решениям на

предоставление социальных выплат на приобретение

жилья льготной категории граждан, проживающих на

территории Кемеровской области - Кузбасса, составило

273 шт. Невыполнение плана объясняется тем, что

предоставление социальных выплат на приобретение

жилья льготной категории граждан носит заявительный

характер. Значение результата 2020 года не переносится

на 2021 год. Плановое значение показателя на 2021 год -

500. Риск снят.

Предоставлена информация : 700 из 700.

3.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Иное НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О расходах, источником финансового обеспечения

которых является Субсидия" Иное НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Выписка по принятым решениям о выдаче социальных

выплат на приобретение жилых помещений" Иное

Министерства строительства Кузбасса от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Принято решение областной комиссии

по рассмотрению вопросов, связанных с

предоставлением долгосрочных

целевых жилищных займов и

социальных выплат на приобретение

жилых помещений..

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Иное НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "О расходах, источником финансового обеспечения

которых является Субсидия" Иное НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из реестра по принятым решениям о выдаче

социальных выплат на приобретение жилых помещений"

Иное Министерства строительства Кузбасса от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Отчет НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Иное НО

"Фонд РЖС" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2.1 РРП

 Предоставлены долгосрочные целевые

жилищные займы и социальные выплаты

на приобретение жилых помещений

31.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из реестра по принятым решениям о выдаче

социальных выплат на приобретение жилых помещений"

Иное Министерства строительства Кузбасса от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Отчет НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет НО

"Фонд РЖС" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

01.07.2020 23.04.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с

Уровень

контроля

3

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением "

Соглашение Министерства строительства Кузбасса

совместно с НО "ФРЖС Кузбасса" от 23.04.2020г. №1,

приложен файл.

3.3.1 РРП

 Заключено соглашение.

01.07.2020 23.04.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из областного бюджета

субсидии некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением "

Соглашение Министерства строительства Кузбасса

совместно с НО "ФРЖС Кузбасса" от 23.04.2020г. №1,

приложен файл.

3.4. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

30.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет НО

"Фонд РЖС" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Отчет НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск несвоевременного исполнения снят, т.к. последняя

отчетная дата является 31.12.2020

3.4.1 РРП

 Предоставление отчета НО "Фонд

развития жилищного строительства

Кемеровской области".

30.12.2020 31.12.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:
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Наличие критических
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный
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контроля
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1. "Отчет о расходах, источником финансового

обеспечения которых является Субсидия" Отчет НО

"Фонд РЖС" от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о достижении показателей результативности и

использовании Субсидии " Отчет НО "Фонд РЖС" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск несвоевременного исполнения снят, т.к. последняя

отчетная дата является 31.12.2020

4.

Принято решение об участии в

мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации. Сформирован перечень

проектов жилищного строительства

и объектов капитального

строительства (мероприятий)

муниципальных образований для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

01.07.2020 29.05.2020

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол отбора заявок муниципальных образований

на участие в мероприятии "Стимул" на 2021 год"

Протокол Комиссии Минстроя Кузбасса от 29.05.2020г.

№1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2020 31.03.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на участие в мероприятии "Региональный

проект "Жилье""  Администрации города Новокузнецка

от 20.03.2020г. №1/1515, приложен файл.

2. "Заявка на участие в мероприятии "Региональный

проект "Жилье""  Администрации города Кемерово от

31.03.2020г. №06-04-05/237, приложен файл.

3. "Заявка на участие в мероприятии "Региональный

проект "Жилье""  Администрации Кемеровского
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципального округа от 27.03.2020г. №Исх.01/1325,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Формирование и направление на

рассмотрение заявок муниципальных

образований для участия в мероприятии

"Стимулирование программ развития

жилищного строительства в субъектах

Российской Федерации"

государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса

"Жилищная и социальная

инфраструктура Кузбасса".

31.03.2020 31.03.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на участие в мероприятии  "Региональный

проект "Жилье""  Администрации города Новокузнецка

от 20.03.2020г. №1/1515, приложен файл.

2. "Заявка на участие в мероприятии "Региональный

проект "Жилье""  Администрации города Кемерово от

31.03.2020г. №06-04-05/237, приложен файл.

3. "Заявка на участие в мероприятии "Региональный

проект "Жилье""  администрации Кемеровского

муниципального округа от 27.03.2020г. №Исх. 01/1325,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.2. ПК

 Документ разработан

31.05.2020 29.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол отбора заявок муниципальных образований

на 2021 год" Протокол Комиссии Минстроя Кузбасса от

29.05.2020г. №1, приложен файл.

4.2.1 ПК

 Проведение отбора заявок

муниципальных образований на участие

в мероприятии "Стимулирование

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации" государственной

программы Кемеровской области -

Кузбасса "Жилищная и социальная

инфраструктура Кузбасса".

31.05.2020 29.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол отбора заявок муниицпальных образований

на 2021 год" Протокол Комиссии Минстроя Кузбасса от

29.05.2020г. №1, приложен файл.

4.3. ПК

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 29.05.2020 Костякова Олеся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол отбора заявок муниципальных образований

на участие в мероприятии "Стимул" на 2021 год"

Протокол Комиссии Минстроя Кузбасса от 29.05.2020г.

№1, приложен файл.

4.3.1 РРП

 Утверждение протокола отбора заявок

муниципальных образований на участие

в мероприятии по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса

"Жилищная и социальная

инфраструктура Кузбасса".

01.07.2020 29.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол отбора заявок муниципальных образований

на участие в мероприятии "Стимул" на 2021 год"

Протокол Комиссии Минстроя Кузбасса от 29.05.2020г.

№1, приложен файл.

5.

Принято решение об участии в

мероприятиях по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации. Сформирован перечень

проектов жилищного строительства

и объектов капитального

строительства (мероприятий)

муниципальных образований для

участия в мероприятиях по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2021

01.07.2021 01.07.2021

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. ПК

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

31.03.2021 31.03.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

документа

5.1.1 ПК

 Формирование и направление на

рассмотрение заявок на участие в

мероприятии "Стимулирование

программ развития жилищного

строительства в субъектах Российской

Федерации" государственной

программы Кемеровской области -

Кузбасса "Жилищная и социальная

инфраструктура Кузбасса".

31.03.2021 31.03.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

6.

Направлена заявка в Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации о выделении средств

федерального бюджета на

софинансирование мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

государственной программы

Кемеровской области - Кузбасса

"Жилищная и социальная

инфраструктура Кузбасса". Значение:

1,0000 Дата: 10.07.2020

10.07.2020 17.07.2020

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"" Иное Правительства Кемеровской области -

Кузбасса от 17.07.2020г. №И12-19/6013, приложен файл.

2. "Об утверждении сроков приема заявок на участие в

2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации" " Приказ Минстроя

России от 19.06.2020г. №335/пр, приложен файл.

Риск снят

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. ПК

 Документ разработан

07.07.2020 17.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении сроков приема заявок на участие в

2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

граждан Российской Федерации"" Приказ Минстроя

России от 19.06.2020г. №335/пр, приложен файл.

2. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"" Иное Правительства Кемеровской области –

Кузбасса от 17.07.2020г. №И12-19/6013, приложен файл.

Риск снят

6.1.1 ПК

 Подготовка заявки на участие в

федеральном проекте «Жилье»

государственной программы

Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальным услугами граждан

Российской Федерации».

07.07.2020 17.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении сроков приема заявок на участие в

2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации"" Приказ Минстроя

России от 19.06.2020г. №335/пр, приложен файл.

2. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"" Иное Правительства Кемеровской области –

Кузбасса от 17.07.2020г. №И12-19/6013, приложен файл.

Риск снят

6.2. ПК

 Документ утвержден (подписан)

10.07.2020 17.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении сроков приема заявок на участие в

2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации"" Приказ Минстроя

России от 19.06.2020г. №335/пр, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"" Иное Правительства Кемеровской области –

Кузбасса от 17.07.2020г. №И12-19/6013, приложен файл.

Риск снят

6.2.1 ПК

 Согласование заявки Кемеровской

области - Кузбасса на участие в

мероприятии по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации государственной программы

Российской Федерации "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан

Российской Федерации"

Правительством Кузбасса.

10.07.2020 17.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении сроков приема заявок на участие в

2021-2024 годах в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации"" Приказ Минстроя

России от 19.06.2020г. №335/пр, приложен файл.

2. "Заявка на участие в федеральном проекте "Жилье"

государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"" Иное Правительства Кемеровской области –

Кузбасса от 17.07.2020г. №И12-19/6013, приложен файл.

Риск снят

7.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.03.2020

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении результатов регионального

проекта" Отчет Департамента строительства

Кемеровской области от 17.01.2020г. №069-09-2019-

108.08, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 31.03.2020г. №42-

305-08-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Администрации города Кемерово от 30.12.2019г. №42-

305-77-2019, приложен файл.

Риск снят:

Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного

строительства., Причина риска: Перенос срока получения

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 31.03.2020.

Предоставлена информация : 2 из 2.

7.1. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2020 17.01.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах" Отчет департамента строительства

Кемеровской области от 15.01.2020г. №069-09-2019-

108/06, приложен файл.

2. "Отчет об исполнении графика проектирования и (или)

строительства объекта" Отчет департамента

строительства Кемеровской области от 17.01.2020г. №

069-09-2019-108/07, приложен файл.

3. "Отчет о достижении результатов регионального

проекта" Отчет департамента строительства Кемеровской

области  от 17.01.2020г. №069-09-2019-108/08, приложен

файл.

7.1.1 РРП

 Сформирован и направлен в

Министерство строительства и

20.01.2020 17.01.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации отчет в

Соответствии с Соглашением.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах" Отчет департамента строительства

Кемеровской области от 15.01.2020г. №069-09-2019-

108/06, приложен файл.

2. "Отчет об исполнении графика проектирования и (или)

стрительства объекта" Отчет департамента строительства

Кемеровской области от 17.01.2020г. №069-09-2019-

108/07, приложен файл.

3. "Отчет о достижении результата регионального

проекта" Отчет департамента строительства Кемеровской

области от 17.01.2020г. №069-09-2019-108/08, приложен

файл.

8.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства. Значение: 1,0000

Дата: 20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021

Печеркина Ирина

Александровна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 23.11.2020г. №42-

305-43-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 30.11.2020г. №42-

305-46-2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 17.08.2020г. №42-

305-31-2020, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 11.12.2020г. №42-

305-50-2020, приложен файл.

В рамках проекта развития территории Восточный

планировочный район г.Кемерово результата

"Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Российской Федерации по развитию жилищного

строительства" согласно заключенному соглашению о

реализации регионального проекта "Жилье"

(Кемеровская область - Кузбасс) от 01.02.2019 №069-

2019-F10048-1 мероприятия по строительству 2-х

автомобильных дорог в г. Кемерово реализованы:

объекты полностью построены и получены разрешения на

ввод объектов в эксплуатацию от 23.11.2020 № 42-305-43

-2020 (автомобильная дорога "г.Кемерово, проспект

Ленина на участке от жилого дома №164 по просп.

Ленина до просп. Комсомольского, включая

перекресток"), от 30.11.2020 № 42-305-46-2020

(автомобильная дорога "Просп. Комсомольский на

участке от просп. Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово"). Несмотря на то, что согласно пункту 1

Правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на развитие жилищного строительства,

утвержденных Постановлением Правительства РФ от

30.12.2017 № 1710, проект развития территории - это

перечень мероприятий по обеспечению земельных

участков объектами транспортной, коммунальной и

социальной инфраструктуры, получены пояснения

Минстроя России и ФКУ "Объединенная дирекция"

Минстроя России о том, что проект по развитию

территории считается реализованным в случае

достижения планового показателя по вводу жилья в

рамках проекта по развитию территории, плановое

значение которого в 2020 году - 0,0455 млн. кв.м. Однако

фактическое значение показателя по вводу жилья в

рамках названного проекта составило 0,0194 млн. кв.м.

(разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от

17.08.2020 №42-305-50-2020 (г.Кемерово, Ленинский

район, микрорайон №64. Жилой дом №84/3, площадью
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0,0131 млн. кв.м.), от 11.12.2020 №42-305-50-2020

(г.Кемерово, Ленинский район, микрорайон №68.

Многоквартирный жилой дом №15 со встроенными

нежилыми помещениями. Корпус №2, площадью 0,0063

млн. кв.м.). Таким образом, значение достижения

упомянутого результата за 2020 год  равно "0".

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

29.02.2020 22.01.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии и з

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации"  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации с

Правительством Кемеровской области - Кузбасса от

27.12.2019г. №069-09-2020-331, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

департамента строительства Кемеровской области с

Администрацией города Кемерово от 22.01.2020г. №

32701000-1-2020-003, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Заключено соглашение Минстроя

России с Правительством Кемеровской

области - Кузбасса

29.02.2020 27.12.2019

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

федерации"  Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Феддерации с

Правительством Кемеровской области - Кузбасса от

27.12.2019г. №069-09-2020-331, приложен файл.

8.1.2 РРП

 Заключено соглашение департамента

29.02.2020 22.01.2020 Максименко Наталья
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства Кемеровской области с

Администрацией города Кемерово

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

департамета строительства Кемеровской области с

Администрацией города Кемерово от 22.01.2020г. №

32701000-1-2020-003, приложен файл.

8.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2021 20.01.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

Отсутствие отклонений

8.2.1 РРП

 Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса

в Минстрой России.

20.04.2020 16.04.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах " Отчет Минстроя Кузбасса от

16.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет об исполнении графика выполнения

мероприятий" Отчет Департамента строительства

Кемеровской области от 16.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

8.2.2 ПК

 Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса

в Минстрой России

20.07.2020 14.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства Кузбасса от 13.07.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет об исполнении графика выполнения

мероприятий" Отчет Министерства строительства

Кузбасса от 14.07.2020г. №б/н, приложен файл.

8.2.3 ПК

 Предоставлен отчет Минстроя Кузбасса

в Минстрой России

20.10.2020 01.10.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах" Отчет Министерства строительства

Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет об исполнении графика выполнения

мероприятий" Отчет Министерства строительства

Кузбасса от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

8.2.4 ПК

 Предоставлен отчет Минстроя России в

Минстрой России

20.01.2021 20.01.2021

Костякова Олеся

Владимировна

В работе.

8.3. ПК

 Земельный участок предоставлен

заказчику

15.06.2020 13.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок (пересечение пр. Ленина и пр. Комсомольский)"

Соглашение МП "ГорУКС г. Кемерово" и МБУ "Кемдор"

от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок (южнее д. 164 по пр.Ленина)" Соглашение МП

"ГорУКС г. Кемерово" и МБУ "Кемдор" от 27.03.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок" Соглашение Комитета по управлению

государственным имуществом Кузбасса совместно с МП

"ГорУКС" от 13.05.2020г. №01-05-СС/20 и 02-05-СС/20,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.3.1 ПК

 Заключены соглашения (договоры) на

установление сервитута, получение

права пользования земельным участком

для строительства объекта "г. Кемерово,

просп. Ленина на участке от жилого

дома №164 по просп. Ленина до просп.

Комсомольского, включая перекресток"

15.06.2020 27.03.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок  (южнее д. 164 по ул. Ленина)" Соглашение МП

"ГорУКС г. Кемерово" и МБУ "Кемдор" от 27.03.2020г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок" Соглашение МБУ "Кемдор" совместно с МП

"ГорУКС" от 27.03.2020г. №б/н, приложен файл.

8.3.2 РРП

 Заключены соглашения (договоры) на

установление сервитута, получение

права пользования земельным участком

для строительства объекта "просп.

Комсомольский на участке от просп.

Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово"

25.03.2020 13.05.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение об установлении сервитута на земельный

участок" Соглашение Комитета по управлению

государственным имуществом Кузбасса совместно с МП

"ГорУКС" от 13.05.2020г. №01-05-СС/20 и 02-05-СС/20,

приложен файл.

Риск снят:

Перенос срока оформления документов на земельные

участки, Причина риска: Перенос срока оформления

документов на земельные участки, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение соглашения об установлении сервитута на

земельный участок, срок исполнения 13.05.2020.

8.4. ПК

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.06.2020 14.05.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрации города Кемерово от

14.05.2020г. №42-305-16-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на строительство " Разрешение на

строительство Администрации города Кемерово от

29.04.2020г. №42-305-14-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.4.1 РРП

 Получено разрешение на строительство

объекта "просп. Комсомольский на

участке от просп. Ленина до просп.

01.04.2020 14.05.2020

Максименко Наталья

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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Химиков в г. Кемерово"

1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрации города Кемерово от

14.05.2020г. №42-305-16-2020, приложен файл.

Риск снят

8.4.2 ПК

 Получено разрешение на строительство

объекта "г. Кемерово, просп. Ленина на

участке от жилого дома №164 по просп.

Ленина до просп. Комсомольского,

включая перекресток"

20.06.2020 29.04.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Разрешение на

строительство Администрации города Кемерово от

29.04.2020г. №42-305-14-2020, приложен файл.

8.5. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.11.2020 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по

просп.Ленина до просп.Комсомольского, включая

перекресток" " Отчет Управления городского развития

Администрации города Кемерово от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о ходе строительства по объекту:

"Просп.Комсомольский на участке от просп.Ленина до

просп.Химиков г.Кемерово"" Отчет Управления

городского развития Администрации города Кемерово от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Строительно-монтажные работы выполнены в полном

объеме. Отсутствие отклонений.

8.5.1 ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены на объекте "г. Кемерово,

просп. Ленина на участке от жилого

дома №164 по просп. Ленина до просп.

Комсомольского, включая перекресток"

30.11.2020 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по

просп.Ленина до просп.Комсомольского, включая

перекресток" " Отчет Управления городского развития
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Администрации города Кемерово от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.5.2 ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены по объекту "просп.

Комсомольский на участке от просп.

Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово".

30.11.2020 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту:

"Просп.Комсомольский на участке от просп.Ленина до

просп.Химиков г.Кемерово"" Отчет Управления

городского развития Администрации города Кемерово от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

8.6. ПК

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

30.11.2020 30.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов " Иное

Инспекции государственного строительного надзора

Кузбасса от 27.10.2020г. №890/01-ОС, приложен файл.

2. "Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов   " Иное

Инспекции государственного строительного надзора

Кузбасса от 30.11.2020г. №1017/01-ОС, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.6.1 ПК

 Заключение органа государственнго

строительного надзора получено по

30.11.2020 27.10.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекту "г. Кемерово, просп. Ленина на

участке от жилого дома №164 по просп.

Ленина до просп. Комсомольского,

включая перекресток"

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов    " Иное

Инспекции государственного строительного надзора

Кузбасса от 27.10.2020г. №890/01-ОС, приложен файл.

8.6.2 ПК

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено по

объекту "просп. Комсомольский на

участке от просп. Ленина до просп.

Химиков в г. Кемерово".

30.11.2020 30.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, в том числе требованиям энергетической

эффективности и требованиям оснащенности объекта

капитального строительства приборами учета

используемых энергетических ресурсов   " Иное

Инспекции государственного строительного надзора

Кузбасса от 30.11.2020г. №1017/01-ОС, приложен файл.

8.7. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.12.2020 30.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 23.11.2020г. №42-

305-43-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 30.11.2020г. №42-

305-46-2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.7.1 ПК

 Получено разрешение на ввод объекта

"г. Кемерово, просп. Ленина на участке

30.12.2020 23.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от жилого дома №164 по просп. Ленина

до просп. Комсомольского, включая

перекресток" в эксплуатацию

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 23.11.2020г. №42-

305-43-2020, приложен файл.

8.7.2 ПК

 Получено разрешение на ввод объекта

"просп. Комсомольский на участке от

просп. Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово" в в эксплуатацию.

30.12.2020 30.11.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации города Кемерово от 30.11.2020г. №42-

305-46-2020, приложен файл.

8.8. ПК

 Техническая готовность объекта, %

20.01.2021 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по

просп.Ленина до просп.Комсомольского, включая

перекресток" " Отчет Управления городского развития

Администрации города Кемерово от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о ходе строительства по объекту:

"Просп.Комсомольский на участке от просп.Ленина до

просп.Химиков г.Кемерово"" Отчет Управления

городского развития Администрации города Кемерово от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность объектов - 100%. Отсутствие

отклонений

8.8.1 ПК

 Предоставление отчета о ходе

строительства объекта "г. Кемерово,

просп. Ленина на участке от жилого

дома №164 по просп. Ленина до просп.

Комсомольского, включая перекресток"

20.07.2020 01.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по просп.

Ленина до просп. Комсомольского, включая
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

перекресток"" Отчет Управления городского развития

Администрации города Кемерово от 01.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.8.2 ПК

 Отчет о ходе строительства объекта "г.

Кемерово, просп. Ленина на участке от

жилого дома №164 по просп. Ленина до

просп. Комсомольского, включая

перекресток"

20.10.2020 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по

просп.Ленина до просп.Комсомольского, включая

перекресток" " Отчет Управления городского развития

Администрации города Кемерово от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.8.3 ПК

 Отчет о ходе строительства объекта "г.

Кемерово, просп. Ленина на участке от

жилого дома №164 по просп. Ленина до

просп. Комсомольского, включая

перекресток".

20.01.2021 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "г.Кемерово,

просп.Ленина на участке от жилого дома №164 по

просп.Ленина до просп.Комсомольского, включая

перекресток" " Отчет Управления городского развития

Администрации города Кемерово от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

8.8.4 ПК

 Предоставление отчета о ходе

строительства объекта "просп.

Комсомольский на участке от просп.

Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово".

20.07.2020 01.07.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту: "Просп.

Комсомольский на участке от просп. Ленина до просп.

Химиков в г.Кемерово"" Отчет Управления городского

развития Администрации города Кемерово от

01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

8.8.5 ПК

 Отчет о ходе строительстваобъекта

20.10.2020 01.09.2020 Костякова Олеся

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"просп. Комсомольский на участке от

просп. Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово".

Владимировна

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту:

"Просп.Комсомольский на участке от просп.Ленина до

просп.Химиков г.Кемерово"" Отчет Управления

городского развития Администрации города Кемерово от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

8.8.6 ПК

 Отчет о ходе строительства объекта

"просп. Комсомольский на участке от

просп. Ленина до просп. Химиков в г.

Кемерово"

20.01.2021 01.09.2020

Костякова Олеся

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства по объекту:

"Просп.Комсомольский на участке от просп.Ленина до

просп.Химиков г.Кемерово"" Отчет Управления

городского развития Администрации города Кемерово от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.
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Рис. 1. " ( F1-32 ) Жилье (Кемеровская область)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах
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Рис. 5. Объем ввода жилья, построенного населением
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем ввода жилья, построенного населением
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Рис. 7. Объем жилищного строительства
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 8. Объем жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 9. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства
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Рис. 10. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

0.866

1.0759 1.0759

1.1619 1.1619

1.3937 1.3937

0.95

0

1.2471

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

I квартал II квартал III квартал IV квартал



1.9873 1.9873 1.9873

1.9873

0.6072

0.9675

1.44

1.85

0.6472

0.9889

1.293

1.9372

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 12. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 13. Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке
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Рис. 14. Средняя стоимость одного квадратного метра модельного жилья на первичном рынке
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Рис. 15. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 16. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 17. Срок проведения экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий для объектов жтилищного

строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 18. Срок проведения экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий для объектов жтилищного

строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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