

Руководитель
регионального проекта —
Григорьев Алексей Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00B715634AED13388B665ABD018A28D647

Владелец: Николаенко Елена Валерьевна

Действителен: с 02.08.2022 по 26.10.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (L1-32) Системные меры по повышению производительности труда"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта										
1.1.		Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	0.09	0.091	-	0.09	0.091	Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09
	Факт/прогноз			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	0	0	0			31.12.2022	26.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	26.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														производительности труда»	Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта о подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	0	0	0			31.12.2023	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.
1.2.1		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								28.02.2023	28.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		В работе.
1.3		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский	Условная единица	0	1	7	7			31.12.2022	26.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки регионально го проекта «Системные	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		экспортный центр» (нарастающим итогом) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022												меры по повышению производительности труда»	производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 7 из 1.
1.3.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.12.2022	26.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении контрольной точки регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении контрольной точки регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 26.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.4		Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр» (нарастающим итогом)	Условная единица	0	1	7	7			31.12.2023	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 7 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023													
1.4.1		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.03.2023	31.03.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		В работе.
1.5		Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 1,0000 Дата: 25.11.2022	Условная единица	0	1	1	1			25.11.2022	25.11.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		Иное Справка об исполнении результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 25.11.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.6		Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта Значение: 1,0000	Условная единица	0	1	0	1			23.11.2023	23.11.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и			Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Дата: 23.11.2023										занятости населения Кузбасса			
1.6.1		Документ разработан								10.02.2023	10.02.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		В работе.
1.7		Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2022	Человек	0	90	91	91			31.12.2022	28.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-	Иное Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионально го проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 91 из 90.
1.7.1		Утверждены (одобрены, сформированы)								31.12.2022	28.12.2022	Гришин Алексей	-	Иное Справка об	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса		исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»	документы: 1. "Справка об исполнении результата, контрольной точки, показателя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»" Иное Минтруд Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.8		Сформированы команды руководителей с целью обучения по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2023	Человек	0	90	91	91			31.12.2023	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 91 из 90.
1.8.1		Проинформированы предприятия участники национального проекта о запланированных мероприятиях								31.03.2023	31.03.2023	Гришин Алексей Сергеевич - Министр труда и занятости населения Кузбасса	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения