

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Образцова Е.А.	Начальник управления по охране здоровья взрослого населения		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	5,6000	2019	0,0000	5,6000	7,6000	8,7000	7,7000	6,7000	5,7000	-	-	ЕМИСС (Минздрав России)	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	7,1000	2016	6,9000	6,9000	6,8000	6,7000	6,6000	-	-	-	-	ЕМИСС (Росалкогольрегулирование)	
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,0600	2022	-	-	-	-	-	9,9300	9,8000	-	-	ЕМИСС (Минздрава России)	
2.3.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,0600	2022	-	-	-	-	-	-	9,8000	-	-	ЕМИСС (Минздрава России)	
2.4.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,4500	2022	-	-	-	-	-	6,3500	6,2500	-	-	ЕМИСС (Ростабакалогольрегулирование)	
2.5.	Розничные продажи	ФП	Литр	6,4500	2022	-	-	-	-	-	-	6,2500	-	-	-	

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	6,700 0	6,600 0	6,500 0	6,400 0	6,300 0	6,200 0	6,100 0	6,000 0	5,900 0	5,800 0	5,700 0	5,7000
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,820 0	9,910 0	9,900 0	9,890 0	9,880 0	9,870 0	9,860 0	9,850 0	9,830 0	9,820 0	9,810 0	9,8000
2.2.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,520 0	1,040 0	1,560 0	2,080 0	2,600 0	3,120 0	3,640 0	4,160 0	4,680 0	5,200 0	5,730 0	6,2500

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	Кемеровская область в каждом муниципальном образовании внедрила муниципальные программы общественного здоровья	-	Единиц а	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	1,0 000	-	-	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрили во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.		
1.2	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики	-	Штука	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	1,0 000	1,0 000	-	-	В Кемеровской области с организационно- методическим сопровождением	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог														НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно- разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно- коммуникационно й кампании.		
1.3	Кемеровская область обеспечила внедрение модели организации и функционирование центра общественного здоровья.	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	В Кемеровской области с организационно- методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирование центра общественного	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															здоровья, включая создание центра общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.		

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек «Укрепление общественного здоровья» (далее – РП) направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение к 2030 г. ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а также создание и обеспечение работы системы общественного здоровья в Российской Федерации. РП направлен на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением. В Кемеровской области будет создана новая модель организации и функционирования в виде центров общественного здоровья и медицинской профилактики. Задачами центров станет координация и методическое сопровождение мероприятий по разработке, реализации и оценке эффективности мер, направленных на снижение заболеваемости и предотвратимой смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения доли лиц, ведущих здоровый образ жизни. Кроме того, на основании разработанной модельной корпоративной программы по укреплению здоровья на рабочих местах в Кемеровской области будет обеспечена работа по внедрению корпоративных программ в организации региона. Предусмотрено осуществление коммуникационного проекта в области общественного здоровья, осуществление поддержки и развития Интернет-портала о здоровом образе жизни (takzdorovo.ru), проведение мероприятий для специалистов по общественному здоровью и населения. Общественно-значимым результатом РП является увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Задачей РП является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Кемеровская область в каждом муниципальном образовании внедрила муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В субъектах Российской Федерации в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения - административные округа или районы) на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В субъектах Российской Федерации будут утверждены региональные программы укрепления общественного здоровья. В рамках программ будет	Нет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Мероприятие измеряется как число субъектов, которые внедрились во всех муниципальных образованиях (для городов федерального значения - административные округа или районы) субъекта муниципальные программы укрепления общественного здоровья.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о разработке и утверждении муниципальных программ общественного здоровья	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья"	-	12.04.2024	01	05	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья"	-	07.06.2024	04	06	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья "	-	09.08.2024	05	07	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья"	-	11.10.2024	06	03	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результ	Образцова Е.А.	Прочий тип документа об утверждении и реализации муниципальных программ общественного здоровья	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2021	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	В Кемеровской области с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.		
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Абросова О.Е.	Прочий тип документа Определены организации, для внедрения корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Абросова О.Е.	Прочий тип документа О внедрении в организациях Кемеровской области корпоративной программы, содержащей наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Представлены промежуточные отчеты о ходе внедрения корпоративных программ"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет о ходе внедрения корпоративных программ.	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Образцова Е.А.	Прочий тип документа определены организации, для внедрения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точкам и отсутствует			корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.		
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	01	03	Образцова Е.А.	Прочий тип документа договор о сотрудничестве с организациями о внедрении программ.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет о результатах внедрения корпоративных программ.	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении в организациях Кемеровской области корпоративной программы, содержащей наилучшие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			практики по укреплению здоровья работников.		
1.2.8	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов о внедрении корпоративных программ"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Образцова Е.А.	Отчет о внедрении корпоративных программ.	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о разработке и утверждении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Представлен	-	12.04.2024	Взаимо	Взаимо	Образцова	Отчет о внедрении	-	.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный отчет о внедрении корпоративных программ"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.А.	корпоративных программ		
1.2.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о внедрении корпоративных программ"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Образцова Е.А.	Отчет о внедрении корпоративных программ.	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	09.08.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Образцова Е.А.	Отчет о внедрении корпоративных программ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	11.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении в организациях Кемеровской области корпоративных программ	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Мониторинг итоговых отчетов о внедрении корпоративных программ"	-	13.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Образцова Е.А.	Прочий тип документа о внедрении корпоративных программ.	-	-
1.3	Результат "Кемеровская область обеспечила внедрение модели организации и функционирование центра общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Малин М.В.	В Кемеровской области с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирование центра общественного здоровья, включая создание центра общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Абросова О.Е.	Отчет о создании центра общественного здоровья	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.01.2021	01	03	Абросова О.Е.	Прочий тип документа Об утверждении штатной численности центра общественного здоровья	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	02	Взаимосвязь с иными	Абросова О.Е.	Прочий тип документа О внедрении модели организации и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
					результ атами и контрол ьными точкам и отсутст вует		функционировании центра общественного здоровья в Кемеровской области		

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Образцова Е. А.	Начальник управления по охране здоровья взрослого населения	Беглов Д. Е.	10
Кемеровская область в каждом муниципальном образовании внедрила муниципальные программы общественного здоровья					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
4	Участник регионального проекта	Образцова Е. А.	Начальник управления по охране здоровья взрослого населения	Беглов Д. Е.	10
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
6	Участник регионального проекта	Образцова Е. А.	Начальник управления по охране здоровья взрослого населения	Беглов Д. Е.	10
Кемеровская область обеспечила внедрение модели организации и функционирование центра общественного здоровья.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
8	Участник регионального проекта	Абросова О. Е.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	10