

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Ариткулов А.В.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Караева И.В.	первый заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Титова А.Н.	Заведующий сектором развития сельских территорий		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	14,0000	15,0000	Ариткулов А.В. заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВ АЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ КУЗБАССА	Нет
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	95,0000	Ариткулов А.В. заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА	
1.3.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	82,0000	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	Ариткулов А.В. заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА	Нет
1.4.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья,	ФП	Человек	0,0000	2023	-	1,0000	6,0000	13,0000	-	-	-	Ариткулов А.В. заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	предоставляемого по договору найма жилого помещения												МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВ АЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ КУЗБАССА	
1.5.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	Ариткулов А.В. заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр сельского хозяйства Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВ АЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	80,000 0	418,00 00	875,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организацией (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).														
1.2	Модернизированы объекты в целях	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	55,000 0	104,00 00	164,00 00	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог		метр										(выполнен ие работ)	
1.2. 1	Оснащение оборудованием объектов образовательных организаций	-	Штука	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	39,000 0	67,000 0	94,000 0	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифиц ированны х кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.														
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,1140	2023	-	0,0410	0,0390	0,0320	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.														
1.5	Привлечены обучающиеся для	-	Тысяча человек	0,1360	2023	-	0,2780	0,3200	0,2990	-	-	-	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственны м товаропроизводителя м и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях												(выполнен ие работ)	

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	8 616,32	45 581,80	30 064,70	0,00	0,00	0,00	84 262,82
1.1.1	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	8 616,32	45 581,80	30 064,70	0,00	0,00	0,00	84 262,82
1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	8 616,32	45 581,80	30 064,70	0,00	0,00	0,00	84 262,82
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	13 348,63	13 347,19	10 502,17	0,00	0,00	0,00	37 197,99
1.2.1	<i>консолидированный бюджет</i>	0,00	13 348,63	13 347,19	10 502,17	0,00	0,00	0,00	37 197,99

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	13 348,63	13 347,19	10 502,17	0,00	0,00	0,00	37 197,99
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 .	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	20 355,68	14 400,45	13 559,28	0,00	0,00	0,00	48 315,41
1.3.1 .	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	20 355,68	14 400,45	13 559,28	0,00	0,00	0,00	48 315,41
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	20 355,68	14 400,45	13 559,28	0,00	0,00	0,00	48 315,41
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 .	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных	0,00	3 662,32	3 944,72	4 115,18	0,00	0,00	0,00	11 722,22

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,47	5 789,47	5 789,47	5 789,47	17 368,42	21 786,11	21 786,11
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,57	12 961,77	12 961,77	28 527,29	41 158,87	67 769,06	67 769,06

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Караева И.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно- педагогическим кадрам, с которым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден и направлен в Минсельхоз РФ перечень мероприятий реализуемых в рамках регионального проекта "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Антонова О.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	07	05	Антонова О.В.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							трансфертов за 1 квартал 2025
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	04	06	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	05	08	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025
1.1.5.	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2025	08	01	Антонова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.1.8.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	29.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Антонова О.В.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.04.2026	04	06	Антонова О.В.	Отчет Отчётность об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"						использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	05	07	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	06	08	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026
1.1.13.	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне- специальных образовательных организаций аграрной	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленности"						
1.1.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2026	08	01	Антонова О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.1.16.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	29.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2027 год
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Антонова О.В.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	04	06	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2027	05	07	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов 2 квартал 2027
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2027	06	08	Антонова О.В.	Отчет Отёчность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027
1.1.21.	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организаций аграрной направленности"						
1.1.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2027	08	01	Антонова О.В.	Соглашение заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.1.24.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	29.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Антонова О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2028 год
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Кареева И.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.2.1.	Контрольная точка"Утвержден и	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными	05	Нечаева О.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направлен в Минсельхоз РФ перечень мероприятий реализуемых в рамках регионального проекта "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Перечень мероприятий
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	08	06	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 г.
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	05	07	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	06	09	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025
1.2.5.	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"						
1.2.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2025	09	02	Нечаева О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.2.8.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	30.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	04	06	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	05	07	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	06	02	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.11.2026	07	01	Нечаева О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.2.15.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	30.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2027 год
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Нечаева О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	04	06	Нечаева О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	15.07.2027	05	07	Нечаева О.В.	Отчет об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2027	06	08	Нечаева О.В.	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027
1.2.20.	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.2.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	28.11.2027	08	01	Нечаева О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.2.23.	Контрольная точка"Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	30.12.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Нечаева О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2028 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кареева И.В.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден и направлен в Минсельхоз РФ перечень мероприятий реализуемых в рамках регионального проекта "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Перечень мероприятий
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2025 г.
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2025 г.
1.3.5.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)
1.3.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2025	01	09	Дмитрик О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.3.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2026 г.
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025 г.
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 год
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 г.
1.3.11.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(промежуточный отчет)
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 г.
1.3.13.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)
1.3.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2026	01	09	Дмитрик О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2026 год
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026 г.
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 г.
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 г.
1.3.19.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"	-	27.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дмитрик О.В.	Отчет Отечность об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 г.
1.3.21.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)
1.3.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.11.2027	01	09	Дмитрик О.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.3.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дмитрик О.В.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту на 2028 г.
1.4.	Мероприятие	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Караева И.В.	Граждане Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.
1.4.1.	Контрольная точка"Утвержден и направлен в Минсельхоз РФ перечень мероприятий реализуемых в рамках регионального проекта "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 1 квартал
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал
1.4.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.09.2025	05	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.4.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территориях, человек"						осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на 2026 год
1.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		2025 года
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 года
1.4.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.09.2026	06	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.4.13.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Масленникова С.М.	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек"				точками отсутствует		Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 года
1.4.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.4.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на 2027 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026 года
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 года
1.4.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2027	06	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.4.21.	Контрольная точка"Представлен	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Масленникова	Отчет Представлен отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	С.М.	о реализации мероприятия по направлению на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года
1.4.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году
1.4.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Масленникова С.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии из федерального бюджета субъекта "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из федерального бюджета субъекта на 2028 год
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Караева И.В.	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
1.5.1.	Контрольная точка"Утвержден и направлен в Минсельхоз РФ перечень мероприятий реализуемых в рамках регионального проекта "	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Перечень мероприятий
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Масленникова	Отчет Отечность об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	С.М.	использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал
1.5.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.09.2025	05	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"						товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2025 году
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекту на 2025 год
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Масленникова	Отчет Отечность об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	С.М.	использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2025 года
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2026 года
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2026 год
1.5.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.09.2026	06	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии
1.5.13.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Масленникова С.М.	Отчет Представлен отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2026 год
1.5.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году
1.5.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Масленникова С.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на 2027 год
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2026 года
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2027 года
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал 2027 год
1.5.20.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	26.09.2027	06	08	Масленникова С.М.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						
1.5.21.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
1.5.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Отчет Отечность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал 2027 года
1.5.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Масленникова С.М.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижении результата в 2027 году
1.5.24.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта "	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Масленникова С.М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта на 2028 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Кадры в АПК (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания". Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет". Влияние на достижение (процентов)	ю-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору. Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса". Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены специалисты в реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	100.00
2	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных и товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
3	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным и товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	но-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору, Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
5	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, включенным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	30,00	0,00	30,00	40,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	230,00	60,00	40,00	30,00	140,00	500,00