

П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Орлов Г.В.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)		
5.	Руководитель регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса		
6.	Администратор регионального проекта	Асанова А.Г.	Заместитель министра строительства Кузбасса		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	НП,ГП, Указ 309	Процент	0,0000	2019	-	10,0300	11,2300	13,8200	18,4200	21,9200	30,5000	Печеркина И.А. Министр строительства Кузбасса МИНИСТЕРСТВ О СТРОИТЕЛЬСТВ А КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1.	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	8,0000	8,0000	9,0000	9,0000	10,0300

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации													
1.1	Проведена оценка улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	-	Условно я единица	0,0000	2019	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечен ие реализаци и федеральн ого проекта (результат а федеральн ого проекта)	Нет
Мониторинг направлен на контроль своевременного достижения целевого показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", предназначенного для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", установленной Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Методика утверждена приказом Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 811/пр.														

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных
пунктах (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведена оценка улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Печеркина И.А.	Мониторинг направлен на контроль своевременного достижения целевого показателя "Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", предназначенного для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", установленной Указом Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							года". Методика утверждена приказом Минстроя России от 2 декабря 2024 г. № 811/пр.
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		опорных населенных пунктах
1.1.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества	-	04.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среды для жизни в опорных населенных пунктах"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктах
1.1.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.16.	Контрольная точка"Обеспечен	-	04.11.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Асанова А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктах
1.1.19.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.21.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечен	-	05.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Асанова А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.24.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.25.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		опорных населенных пунктах
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.30.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среды для жизни в опорных населенных пунктах"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.31.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.33.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.34.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктах
1.1.35.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.38.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.39.	Контрольная точка"Обеспечен	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Асанова А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.40.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.41.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктах
1.1.42.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	07.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.44.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.45.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.46.	Контрольная точка"Обеспечен	-	03.08.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Асанова А.Г.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.47.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.48.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.49.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.50.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		опорных населенных пунктах
1.1.51.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.52.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.53.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества	-	03.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	среды для жизни в опорных населенных пунктах"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пункт
1.1.54.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	07.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.55.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.56.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.57.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		пунктах
1.1.58.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	04.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.59.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	03.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.60.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах"	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах
1.1.61.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Асанова А.Г.	Прочий тип документа Проведен мониторинг улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками соответствующего проекта в рамках мониторинга реализации соответствующего проекта (мероприятия (результата) соответствующего проекта)"						

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведена оценка улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах	100.00	100.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00