

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
070442AE50900F450E1B6E58C86680F68D8FA313
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 12.04.2021 по 12.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (D6-32) Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	29 040,7400
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг									
1.1.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде , возрастающий	ФП	Процент	4.95	25	97		97	Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателю «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	ФП	Балл	3.7	3.8	4.27		4.27	Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателю «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										и муниципальных услуг (ЕПГУ)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг , возрастающий	ФП	Процент	0	15	53.3		53.3	Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минцифры России от 21.12.2020 №732, показатель рассчитывается на основе данных формы статистического наблюдения №1-ГМУ. Стат.форма №1-ГМУ предоставляется в течение 45 дней с даты завершения отчетного периода. Показатель рассчитан по итогам 9 месяцев 2021 года по массовым социально значимым услугам, фактически предоставлявшимся в указанном периоде на основе статистики ЕПГУ и по данным стат.формы №1-ГМУ: количество обращений за получением региональных массовых социально значимых услуг в электронном виде



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										с использованием ЕПГУ или РПГУ за период - 75319, общее количество обращений за получением региональных массовых социально значимых услуг во всех формах (том числе путем личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ) за период - 141438.
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти									
2.1.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	0	0		0	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Минцифры России от 16.12.2020г. № 071-2019-D6001-42/3, приложен файл. Расчет показателя предусматривается,

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										начиная с отчета за 2022 год
2.2.		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)» на территории Кемеровской области - Кузбасса" Соглашение Минцифры России от 16.12.2020г. № 071-2019-D6001-42/3, приложен файл. Расчет показателя предусматривается начиная с 2024 года
2.3.		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий	ФП	Штука	0	25	71		71	Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателю «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций»" Отчет Минцифры Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
										30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.4.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	ФП	Условная единица	0	10	71		71	Подтверждающие документы: 1. "Отчет по показателю «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
2.5.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	25	47.8		47.8	Предварительная оценка. Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минцифры России от 21.12.2020 №732, периодичность расчета показателя - годовая. Показатель рассчитывается и направляется в Минцифры России в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ									
3.1.			ФП	Процент	0	30	64		64	Подтверждающие

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий								документы: 1. "Отчет по показателю «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг															
1.1	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)															
	План	ФП	Балл	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8000	3,8000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	3,1300	3,1300	3,1300	3,3400	3,3400	3,3400	3,8200	3,8000	3,8000	4,2700	
1.2	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	25,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	6,8000	6,8000	6,8000	6,7000	6,7000	6,7000	52,8000	52,8000	52,8000	97,0000	
1.3	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	15,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	48,9000	48,9000	48,9000	48,9000	48,9000	71,5000	5,0000	5,0000	53,3000	
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти															
2.1	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ															
	План	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	10,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	35,0000	35,0000	35,0000	71,0000	
2.2	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	25,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	47,8000	
2.3	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
	государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством															
	План	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
2.4	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций															
	План	ФП	Штука	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	25,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	47,0000	47,0000	63,0000	71,0000	
2.5	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ															
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ															
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	34,5000	34,5000	34,5000	40,3000	40,3000	40,3000	61,0000	55,0000	55,0000	64,0000	

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
1.1		Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах реализации регионально го проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(информационной системы)												(завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)	«Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	22.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM"" Акт приема-передачи от 29.09.2021г. №33, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM"" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №32, указана ссылка.	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у сопровожден ию и развитию государстве нной информацио нной системы «Электронн ый документоо борот Правительст ва Кемеровской области – Кузбасса» и по передаче неисключите льных прав на использован ие новых версий (Абонемент) программно го обеспечения «DIRECTU M»	3. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM" Акт приема-передачи от 01.07.2021г. №22, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области -



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM" Акт приема-передачи от 21.09.2021г. №31, указана ссылка. 5. "оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы «Электронный документооборот Правительства Кемеровской области – Кузбасса» и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения «DIRECTUM»" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 22.12.2021г. №52, приложен файл, указана



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ссылка.
1.2.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2021	27.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM"" Платежное поручение от 30.09.2021г. № 673496, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM"" Платежное поручение от 30.09.2021г. № 673496, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM" Платежное поручение от 29.09.2021г. № 601633, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения ""DIRECTUM" Платежное поручение от 29.09.2021г. № 601632, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по расширенному техническому сопровождению и развитию государственной информационной системы ""Электронный документооборот Правительства Кемеровской области - Кузбасса"" и по передаче неисключительных прав на использование новых версий (Абонемент) программного обеспечения ""DIRECTUM" Платежное поручение от 05.07.2021г. № 217881, указана ссылка. 5. "Платежное поручение" Платежное поручение Минцифры Кузбасса от 27.12.2021г. №378500, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3		Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								31.03.2022	31.03.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления			В работе. Риск отсутствует.
1.4		Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в 2021 году	" Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.4.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионально го проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.5		Обеспечено использование Комплексной информационной системы	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимиров	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Доклад об итогах	Информация по значению результата: Выполнено.Подтвержда



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										ич - министр цифрового развития и связи Кузбасса		реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году	ющие документы: 1. "Доклад об итогах реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 2021 году " Иное Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.5.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								31.12.2021	30.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														управление» (Кемеровская область – Кузбасс)	
1.5.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								31.12.2021	20.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Акт приема-передачи Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Акт приема-передачи Акт приемки оказанных услуг	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.03.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 2. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 30.04.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.05.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 4. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															30.06.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 5. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.07.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 6. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.08.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 7. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры кузбасса от 30.09.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 8. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.10.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 9. "Акт сдачи-приемки



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 30.11.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 10. "Акт приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 01.04.2021г. №б/н, приложен файл. 11. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 20.12.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка. 12. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 31.07.2021г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.
1.5.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								31.12.2021	21.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник		Платежное поручение Оказание услуг по	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										управления		сопровожден ию государстве нной информацио нной системы «Комплексн ая информацио нная система оказания государстве нных и муниципаль ных услуг Кемеровской области – Кузбасса», Платежное поручение Оказание услуг по доработке государстве нной информацио нной системы «Комплексн ая информацио	сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 23.04.2021г. №703891, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 19.05.2021г. №524676, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нная система оказания государстве нных и муниципаль ных услуг Кемеровской области – Кузбасса», Платежное поручение Оказание услуг по доработке и сопровожден ию (техническо й поддержке) программно го обеспечения для взаимодейст вия с государстве нной информацио нной системой государстве нных и	информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 02.06.2021г. №134935, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 21.12.2021г. №234813, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 08.12.2021г. №819831, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 10.11.2021г. №257117, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 11.08.2021г. №504175,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 8. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 06.09.2021г. №577986, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по доработке государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 05.08.2021г. №350745, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по сопровождению государственной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 09.07.2021г. №376496, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 06.10.2021г. №835256, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по доработке и сопровождению (технической поддержке) программного обеспечения для



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей «ИС.ГМП»" Платежное поручение Минцифры Кузбасса от 05.04.2021г. №107376, приложен файл.
1.6		Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Риск отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)								31.03.2022	28.12.2021	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Реестр контрактов на оказание услуг по сопровождению государственной информационной	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														системы «Комплексн ая информацио нная система оказания государстве нных и муниципаль ных услуг Кемеровской области – Кузбасса»	государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Реестр контрактов Минцифры Кузбасса от 28.12.2021г. №91-ЭА, приложен файл, указана ссылка.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
1.1		(15) Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	5 656,50	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(79) Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса	23 384,30	23 384,30	23 384,30	23 384,24	23 384,24	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	23 384,30	23 384,30	23 384,30	23 384,24	23 384,24	100,00	
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	23 384,30	23 384,30	23 384,30	23 384,24	23 384,24	100,00	
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			29 040,80	29 040,80	29 040,80	29 040,74	29 040,74	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			29 040,80	29 040,80	29 040,80	29 040,74	29 040,74	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			29 040,80	29 040,80	29 040,80	29 040,74	29 040,74	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
1.1.	Обеспечено использование системы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Кемеровской области, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 054.80	1 054.80	1 054.80	2 974.80	2 974.80	5 656.50
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 054.80	1 054.80	5 139.90	5 139.90	5 139.90	5 656.50
1.2.	Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса												
	План	0.00	0.00	0.00	1 910.00	3 700.00	4 854.24	6 644.24	14 434.24	16 224.24	18 014.30	19 804.30	23 384.30
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	1 274.24	3 064.24	4 854.24	6 644.24	14 434.24	16 224.24	18 014.24	19 804.24	23 384.24