

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
070442AE50900F450E1B6E58C86680F68D8FA313
Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Действителен: с 12.04.2021 по 12.07.2022

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

" (D4-32) Информационная безопасность (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов														
1.1		Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках которых Кемеровская область - Кузбасс осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ. Значение: 1,0000 Дата:	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	ГИИС Электронный бюджет	Отчет по выполнению результата	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет по выполнению результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2021													
1.1.1		Уровень информационной безопасности региональных объектов КИИ исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и подведомственных им организаций приведен в соответствие с требованиями Федерального закона № 187-ФЗ								31.12.2021	30.12.2021	Харченко Александр Александрович - Начальник отдела	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.1.2		Произведена закупка решений для типовых объектов КИИ (при наличии типовых объектов КИИ в госсекторе и условии софинансирования из федерального бюджета)								31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.
1.2		Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской	Условная единица		1	1	1			31.12.2021	30.12.2021	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи	ГИИС Электронный бюджет	Отчет о выполнении результата	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении результата" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										Кузбасса			приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Обеспечен мониторинг перехода на использование программного обеспечения российского производства								31.12.2021	30.12.2021	Утенкова Ольга Михайловна - заместитель министра - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2021г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения