

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45219DE1EED7628F4CB21F7BC048E1B9

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (D6-32) Цифровое государственное управление (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	19 050,00
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг										
1.1.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, возрастающий	ФП	Процент	4.95	55	100		55	100	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с	ФП	Балл	3.7	3.9	3.9		3.9	3.9	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий									
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг , возрастающий	ФП	Процент	0	30	22.1		30	22.1	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Существует риск: Невыполнение показателя, Причина риска: Низкая цифровая грамотность населения.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											Отсутствие доступа к ресурсу у социально незащищенных слоев населения. Недостаточная информированность граждан о возможности получения госуслуг в электронном виде. , Вероятность: 20%, Сутовые: Снижение рейтинга Кемеровской области по показателю "Цифровая зрелость". Принятые меры: 1. 1. Популяризация порталов государственных и муниципальных услуг (функций), , срок исполнения 31.12.2022. 2. Популяризация массовых социально значимых услуг, срок исполнения 31.12.2022. Данные на 26.12.2022. Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минцифры России от 22.02.2022 №143, периодичность расчета показателя - ежемесячно, 5-й рабочий день.
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти										
											



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
2.1.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	1	1		1	1	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 31.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.2.		Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		0	0	Согласно методике расчета показателя, утвержденной приказом Минцифры России от 22.02.2022 №143, расчет показателя начинается в 2024 году.
2.3.		Количество реализованных на базе единой платформы	ФП	Штука	0	50	85		50	85	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Количество

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий									реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)» Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.4.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	ФП	Условная единица	0	20	85		20	85	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)» Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											№б/н, приложен файл.
2.5.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	50	99.96		50	99.96	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.6.		Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений, возрастающий	РП	Процент	27	20	32		20	32	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.7.		Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг, возрастающий	РП	Процент	81	85	91.12		85	91.12	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.8.		Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале	РП	Условная единица	1	1.2	1.2		1.2	1.2	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
		государственных услуг, возрастающий									муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)» Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.9.		Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, возрастающий	РП	Процент	0	20	35.2		20	35.2	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
2.10.		Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг, возрастающий	РП	Процент	0	85	95.84		85	95.84	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											(функций) и (или) региональном портале государственных услуг»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ										
3.1.		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий	ФП	Процент	0	50	54		50	54	Подтверждающие документы: 1. "по показателю «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	30,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	11,50	15,30	16,30	15,50	15,70	16,60	15,70	15,70	22,10
1.2	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)														
	План	ФП	Балл	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,90	3,90	3,90
	Факт/прогноз			4,12	3,80	3,70	3,65	3,70	3,70	3,44	3,40	3,46	3,70	3,77	3,90
1.3	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде														
	План	ФП	Процент	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Факт/прогноз			89,70	89,70	94,80	94,80	96,15	98,70	95,30	95,30	96,47	95,30	100,00	100,00
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1	Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг														
	План	РП	Условная единица	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20
	Факт/прогноз			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,20
2.2	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
	План	ФП	Условная единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
2.3	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.														
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	99,75	99,75	99,90	99,95	99,95	99,96	99,96
2.4	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг														
	План	РП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84
2.5	Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений														
	План	РП	Процент	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Факт/прогноз			15,00	15,00	25,00	31,20	36,90	37,20	32,20	36,10	31,10	31,10	32,00	32,00
2.6	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ														
	План	ФП	Условная единица	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Факт/прогноз			70,00	70,00	74,00	74,00	75,00	77,00	81,00	81,00	82,00	82,00	85,00	85,00
2.7	Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг														
	План	РП	Процент	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
	Факт/прогноз			80,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	83,00	85,00	91,12
2.8	Доля всех государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде														
	План	РП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20
2.9	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций														
	План	ФП	Штука	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Факт/прогноз			70,00	70,00	74,00	74,00	75,00	77,00	81,00	81,00	82,00	82,00	85,00	85,00
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ														
	План	ФП	Процент	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Факт/прогноз			65,00	63,90	26,00	31,00	36,00	40,00	44,00	47,00	49,00	52,00	54,00	54,00

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
1.1		Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» проекта «Цифровое государственное управление»	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по результату «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» проекта «Цифровое государственное управление»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Создан (завершено развитие)



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		системы)												информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)» результата «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» " Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.	
1.1.2		Обеспечено подключение законодательного органа субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи								05.10.2022	05.10.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет о подключении и к Платформе обратной связи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении к Платформе обратной связи" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.3		Обеспечено подключение 75% учреждений								05.10.2022	05.10.2022	Шарафутдинова Лилия	-	Отчет о	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		дополнительного образования субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи										Рафаиловна - начальник управления		подключени и к Платформе обратной связи	документы: 1. "Отчет о подключении к Платформе обратной связи" Отчет Минцифры Кузбасса от 05.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.4		Обеспечено подключение 75% учреждений культуры субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи								31.10.2022	31.10.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет о подключении и к Платформе обратной связи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении к Платформе обратной связи" Отчет Министерство цифрового развития и связи Кузбасса от 31.10.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.5		Обеспечено подключение 90% организаций социального обслуживания населения субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи								30.11.2022	30.11.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет о подключении и к Платформе обратной связи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о подключении к Платформе обратной связи" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.11.2022г. №б/н, приложен файл.
1.1.6		Обеспечено подключение 100% центров занятости субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи								15.12.2022	15.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна	-	Отчет о подключении и к	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Федерации к платформе обратной связи										- начальник управления		Платформе обратной связи	подключении к Платформе обратной связи" Отчет Минцифры Кузбасса от 15.12.2022г. №б/н, приложен файл. Риск отсутствует.
1.1.7		Обеспечено подключение 30% ресурсоснабжающих организаций субъекта Российской Федерации к платформе обратной связи								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет о подключении к Платформе обратной связи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о подключении к Платформе обратной связи" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	28.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по результату «Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														в электронном виде»	информация : 1 из 1.
1.2.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионально го проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.2.2		Мониторинг обращений за предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Мониторинг обращений за	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Мониторинг обращений за



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»	предоставлением услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»" Отчет Минцифры Кузбасса от 21.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.3		Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Мониторинг соблюдения регламентного времени предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.4		Мониторинг отказов при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Мониторинг отказов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Мониторинг отказов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»	при предоставлении услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.5		Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг, оказываемых посредством Платформы государственных сервисов»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2.6		Обеспечено консультирование пользователей по настройке и работе в Платформе								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Обеспечено консультиро	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Обеспечено



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных сервисов												вание пользователей по настройке и работе в Платформе государственных сервисов»" Отчет Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №б/н, приложен файл.	
1.3		Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату «Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровое	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по результату «Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровое государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														государственное управление (Кемеровская область – Кузбасс)»	Предоставлена информация : 1 из 1.
1.3.1		Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)								31.12.2022	30.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Отчет по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионально го проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) регионального проекта «Цифровое государственное управление» (Кемеровская область – Кузбасс)»" Отчет Минцифры Кузбасса от 30.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.3.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна		Акт приема-передачи Оказание	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		оказанных услуг										- начальник управления		услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №176, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса», Акт приема-передачи Акт сдачи-приемки оказанных услуг, Акт приема-передачи Акт приема-передачи	услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Акт приема-передачи от 02.12.2022г. №176, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Акт приема-передачи от 04.02.2022г. №6/н, указана ссылка. 3. "Акт сдачи-приемки оказанных услуг" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №193, указана ссылка. 4. "Акт приема-передачи" Акт



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи Минцифра Кузбасса от 02.03.2022г. №б/н, указана ссылка. 5. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 11.04.2022г. №б/н, указана ссылка. 6. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 12.05.2022г. №б/н, указана ссылка. 7. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 06.06.2022г. №б/н, указана ссылка. 8. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 04.07.2022г. №б/н, указана ссылка. 9. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 04.08.2022г. №б/н, указана ссылка. 10. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															05.09.2022г. №б/н, указана ссылка. 11. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 06.10.2022г. №б/н, указана ссылка. 12. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минцифры Кузбасса от 03.11.2022г. №б/н, указана ссылка. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.3.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2022	28.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления		Платежное поручение Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поручение от 30.11.2022г. №176, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №107732, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 08.11.2022г. №606705, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 06.10.2022г. №137536, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 07.09.2022г. №602735, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса" Платежное поручение от 10.08.2022г. №217889, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 05.07.2022г. №627588, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 07.06.2022г. №193348, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 13.05.2022г. №713053, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 07.04.2022г. №128592,



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 11. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 05.03.2022г. №497378, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 09.02.2022г. №15555, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по сопровождению государственной



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 31.01.2022г. №б/н, указана ссылка. 14. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 05.12.2022г. №107732, указана ссылка. 15. "Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Комплексная информационная система оказания



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															государственных и муниципальных услуг Кемеровской области – Кузбасса»" Платежное поручение от 30.11.2022г. №176, указана ссылка. 16. "Платежное поручение" Платежное поручение Минцифры Кузбасса от 28.12.2022г. №570632, указана ссылка. Отсутствие отклонений. Исполнение сформировано вручную после автосозданного исполнения по итогам рассмотрения позиции о несогласии
1.4		Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица		1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"		
1.4.1		Сформированы (утверждены) технические документы для создания								31.03.2023	31.03.2023	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна			В работе. Риск отсутствует.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(развития) информационно- телекоммуникационного сервиса (информационной системы)										- начальник управления			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти							
1.1		(79) Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
1.1.	Обеспечено использование Комплексной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области - Кузбасса												
	План	0,00	1 587,50	3 175,00	4 762,50	6 350,00	7 937,50	9 525,00	11 112,50	12 700,00	14 287,50	15 875,00	19 050,00
	Факт/прогноз	0,00	1 587,50	3 175,00	4 762,50	6 350,00	7 937,50	9 525,00	11 112,50	12 700,00	14 287,50	15 875,00	19 050,00