

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 682982F664340F2CB14BD965957DCDA5

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 13.12.2024 по 08.03.2026

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(1) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	0,00 тыс. руб., 0,00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Мероприятия (результаты) выполнены

1. РИСК

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок														
1.1		Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в	Условная единица		1	1	1			31.12.2024	21.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по мероприятию (результату) регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию (результату) регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рамках федерального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о бюджета в рамках федерального проекта"	
1.1.K.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область - Кузбасс)" Организован о информацио нное взаимодейст вие с институтами развития в целях получения актуальной информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область - Кузбасс)" Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных отборах по соответствующим мерам государственной поддержки"	государственной поддержки"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область - Кузбасс) "Оказано содействие доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														технологий и расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса"	
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: -льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: - льготного кредитования проектов по цифровой трансформации реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; - акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки,	технологий организациями, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий»; - акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														№ 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий» ; - акселерации проектов технологических компаний по разработке	недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; - инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; - возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; -	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														инструментов государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; - иных мерах государственной поддержки"	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области - Кузбасса"	
1.1.K.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровска	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса"	
1.1.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Оказано содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ва Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства оссийского программно	среднего предпринимательства оссийского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса"	
1.2		Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации	Условная единица		1	1	1			31.12.2024	21.12.2024	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по мероприятию (результату) регионального проекта "Цифровые технологии"	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по мероприятию (результату) регионального проекта "Цифровые технологии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Кемеровской области – Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												(Кемеровская область – Кузбасс) "Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса"	(Кемеровская область – Кузбасс) "Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .	
1.2.К.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса	(Кемеровская область – Кузбасс) "Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и/или Минцифры Кузбасса"	
1.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №6/н, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса"	
1.2.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области –	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области –



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса"	Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет "Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке "Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация на



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №6/н, приложен файл .	
1.2.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	21.12.2024	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник	-	Отчет "Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""Отчет по контрольной точке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												управления	"Услуга оказана (работы выполнены)" регионально го проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "О рганизована публикация на периодическ ой основе новостей об успешных проектах грантополуч ателей из Кузбасса на региональны х новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов"	"Услуга оказана (работы выполнены)" регионального проекта "Цифровые технологии" (Кемеровская область – Кузбасс) "Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов"" Отчет Минцифры Кузбасса от 20.12.2024г. №б/н, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения