

Руководитель
регионального проекта —
Ефремов Антон Леонидович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BB6191A4E4DC2AF490A55B78B1611B09

Владелец: Ефремов Антон Леонидович

Действителен: с 27.02.2024 по 22.05.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(42) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	13064.02 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки									
1.1.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	21.053	155.57		21.053	В работе. Риски недостижения показателя отсутствуют. По состоянию на 01.10.2024 года значение показателя составляет 155,570 тыс. человек. Прогнозируется, что до конца текущего года значение показателя не уменьшится. Информация о достигнутом значении показателя указана на основании имеющихся на отчетную дату официальных сведений УФНС России по Кемеровской области - Кузбассу. Подтверждающие документы: 1. "О представлении информации о количестве налогоплательщиков НПД" Письмо УФНС России по Кемеровской области Кузбассу от 30.09.2024г. №14-20/15270@, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530	21,0530
	Факт/прогноз			0,1234	0,1268	0,1306	0,1349	0,1390	142,6590	147,4690	151,0870	155,5700	155,5700	155,5700	155,5700

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) Значение: 6,5000 Дата: 31.12.2024	Миллион рублей	0	6.5	6.41	6.5			31.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	Отчет Микрокредитной компании Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса		В работе. Риски недостижения результата отсутствуют. Предоставлена информация : 6.41 из 6.5.
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют
1.1.3		Осуществлен мониторинг деятельности МФО								20.07.2024	01.07.2024	Ефремов Антон Леонидович	-	Отчет о достижении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- заместитель министра		результатов национально го проекта «Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы» по состоянию на 01.07.2024г.	достижении результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по состоянию на 01.07.2024г." Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса от 01.07.2024г. №418, приложен файл .
1.1. 4		Осуществлен мониторинг деятельности МФО								20.10.2024	02.10.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют
1.1. 5		В Минэкономразвития России представлен годовой отчет об общем объеме выданных микрозаймов самозанятым гражданам за 2024 год								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски неисполнения контрольной точки отсутствуют
1.1.		Осуществлен мониторинг										Ефремов	-		В работе. Риски

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
6		деятельности МФО								20.12.2024	20.12.2024	Антон Леонидович - заместитель министра			неисполнения контрольной точки отсутствуют
1.2		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) Значение: 0,6930 Дата: 31.12.2024	Тысяча человек	0	0.693	0.449	0.693			31.12.2024	31.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски недостижения результата отсутствуют. Предоставлена информация : 0.449 из 0.693.
1.2.1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович -	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу										заместитель министра			
1.2. 2		Проведен мониторинг достижения результата за первое полугодие 2024 года								20.07.2024	02.07.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-	Отчет Информация о результатах национально го проекта "Малое и среднее предприним ательство и поддержка индивидуаль ной предприним ательской инициативы" по состоянию на 02.07.2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о результатах национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по состоянию на 02.07.2024 " Отчет Государственного автономного учреждения Кемеровской области - Кузбасса "Мой бизнес" от 02.07.2024г. №99, приложен файл .
1.2. 3		Проведен мониторинг достижения результата								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович - заместитель министра	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3		Самозанятым гражданам	Единица	1	1	0	1					Ефремов	-		В работе. Риски

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу, включенному в перечни государственного и муниципального имущества Кемеровской области - Кузбасса. Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024								20.12.2024	20.12.2024	Антон Леонидович - заместитель министра			недостижения отсутствуют. Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса проводится работа по увеличению количества объектов, включенных в перечни государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, предназначенных к предоставлению на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам путем разработки и утверждения соответствующего постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3. 1		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике								20.12.2024	20.12.2024	Ефремов Антон Леонидович	-		В работе. Риски не достижения отсутствуют.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документа										- заместитель министра			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(20) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), код направления расходов:55276	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	Средства бюджета в полном объеме перечислены ГАУ КО "Мой бизнес" для достижения результата. Риски неосвоения бюджета отсутствуют
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	Средства бюджета в полном объеме перечислены ГАУ КО

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									"Мой бизнес" для достижения результата. Риски неосвоения бюджета отсутствуют
1.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	13 064,02	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]