

Руководитель
регионального проекта —
документ подписан
Печеркина Ирина Александровна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00DC60520968F4CEF27C6273282312063B

Владелец: Печеркина Ирина Александровна

Действителен: с 22.09.2022 по 16.12.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (F3-32) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кемеровская область)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	6 391 674,27
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.										
1.1.		Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	17.34	19.23		17.34	19.23	Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 30.12.2022г. №И10-30/12489, приложен файл.
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации										
2.1.		Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возрастающий	ФП	Тысяча квадратных метров	0	311.66	394.38		311.66	394.38	Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет Публично-правовая компания "Фонд развития

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											территорий" от 30.12.2022г. №И10- 30/12489, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
	Факт/прогноз			8,38	13,16	13,52	14,18	14,33	14,76	15,13	15,59	16,82	17,50	18,26	19,23
2	Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)														
	План	ФП	Тысяча квадратных метров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,66
	Факт/прогноз			172,21	265,48	278,34	287,32	294,49	304,13	311,99	320,70	348,63	360,99	377,23	394,38

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 311,6600 Дата: 31.12.2022	Тысяча квадратных метров	0	311.66	394.38	311.66			31.12.2022	30.12.2022	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 30.12.2022г. №И10-30/12489, приложен файл. Предоставлена информация : 394.38 из 311.66.
1.1.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам								31.12.2022	16.12.2022	Костякова Олеся Владимировна -	-	Постановление О внесении изменений в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Российской Федерации (муниципальным образованиям)										Заместитель министра строительст ва Кузбасса		постановлен ие Правительст ва Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределен ии бюджетам муниципаль ных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государстве нной корпорации - Фонда содействия реформиров анию жилищно-	постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2019 № 699 "О распределении бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса субсидий, выделенных из средств областного бюджета и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 годы"" Постановление



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														коммунального хозяйства на реализацию мероприятий региональной адресной программы "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащим и сносу или реконструкции" на 2019 - 2024 годы"	Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2022г. №832, приложен файл.
1.1.2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за сентябрь 2022 года								02.10.2022	10.10.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации	Выполнено. Просрочка 8 дней. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 30.09.2022г. №МС-03/4735, приложен файл. отсутствие отклонений
1.1.3		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за октябрь 2022 года								02.11.2022	23.11.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Просрочка 21 дней. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															жилищно-коммунального хозяйства от 02.11.2022г. №МС-03/5362, приложен файл. отсутствие отклонений
1.1.4		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за ноябрь 2022 года								02.12.2022	02.12.2022	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра строительства Кузбасса	-	Отчет ежемесячны отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ежемесячны отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 02.12.2022г. №МС-03/6043, приложен файл. отсутствие отклонений
1.1.5		Предоставлен отчет Министерством								31.12.2022	30.12.2022	Костякова Олеся	-	Отчет ежемесячны	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		строительства Кузбасса за 2022 год										Владимирова - Заместитель министра строительства Кузбасса		й отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	документы: 1. "ежемесячный отчет по мониторингу реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" Отчет публично-правовой компании "Фонд развития территорий" от 30.12.2022г. №И10-30/12489, приложен файл.
1.2		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Значение: 433,4800 Дата: 31.12.2023	Тысяча квадратных метров	0	433.48	433.48	433.48			31.12.2023	31.12.2023	Печеркина Ирина Александровна - Министр строительства Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 433.48 из 433.48.
1.2.1		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за январь 2023 года								02.02.2023	02.02.2023	Костякова Олеся Владимировна - Заместитель министра	-		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												строительст ва Кузбасса			
1.2. 2		Предоставлен отчет Министерством строительства Кузбасса за февраль 2023 года								02.03.2023	02.03.2023	Костякова Олеся Владимиров на - Заместитель министра строительст ва Кузбасса	-		

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.							
1.1		(16) Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	8 372 576,52	8 372 576,52	8 372 576,52	6 073 455,78	6 073 455,78	72,54	.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	8 372 576,52	8 372 576,52	8 372 576,52	6 073 455,78	6 073 455,78	72,54	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	
бюджет субъекта Российской Федерации			8 372 576,52	8 372 576,52	8 372 576,52	6 073 455,78	6 073 455,78	72,54	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			8 372 576,52	8 372 576,52	8 372 576,52	6 073 455,78	6 073 455,78	72,54	
бюджеты муниципальных образований			9 334 985,14	8 781 246,27	8 781 246,27	6 073 455,78	6 391 674,27	72,79	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372 576,52
	Факт/прогноз	257 802,1 5	570 557,9 1	884 997,5 3	1 077 894, 60	1 481 884, 40	1 853 253, 05	2 113 383, 61	2 575 539, 00	2 932 217, 07	3 514 646, 04	4 389 575, 13	6 073 455,78