

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
5.	Руководитель регионального проекта	Тарасов А.Н.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Воронина Е.Н.	Заместитель министра здравоохранения		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.4.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	16,0000	17,0000	18,0000	19,0000	21,0000	22,0000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет
1.5.	Младенческая смертность	ФП, Указ 309	Промилле (0,1 процента)	0,0000	2023	-	4,7000	4,5000	4,4000	4,3000	4,2000	4,2000	Тарасов А.Н. Министр МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ КУЗБАССА	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	1 300,0000	2024	-	1 300,0000	2 600,0000	3 900,0000	5 200,0000	6 500,0000	7 800,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог												услуг	
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.														
1.5	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах. Нарастающий итог													

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	0,00	204 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 480,70
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	204 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 480,70
1.1.1.3.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	204 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 480,70
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	272 424,30	217 508,30	336 429,00	0,00	0,00	0,00	826 361,60
1.2.1	консолидированный бюджет	0,00	272 424,30	217 508,30	336 429,00	0,00	0,00	0,00	826 361,60

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья												
1.1.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	272 424,30	272 424,30
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	186 072,00	186 072,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	458 496,30	458 496,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Кемеровская
область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.2.	Контрольная точка"Разработан проект требований к региональным программам по охране материнства и детства"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены требования к региональным программам по охране материнства и детства"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.4.	Контрольная точка"Разработан проект региональной программы	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа проект региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по охране материнства и детства в субъекте Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		программы по охране материнства и детства в субъекте Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка"Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ"	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Проект региональной программы по охране материнства и детства
1.1.6.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации утверждена региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об утверждении региональной программы по охране материнства и детства
1.1.7.	Контрольная точка"Разработана и утверждена форма отчетности по исполнению плана мероприятий региональных программ по охране материнства и детства"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об актуализации региональной программы
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 1 квартал 2026 года"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2 квартал 2026 года"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 3	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2026 года"						
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2026 год"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.14.	Контрольная точка"Главным областным специалистом проанализированы итоги реализации региональной программы по охране материнства и детства за 2026 год, сформированы предложения для их актуализации"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.15.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материнства и детства за 1 квартал 2027 года"				точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2 квартал 2027 года"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 3 квартал 2027 года"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2027 год"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.20.	Контрольная точка" Главным областным специалистом проанализированы итоги реализации региональной	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы по охране материнства и детства за 2027 год, сформированы предложения для их актуализации"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 1 квартал 2028 года"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2 квартал 2028 года"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 3 квартал 2028 года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		программы
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2028 год"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.26.	Контрольная точка"Главным областным специалистом проанализированы итоги реализации региональной программы по охране материнства и детства за 2028 год, сформированы предложения для их актуализации"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.27.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2028 год"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 1 квартал 2029 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2 квартал 2029 года"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 3 квартал 2029 года"	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2029 год"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.32.	Контрольная точка"Главным	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	областным специалистом проанализированы итоги реализации региональной программы по охране материнства и детства за 2029 год, сформированы предложения для их актуализации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об исполнении мероприятий
1.1.33.	Контрольная точка"Субъектом Российской Федерации актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятий
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 1 квартал 2030 года"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2 квартал 2030 года"	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 3 квартал 2030 года"	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.1.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за 2030 год"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа Постановление Правительства РФ "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
1.2.2.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведенном ЭКО
1.2.3.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведенном ЭКО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведенном ЭКО
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведенном ЭКО
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведенном ЭКО
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении ЭКО по оперативным данным ТФОМС
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведении ЭКО по оперативным данным ТФОМС
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о проведении ЭКО по оперативным данным ТФОМС
1.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на следующий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		финансовый год
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга	-	30.12.2027	05	06	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"						ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на следующий финансовый год
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	24.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	05	06	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году
1.2.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на следующий финансовый год
1.2.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.2.26.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	05	06	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году
1.2.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о запланированном количестве циклов ЭКО на следующий финансовый год
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.33.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.34.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятия по оперативным данным ТФОМС
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	05	06	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа ТФОМС о проведенных циклах ЭКО в текущем финансовом году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.3.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении мероприятия
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.7.	Контрольная точка"Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2026 году"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет Отчет с перечнем женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа о выполнении мероприятия
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	17.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал"	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.11.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2027 году"	-	18.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет Отчет с перечнем женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2027 году
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал "	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал "	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 3 квартал "	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.3.17.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.19.	Контрольная точка"Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2028 году"	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.20.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.21.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.22.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.24.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка"Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2029 году"	-	16.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет Отчет с перечнем женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2029 году
1.3.26.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	19.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.27.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.3.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.30.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.31.	Контрольная точка"Сформирован перечень женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2030 году"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Отчет Отчет с перечнем женских консультаций, реализующих мероприятия по внедрению новых подходов в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи в 2030 году
1.3.32.	Контрольная точка"Представлен	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об исполнении мероприятия
1.3.33.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал "	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.34.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	17.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.35.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии- реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.4.1.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашения о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.4.	Контрольная точка"Представлены сведения об	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оснащении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации
1.4.5.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 2025 г."	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.6.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	результатам закупок"				точками отсутствует		
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.10.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	23.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.11.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.12.	Контрольная	-	22.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 1-е полугодие 2026 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.14.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 2026 г."	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.19.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.20.	Контрольная точка"Представлен	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Севостьянов	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ю.В.	об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.21.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 1-е полугодие 2027 г."	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.22.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.23.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2027 г."						
1.4.24.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.25.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.26.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.27.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2027	03	05	Зеленина Е.М.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.28.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.29.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.30.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 1-е полугодие 2028 г."	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.31.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.32.	Контрольная точка"Представлены сведения об	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 2028 г."			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.33.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.35.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.36.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.37.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.38.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	24.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.39.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 1-е полугодие 2029 г."	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.40.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.4.41.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 2029 г."	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.42.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.43.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.44.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.45.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.46.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.4.47.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.48.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов	-	23.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 1-е полугодие 2030 г."				точками отсутствует		и родильных домов (отделений)
1.4.49.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.4.50.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъекта Российской Федерации за 2030 г."	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воронина Е.Н.	Прочий тип документа об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений)
1.4.51.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.52.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия
1.4.53.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.4.54.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.Н.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.5.1.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекту Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекту Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.3.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2025 г."	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.5.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.6.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа о государственной регистрации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		организации
1.5.7.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2025 г."	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.12.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2026 г."	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании	-	27.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.5.14.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.16.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2026 г."	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.19.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	26.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.20.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.21.	Контрольная	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2027 г."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об исполнении мероприятия
1.5.22.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.23.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.24.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.25.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2027 г."	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.28.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.29.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.30.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2028 г."	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.31.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.32.	Контрольная	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Осуществлена государственная регистрация организации"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		об исполнении мероприятия
1.5.33.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.34.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2028 г."	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.37.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.38.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.39.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в	-	24.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2029 г."						
1.5.40.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.41.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.42.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.43.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2029 г."						
1.5.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.45.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.46.	Контрольная точка"С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.5.47.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов
1.5.48.	Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 1-е полугодие 2030 г."	-	23.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.49.	Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа об использовании межбюджетных трансфертов
1.5.50.	Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.51.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.52.	Контрольная точка" Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2030 г."	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Золотов Р.Е.	Прочий тип документа об исполнении мероприятия
1.5.53.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Прочий тип документа о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.54.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Севостьянов Ю.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"				точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектируем)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставшие на учет по беременности (результат) Влияние на достижение (проектируем)	Оказание медицинской помощи под наблюдением детей в возрасте 0-17 лет с диагнозом в жизни установленным диагнозом, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров (результат) Влияние на достижение (проектируем)	Профилактика, проводимая в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получившая медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (результат) Влияние на достижение (проектируем)	"Материнская смертность". Влияние на достижение (проектируем)	"Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) услугами организаций с целью охраны репродуктивного здоровья". Влияние на достижение (проектируем)	
1	Оказана медицинская помощь с использованием инновационных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3	Осуществлены (дополнены и (или) переоснащены) медицинские учреждения первичной медико-санитарной помощи и родильные дома (отделения) в субъектах Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
4	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

№ п/ п	Наименование мероприятия (программы)	Влияние на достижение показателей (предметов)					Средний рейтинг (баллов)	
		Показатели регионального проекта						
		Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и оставшие на учет по беременности (по данным мониторинга) Влияние на достижение (предметов)	Всего детей под пристальным наблюдением детей в возрасте 0-17 лет с инвалидизацией в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров (по данным мониторинга) Влияние на достижение (предметов)	Женщины, проживающие в сельской местности, посевных городского типа и малых городах, получившие медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, посевных городского типа и малых городах (по данным мониторинга) Влияние на достижение (предметов)	"Материнская смертность", Влияние на достижение (предметов)	"Отказ граждан репродуктивного возраста (18-40 лет) дискриминацией с целью охраны репродуктивного здоровья", Влияние на достижение (предметов)		
5	Женские консультации, расположенные в сельской местности, посевных городского типа, малых городов, в том числе малых городов, внедряли новые подходы к работе с учетом стандартизации и тизингации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию индивидуальных репродуктивных установок у женщин	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
	ИТОГО обеспеченность показателями федерального проекта, %	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	