

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Предакселерация	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Галеева Е.В.	Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса - министр экономического развития Кузбасса		
5.	Руководитель регионального проекта	Ефремов А.Л.	заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Лежнин Д.С.	Начальник управления		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области-Кузбасса"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)													
1.1	Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)	-	Тысяча единиц	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве скорректированы положения Закона Кемеровской области-Кузбасса, регулирующего патентную систему налогообложения.														
1.2	Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	0,0242	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО).													
Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Отчет РГО.														
1.3	Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих	-	Единица	0,0000	2019	90,000 0	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)													
Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года.Отчет МФО.														
1.4	Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательску ю деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки,	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	5,3490	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)													
Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в офлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Отчет														
1.5	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка	-	Единица	36,0000	2021	202,00 00	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	нарастающим итогом. Нарастающий итог													
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка нарастающим итогом	2 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,96
1.2.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	2 521,96	-	-	-	-	-	-	
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	2 521,96	-	-	-	-	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		26 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886,08

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка нарастающим итогом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96	2 521,96
ИТОГО:		0,00	0,00	8 041,24	24 364,12	24 364,12	24 364,12	24 364,12	26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08	26 886,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)"	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве скорректированы положения Закона Кемеровской области- Кузбасса, регулирующего патентную систему налогообложения.
1.1.1.	Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Прочий тип документа С учетом изменений в федеральном законодательстве принят Закон Кемеровской области-Кузбасса, регулирующий патентную систему налогообложения.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Прочий тип документа В соответствии с изменениями в в федеральном законодательстве скорректированы положения Закона Кемеровской области- Кузбасса, регулирующего патентную систему налогообложения.
1.1.3.	Контрольная точка"Акт разработан", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Проект
1.1.4.	Контрольная точка"Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", Единица	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.5.	Контрольная точка"Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве скорректированы положения Закона Кемеровской области- Кузбасса, регулирующего патентную систему налогообложения.
1.1.7.	Контрольная точка"Акт вступил в силу"	-	20.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.8.	Контрольная точка"Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.9.	Контрольная точка"Акт	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000, Штука			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа
1.1.10.	Контрольная точка"Акт разработан", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.11.	Контрольная точка"Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.12.	Контрольная точка"Акт утвержден (подписан)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве скорректированы положения Закона Кемеровской области-Кузбасса, регулирующего патентную систему

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							налогообложения.
1.1.13.	Контрольная точка"Акт прошел государственную регистрацию"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.14.	Контрольная точка"Акт вступил в силу"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.	Мероприятие (результат) "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях. Отчет РГО.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	независимыми гарантиями РГО). "						
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.2.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основе отчетов, предоставленных Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса "	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ефремов А.Л.	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса
1.2.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.4.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.2.6.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основании отчета, предоставленного Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса "	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о выполнении
1.2.7.	Контрольная точка "Отчетная информация направлена в Минэкономразвития России "	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет в Минэкономразвития России
1.2.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	20.01.2023	02	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Отчет О реализации мероприятия РГО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000, Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО по итогам первого квартала 2023 года "	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО "	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.2.12.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Штука	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет О реализации мероприятия РГО
1.2.16.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основании предоставленных отчетов ", Единица	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО на	-	15.07.2024	04	02	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	основании предоставленных отчетов "						
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.2.20.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности РГО на основании предоставленных отчетов "	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.3.	Мероприятие (результат) "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кузбасса обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							деятельность менее одного года.Отчет МФО.
1.3.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о деятельности МФО
1.3.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг МФО на основании отчетов, предоставленных Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса "	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	01	03	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о деятельности МФО
1.3.6.	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании отчета, предоставленного Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса "	-	20.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.7.	Контрольная точка "В Минэкономразвития России направлен отчет о предоставлении микрозаймов начинающим субъектам малого и среднего бизнеса Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбаса "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ефремов А.Л.	Отчет о деятельности МФО

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основоании предоставленных отчетов "	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 2.0000, Штука	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.11.	Контрольная точка"МФО разработана и утверждена продуктовая линейка для начинающих предпринимателей "	-	01.06.2023	04	06	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленных отчетов "	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.13.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет РГО
1.3.15.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета "	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.3.17.	Контрольная точка"МФО разработана и утверждена продуктовая линейка для начинающих предпринимателей "	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета "	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.3.19.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг деятельности МФО на основании предоставленного отчета "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет отчет
1.4.	Мероприятие (результат) "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн - и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)"						предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. Отчет
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Чурина Е.В.	
1.4.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чурина Е.В.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Чурина Е.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения
1.4.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг достижения результата "	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.4.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Ефремов А.Л.	Постановление Постановление
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.4.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	20.12.2022	03	05	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.4.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг достижения результата "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации регионального проекта за 2022 год в Минэкономразвития России "	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет О реализации мероприятия
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ефремов А.Л.	Постановление Постановление
1.4.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	04	07	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации регионального проекта в Министерство экономического развития России "	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации регионального проекта
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	20.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет О реализации мероприятия
1.4.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг достижения результата "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о достижении результата
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации мероприятия
1.5.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка нарастающим итогом"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСП
1.5.1.	Контрольная точка"Завершен прием документов на конкурсный отбор "	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.2.	Контрольная точка"Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора"	-	20.12.2022	05	07	Ефремов А.Л.	Протокол Протокол заседаний конкурсной комиссии
1.5.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Пытченко К.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Отчет Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.	Контрольная точка"Средства гранта перечислены субъектам малого и среднего предпринимательства - получателям поддержки "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.6.	Контрольная точка"Утверждено распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса о предоставлении грантов "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пытченко К.В.	Распоряжение Распоряжение
1.5.7.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о реализации регионального проекта
1.5.8.	Контрольная точка"Актуализирован приказ Минэкономразвития России, регламентирующий условия и требования к предоставлению услуг и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам инфраструктурой поддержки"	-	01.06.2023	02	03	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Актуализированы документы для оказания услуг и предоставления грантов
1.5.9.	Контрольная точка"Завершен конкурсный отбор на	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставление грантов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.10.	Контрольная точка"Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол Протокол заседаний конкурсной комиссии
1.5.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении
1.5.13.	Контрольная точка"Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проектов за 2023 год"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.14.	Контрольная точка"В Минэкономразвития России направлен отчет за 2023 год "	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет о реализации проекта
1.5.15.	Контрольная точка"Завершен конкурсный отбор на предоставление грантов"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.16.	Контрольная точка"Конкурсной комиссией определены победители конкурсного отбора "	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Протокол заседания конкурсной комиссии
1.5.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ефремов А.Л.	Отчет Отчет о выполнении