

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B8A8B52ABC8EE6397F0483F9ED34E6F8
Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич

Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(58) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 21, из них: - 21 достигнутых контрольных точек.	686223.96 тыс. руб., 99.98 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастной	ФП	Тысяча единиц	4.489	5.367	6.192	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	5.367	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. № 1.01/42, приложен файл .
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	15.1	16.5	11	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	16.5	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающую медицинскую



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										помощь в стационарных условиях» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. № 1.01/42, приложен файл .
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	20.5	21	17.1	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	21	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. № 1.01/42, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году	ФП	Процент	0	80	80.3	Государственная информационная система обязательного медицинского	80	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании официальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастной						страхования		статистической информации Министерства здравоохранения РФ, до 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о числе застрахованных лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" Иное ТФОМС Кемеровской области-Кузбасса от 27.12.2024г. №7129, приложен файл .
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастной	ФП	Процент	0	90	99.4	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики (ASMMS)	90	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. № 1.01/42, приложен файл .
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди	ФП	Процент	4	3.54	1.31	Автоматизированная система мониторинга	3.54	В работе. Риск недостижения отсутствует. Оперативные данные. Статистические данные



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий						медицинской статистики (ASMMS)		будут предоставлены на основании данных федерального статистического наблюдения по форме № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" 25.03.2025 г. Подтверждающие документы: 1. "о достижении целевых показателей РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. № 1.01/42, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Процент	22,2000	22,1000	22,0000	21,9000	21,8000	21,7000	21,5000	21,4000	21,3000	21,2000	21,1000	
	Факт/прогноз			17,3900	16,0000	17,7000	16,5000	15,8000	16,2000	15,4000	15,8000	16,4000	16,4000	17,0000	17,1000
1.6	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			10,6000	21,7000	30,0000	39,0000	43,5000	48,8000	50,4000	53,6000	56,5000	66,9000	71,3000	80,3000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	5	5	5			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. в рамках реализации РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" РП "Борьба с сердечно-сосудистым и заболеваниями"	Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие документы: 1. "о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации в 2024 г. в рамках реализации РП "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Закупка включена в план закупок								01.04.2024	01.04.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра	-	Закупка Поставка медицинских изделий-Оборудован	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка медицинских изделий-Оборудование для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Кузбасса		ие для восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)/Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава/Аппараты двигательные для роботизированной	восстановления мышечной силы для мелких мышц (механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)/Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава/Аппараты двигательные для роботизированной механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ТУ ОРТО.941569.010, вариант исполнения: Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-кисть» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Закупка от 19.04.2023г. №202308395000002001,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														механотерапии суставов верхних и нижних конечностей «ОРТОРЕНТ» с принадлежностями по ТУ ОРТО.94156.9.010, вариант исполнения: Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «ОРТОРЕНТ», модель «Орторент-кисть» (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	указана ссылка .
														Закупка	10. "Поставка"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Поставка медицинских изделий-Подвес реабилитационный для вертикализации пациента ""Орторент"" модель ""Орторент М (мобильный)"" по ТУ 9444-011-57972160-2016/Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи/Мобильная рамка для разгрузки веса при ходьбе/Система для разгрузки	медицинских изделий-Подвес реабилитационный для вертикализации пациента ""Орторент"" модель ""Орторент М (мобильный)"" по ТУ 9444-011-57972160-2016/Система подъема и перемещения пациента передвижная, с питанием от батареи/Мобильная рамка для разгрузки веса тела пациента (код ОКПД2 – 32.50.50.190)" Закупка от 15.06.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														веса тела пациента (код ОКПД2 – 32.50.50.190)	
														Закупка	11. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202208395000002001, указана ссылка .
														Закупка	12. "Закупка" Закупка от 12.01.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .
														Закупка Поставка медицинских изделий - Томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии/ Система компьютерной	13. "Поставка медицинских изделий - Томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии/ Система компьютерной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														щим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии / Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.All (код ОКПД2 – 26.60.11.111) Закупка от 02.08.2023г. №202308395000002001, указана ссылка.	
														Закупка	14. "Закупка" Закупка от 18.05.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка медицинских изделий-Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия/Платформа для системы стабилографии/Комплекс для диагностики, лечения и реабилитации и больных с двигательной патологией «Биокинект» по ТУ 32.50.21-004-63704475-2017 (код ОКПД2 – 32.50.50.190	2. "Поставка медицинских изделий-Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия/Платформа для системы стабилографии/Комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией «Биокинект» по ТУ 32.50.21-004-63704475-2017 (код ОКПД2 – 32.50.50.190" Закупка от 03.05.2023г. №202308395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка Поставка медицинских изделий-Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава/ Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей/ Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К по ТУ 33.10.16.110-006-57972160-2017: Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К. Модель ""Пассив-пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ	3. "Поставка медицинских изделий-Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава/ Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей/ Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К по ТУ 33.10.16.110-006-57972160-2017: Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К. Модель ""Пассив-Актив"" (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Закупка от 19.04.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														К по ТУ 33.10.16.110-006-57972160-2017: Аппарат продолжительной пассивной/активной мобилизации коленного и тазобедренного сустава ОРТОРЕНТ К. Модель ""Пассив-Актив"" (код ОКПД2 – 26.60.13.190)	
													Закупка Поставка медицинских изделий-Функциональная кровать/Кровать больничная (код ОКПД2	4. "Поставка медицинских изделий-Функциональная кровать/Кровать больничная (код ОКПД2 – 32.50.30.119) " Закупка от 12.07.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														– 32.50.30.119)	
														Закупка Поставка медицинских изделий- Микроскоп операционный/ Микроскоп хирургический общего назначения/ Микроскоп операционный TIVATO 700 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.70.22.150)	5. "Поставка медицинских изделий- Микроскоп операционный/Микроскоп хирургический общего назначения/Микроскоп операционный TIVATO 700 с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.70.22.150)" Закупка от 19.04.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .
														Закупка Поставка медицинских изделий- Комплекс для транскраниальной	6. "Поставка медицинских изделий- Комплекс для транскраниальной магнитной стимуляции/Система магнитной нейростимуляции,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														магнитной стимуляции/ Система магнитной нейростимуляции, передвижная /Стимулятор электромагнитный транскраниальный TAMAS с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.13.160)	передвижная/Стимулятор электромагнитный транскраниальный TAMAS с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.13.160)" Закупка от 20.04.2023г. №202308395000002001, указана ссылка .
														Закупка	7. "Закупка" Закупка от 10.01.2024г. № 202408395000002001, указана ссылка .
														Закупка	8. "Поставка медицинских изделий- Система для разгрузки веса тела пациента/Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент» модель



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														двес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент» модель «Орторент С (стационарный)» по ТУ 9444-011-57972160-2016 (код ОКПД2 – 26.60.13.190)" Закупка от 19.05.2023г. № 202308395000002001, указана ссылка .	«Орторент С (стационарный)» по ТУ 9444-011-57972160-2016 (код ОКПД2 – 26.60.13.190)
														Закупка Поставка медицинских изделий-Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных	9. "Поставка медицинских изделий-Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях: Система ангиографическая Artis zee в исполнениях: Artis



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														вмешательств в на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях: Система ангиографическая Artis zee в исполнениях : Artis zee ceiling с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.11.113)	zee ceiling с принадлежностями (код ОКПД2 – 26.60.11.113) "Закупка от 21.04.2023г. №202308395000002001, указана ссылка .
1.1.K.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								01.04.2024	16.01.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о предоставлении межбюджетного трансферта Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	Соглашение Минздрава РФ от 27.12.2023г. №056-09-2022-518/3, приложен файл .
														Иное о заключении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта	2. "о заключении соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта" Иное Минздрава Кузбасса от 16.01.2024г. №1.01/271, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.07.2024	02.07.2024	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Минздрава Кузбасса от 02.07.2024г. №1.01/6550, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	09.12.2024	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.12.2024г. №1.01/12313, приложен файл .
1.1.K.5		Определены для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения								01.02.2024	16.01.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	Выполнено. Дата исполнения проставлена в соответствии с фактической датой подтверждающего документа. Вх № 13 от 16.01.2024 Подтверждающие документы: 1. "об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием" Иное Минздрава Кузбасса от 12.01.2024г. №25, приложен файл .
1.1.K.6		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и								01.03.2024	27.02.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения	-	Иное об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об утверждении плана ("дорожной карты") по реализации в 2024 году мероприятий по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		первичных сосудистых отделений										Кузбасса		мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием РСЦ и ПСО в Кемеровской области»	достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием РСЦ и ПСО в Кемеровской области» Иное Минздрава Кузбасса от 27.02.2024г. №1.01/1817, приложен файл .
1.1.К.7		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.04.2024	08.04.2024	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Минздрава Кузбасса от 08.04.2024г. №1.01/3434, приложен файл .
1.1.К.8		Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках								10.08.2024	01.08.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения	-	Иное о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц медицински	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о заключении контрактов не менее, чем на 70% единиц медицинских изделий,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений										Кузбасса		х изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.9		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2024	08.10.2024	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. " об использовании межбюджетного трансферта" Отчет Министерства здравоохранения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Кузбасса от 08.10.2024г. №1.01/10049, приложен файл .
1.2		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	23.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Выполнено.Дата исполнения указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №737 от 23.12.2024 г. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.12.2024г. №18.01/12851, приложен файл .
1.2.К.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми								01.03.2024	27.02.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель	-	Письмо О согласовании и проекта приказа "Об	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании проекта



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями										министра здравоохранения Кузбасса		утверждении маршрутизации пациентов с ССЗ в Кемеровской области-Кузбасса	приказа "Об утверждении маршрутизации пациентов с ССЗ в Кемеровской области-Кузбасса" Письмо Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. академика Е.И. Чазова от 02.02.2024г. №02-1/16, приложен файл .
														Иное О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	2. "О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Иное Минздрава Кузбасса от 27.02.2024г. № 18.01/1793, приложен файл .
														Приказ О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	3. "О маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кемеровской области-Кузбассе" Приказ Минздрава Кузбасса от 21.02.2024г. №263,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ми в Кемеровской области-Кузбассе	приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года								01.05.2024	26.04.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»" Отчет Минздрава Кузбасса от 26.04.2024г. №1.01/4310, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года								01.08.2024	29.07.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.07.2024г. №18.01/7446, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.07.2024г. №18.01/7446, приложен файл .
1.2.К.4		Предоставлены отчеты										Херасков	-	Отчет о	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года								01.11.2024	28.10.2024	Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса		реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.10.2024г. №18.01/10810, приложен файл .	Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 28.10.2024г. №18.01/10810, приложен файл .
1.2.К.5		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024								31.12.2024	23.12.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Выполнено. Дата исполнения КТ указана в соответствии с датой фактического предоставления подтверждающего документа, вх. №737 от 23.12.2024 г. Подтверждающие документы: 1. "о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Отчет Министерства от 20.12.2024г. № 18.01/12851, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															файл.
1.2.К.6		Актуализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"								01.07.2024	10.06.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	-	Иное об актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Иное Минздрава Кузбасса от 10.06.2024г. №1.01/5764, приложен файл.
1.3		Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. Значение: 15 726,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	15250	15726	18675	18675			31.12.2024	31.12.2024	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр		Иное Отчет о ходе реализации РП БССЗ за 4 кв. 2024 г.	Выполнено. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 18675 из 15726. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации РП БССЗ за 4 кв. 2024 г." Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.01.2025г. №1.01/42, приложен файл.
1.3.К.1		Предоставлен отчет об использовании								10.04.2024	08.04.2024	Севостьянов Юрий	-	Иное об использован	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		межбюджетного трансферта										Владимирович - Заместитель министра		ии межбюджетного трансферта	документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Иное Минздрава Кузбасса от 08.04.2024г. №1.01/3434, приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта								10.07.2024	02.07.2024	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Иное об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Иное Минздрава Кузбасса от 02.07.2024г. №1.01/6550, приложен файл .
1.3.К.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.10.2024	08.10.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное об использовании межбюджетного трансферта	Выполнено. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетного трансферта" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 08.10.2024г. №1.01/10049, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.11.2024	12.11.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных трансфертов" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 12.11.2024г. №1.01/11321, приложен файл .
1.3.К.5		100% лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, бесплатно получили необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях								31.12.2024	20.12.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Иное о достижении значения результата	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о достижении значения результата" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 20.12.2024г. №1.01/12854, приложен файл .
1.3.К.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	09.12.2024	Херасков Виталий Юрьевич - заместитель министра	Государственная интегрированная система	Иное об использовании межбюджетных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об использовании межбюджетных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Кузбасса	управления общественными финансами "Электронный бюджет"	трансфертов	трансфертов" Иное Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.12.2024г. №1.01/12313, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(09) Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области, код направления расходов:51920	391 973,73	391 973,73	391 973,73	391 838,16	391 838,16	99,97	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 973,73	391 973,73	391 973,73	391 838,16	391 838,16	99,97	Выполнено. Экономия в результате фактического исполнения по контрактам. Средства сложившиеся в результате экономии возвращены в федеральный бюджет. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	391 973,73	391 973,73	391 973,73	391 838,16	391 838,16	99,97	Выполнено. Экономия в результате фактического исполнения по контрактам. Средства сложившиеся в результате экономии возвращены в федеральный бюджет. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении , код направления расходов:55860	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80	100,00	Выполнено. Кассовое исполнение в полном объеме. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			686 359,53	686 359,53	686 359,53	686 223,96	686 223,96	99,98	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			686 359,53	686 359,53	686 359,53	686 223,96	686 223,96	99,98	
бюджет субъекта Российской Федерации			686 359,53	686 359,53	686 359,53	686 223,96	686 223,96	99,98	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Обеспечена профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	10 000,00	55 000,00	93 000,00	93 000,00	95 000,00	210 000,00	250 000,00	294 385,80	294 385,80	294 385,80	294 385,80
	Факт/прогноз	8 878,09	85 916,35	112 503,4 4	112 503,4 4	113 822,6 2	144 211,0 6	284 080,5 0	291 867,2 2	292 429,4 9	294 385,8 0	294 385,8 0	294 385,80
1.2.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Кемеровской области												
	План	0,00	0,00	88 353,96	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	245 104,66	391 973,73	391 973,73	391 973,73
	Факт/прогноз	0,00	17 099,00	60 265,75	116 437,7 6	116 437,7 6	116 437,7 6	116 437,7 6	267 906,6 6	267 906,6 6	294 825,6 6	294 825,6 6	391 838,16