

П А С П О Р Т
регионального проекта

Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод			
4.	Куратор регионального проекта	Старосвет Л.В.	заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и цифровизации)		
5.	Руководитель регионального проекта	Ивлев О.В.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Соленцов Р.В.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Природопользование и охрана окружающей среды Кузбасса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек													
1.1.	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов	ФП, Указ 309	Миллион человек	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0115	0,1948	0,1948		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего									

6. Помесячный план исполнения бюджета Кемеровская область - Кузбасс в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек						
1.1.	Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)"	01.01.2025	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключение государственного контракта", значение: 1.0000, Штука	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ивлев О.В.	Отчет о заключении государственного контракта
1.1.2.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.07.2026	06	08	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.10.2026	07	09	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.4.	Контрольная точка"Приемка выполненных работ по государственному контракту", значение: 1.0000, Штука	-	01.11.2026	08	10	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.5.	Контрольная точка"Оплата выполненных работ государственному контракту", значение: 1.0000, Штука	-	15.11.2026	09	11	Ивлев О.В.	Прочий тип документа (платежное поручение)
1.1.6.	Контрольная точка"Заключение государственных контрактов", значение: 1.0000, Штука	-	01.04.2027	10	12	Ивлев О.В.	Отчет о заключении государственных контрактов
1.1.7.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.07.2027	11	13	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.8.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.10.2027	12	14	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.9.	Контрольная точка"Приемка выполненных работ по	-	01.11.2027	13	15	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственным контрактам", значение: 1.0000, Штука						
1.1.10.	Контрольная точка"Оплата выполненных работ государственным контрактам", значение: 1.0000, Штука	-	15.11.2027	14	16	Ивлев О.В.	Прочий тип документа (платежное поручение)
1.1.11.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.07.2028	15	17	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.12.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте ", значение: 1.0000, Штука	-	01.10.2028	16	18	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.13.	Контрольная точка"Приемка выполненных работ по государственным контрактам", значение: 1.0000, Штука	-	01.11.2028	17	19	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.14.	Контрольная точка"Оплата выполненных работ по государственным контрактам", значение: 1.0000, Штука	-	15.11.2028	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Прочий тип документа (платежное поручение)
1.1.15.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.18.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.19.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка"Проведение проверки хода выполнения работ на объекте", значение: 1.0000, Штука	-	01.10.2029	06	08	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.21.	Контрольная точка"Приемка выполненных работ по государственному контракту", значение: 1.0000, Штука	-	01.11.2029	07	09	Ивлев О.В.	Акт выполненных работ
1.1.22.	Контрольная точка"Оплата выполненных работ по государственному контракту", значение: 1.0000, Штука	-	15.11.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Прочий тип документа (платежное поручение)
1.1.23.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.24.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении
1.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ивлев О.В.	Отчет о выполнении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
к разделу 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта
Вода России (Кемеровская область - Кузбасс)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00