

Руководитель
регионального проекта —
Беглов Дмитрий Евгеньевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00864B141A9394B5310E21A7B440D9DDFB

Владелец: Беглов Дмитрий Евгеньевич

Действителен: с 22.06.2023 по 14.09.2024

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(47) Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.07	56.1	73.805	«Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	56.1	В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных форм федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» и №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» после 10.06.2024г. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение»" Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.09.2021г. №898, приложен файл .
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	1.435	1.4795	«Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	1.435	В работе. Риск недостижения отсутствует. По курсу ЦБ 29.12.2023. Предоставлены оперативные данные. Статистические данные будут предоставлены на основании данных форм федерального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» и №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» после 10.06.2024г. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в национальный проект «Здравоохранение»" Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.09.2021г. №898, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года	
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)															
	План	ФП	Тысяча человек	45,3200	46,3300	47,3100	48,2800	49,2600	50,2400	51,2100	52,1900	53,1700	54,1500	55,1200	56,1000	
	Факт/прогноз			46,1210	48,1910	51,1860	54,5860	57,9810	60,8380	63,0300	64,9110	67,0420	69,3060	71,5100	73,8050	
1.2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)															
	План	ФП	Миллион долларов	0,9080	0,9560	1,0040	1,0520	1,1000	1,1480	1,1960	1,2440	1,2920	1,3390	1,3870	1,4350	
	Факт/прогноз			0,8757	0,8522	0,8835	0,9041	0,9734	0,9515	0,9562	0,9432	0,9611	1,0490	1,4399	1,4795	

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1		Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	-	0	1	1	1			31.12.2023	17.10.2023	Беглов Дмитрий Евгеньевич - министр	ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России	Иное Выписка из Закона Кемеровской области-Кузбасса от 15.12.2022 №145-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"	Выполнено.Результат закрыт в связи со снятием финансирования на основании Закона Кемеровской области - Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ (ред. от 02.10.2023). На сайтах медицинских организаций были созданы вкладки «медицинский туризм» на русском и английском языках. В период 2019-2023 гг. во вкладках размещаются информационные материалы, презентации о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области-Кузбасса иностранным гражданам. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из Закона Кемеровской области-Кузбасса от 15.12.2022 №145-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"" Иное Министерства финансов Кузбасса от 17.10.2023г. №17-17/3647, приложен файл.
														Закон Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	2. "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Закон Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса от 02.10.2023г. №145-ОЗ (в редакции №86-ОЗ), приложен файл.
1.1. 1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2023	17.10.2023	Севостьянов Юрий Владимиров ич - Заместитель	-	Отчет о разработке и распростран ении информацио	Выполнено. Контрольная точка закрыта в связи со снятием финансирования с результата «Разработка



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												министра		нных материалов	и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностраннх граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2023- 2025 гг.» Подтверждающие документы: 1. "о разработке и распространении информационных материалов" Отчет Минфин Кузбасса от 17.10.2023г. №17- 17/3647, приложен файл .
1.1. 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2023	17.10.2023	Севостьянов Юрий Владимиров ич - Заместитель министра	-	Отчет о выполнении соглашения	Выполнено. Контрольная точка закрыта в связи со снятием финансирования с результата «Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2023-2025 гг.» Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения" Отчет Минфин Кузбасса от 17.10.2023г. №17-17/3647, приложен файл .
1.1.3		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.04.2023	30.03.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.03.2023г. №2692, приложен файл .
1.1.4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.06.2023	29.05.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 30.03.2023г. №2692, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии юридическому (физическому) лицу	(физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 29.05.2023г. №4645, приложен файл .
1.1.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.08.2023	05.07.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.07.2023г. №5886, приложен файл .
1.1.6		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								01.10.2023	25.09.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 25.09.2023г. №8594, приложен файл .
1.2		Внедрена система	-	1	1	1	1					Беглов	Росстат,	Отчет о	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023								31.12.2023	27.12.2023	Дмитрий Евгеньевич - министр	Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России	количество пролеченных иностранных граждан	Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "о количестве пролеченных иностранных граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.12.2023г. №1.01/12191, приложен файл .
1.2.1		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								28.02.2023	10.02.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	Выполнено. Дата исполнения КТ проставлена в соответствии с фактической датой предоставления документа. Подтверждающие документы: 1. "о количестве пролеченных иностранных граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.02.2023г. №1110, приложен файл .
1.2.2		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций								20.04.2023	05.04.2023	Севостьянов Юрий Владимиров	-	Отчет о количестве пролеченных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам										ич - Заместитель министра		х иностранных граждан	количестве пролеченных иностранных граждан" Отчет Минздрава Кузбасса от 05.04.2023г. №2946, приложен файл .
1.2.3		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								28.06.2023	01.06.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о пролеченных иностранных граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о пролеченных иностранных граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 01.06.2023г. №4783, приложен файл .
1.2.4		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								20.07.2023	05.07.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель министра	-	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве пролеченных иностранных граждан" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.07.2023г. №5887, приложен файл .
1.2.5		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг								20.10.2023	09.10.2023	Севостьянов Юрий Владимирович - Заместитель	-	Отчет о количестве пролеченных иностранных	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве пролеченных иностранных граждан"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		иностранным гражданам										министра		граждан	Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 09.10.2023г. №9092, приложен файл .
1.2. 6		Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам								31.12.2023	27.12.2023	Севостьянов Юрий Владимиров ич - Заместитель министра	-	Отчет о количестве пролеченны х иностранных граждан	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о количестве пролеченных иностранцев" Отчет Министерства здравоохранения Кузбасса от 27.12.2023г. №1.01/12191, приложен файл .



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]