

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Воронина Е.А.	заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития)		
Руководитель регионального проекта	Беглов Д.Е.	министр		
Администратор регионального проекта	Севостьянов Ю.В.	Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Развитие здравоохранения Кузбасса"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,8700	0,8900	0,9350	1,4350	1,9480	-	-	«Автоматизир ованная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,0700	2017	0,0000	38,4000	18,0000	18,5000	37,2000	56,1000	75,2000	-	-	«Автоматизир ованная система мониторинга медицинской статистики» (АСММС)	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	1,478 0	1,521 0	1,563 0	1,606 0	1,649 0	1,692 0	1,734 0	1,777 0	1,820 0	1,863 0	1,910 0	1,9480
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	73,91 00	74,03 00	74,14 00	74,26 00	74,38 00	74,50 00	74,61 00	74,73 00	74,85 00	74,96 00	75,08 00	75,2000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг																
1.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.. Нарастающий итог	-	-	0,0000	2020	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области,	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															государственных медицинских организаций, в информационно- телекоммуникацио нной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями	
1.2	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам. Нарастающий итог	-	-	1,0000	2020	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области	Оказание услуг (выполне ние работ)

7. Дополнительная информация

Будут собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Будет определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг и определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области.

Будут созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах, распространены информационные материалы на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Кемеровская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями	Нет	ФГБЦ ЦНИИОИЗ Минздрава России
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Зеленина Е.М.	Отчет о разработке и распространении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационных материалов		
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Уфимцев О.Б.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	21.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационных материалов		
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.06.2023	09	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.08.2023	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000						юридическому (физическому) лицу		
1.1.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2023	11	08	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.08.2024	08	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу", значение: 0.0000								
1.1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о разработке и распространении информационных материалов	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о выполнении соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Беглов Д.Е.	Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам внедрена и функционирует в Кемеровской области	Нет	Росстат, Минздрав России, ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России
1.2.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам "	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических	-	20.07.2020	07	09	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"						граждан		
1.2.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.10.2020	08	10	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	31.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зеленина Е.М.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.07.2021	07	09	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам"	-	20.10.2021	08	10	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		граждан		
1.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.07.2022	08	11	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2022	10	12	Уфимцев О.Б.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.07.2023	08	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2023	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических	-	20.07.2024	08	11	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000						граждан		
1.2.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	20.10.2024	10	12	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам", значение: 0.0000	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Севостьянов Ю.В.	Отчет о количестве пролеченных иностранных граждан	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Севостьянов Ю. В.	Заместитель министра	Беглов Д. Е.	10
Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
4	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5
Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М. В.	Министр здравоохранения Кузбасса	Цигельник А. М.	3
6	Участник регионального проекта	Уфимцев О. Б.	Заместитель министра здравоохранения Кузбасса	Беглов Д. Е.	5
Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3
8	Участник регионального проекта	Севостьянов Ю. В.	Заместитель министра	Беглов Д. Е.	10
Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					
9	Ответственный за достижение	Беглов Д. Е.	министр	Воронина Е. А.	3

	результата регионального проекта				
10	Участник регионального проекта	Севостьянов Ю. В.	Заместитель министра	Беглов Д. Е.	10