

Руководитель
регионального проекта —
Садиков Максим Владимирович
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

ОДОБРЕН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45219DE1EED7628F4CB21F7BC048E1B9

Владелец: САДИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ

Действителен: с 06.07.2022 по 29.09.2023

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

" (D5-32) Цифровые технологии (Кемеровская область - Кузбасс)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,00
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Содействие созданию "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок														
1.1		Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица		1	1	1			31.12.2022	27.12.2022	Садиков Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет по результату «Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по результату «Обеспечено содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Кемеровско й области - Кузбасса, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Кемеровская область – Кузбасс)	
1.1.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных компаний, реализующих проекты пилотного (первого коммерческого) внедрения отечественных решений на основе цифровых технологий и расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технологий и расположенн ых на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс))	
1.1. 2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдин ова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены) » («Оказано содействие в доведении информации до заинтересова нных организаций Кемеровской области –	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации до заинтересованных организаций Кемеровской области – Кузбасса о программах, в том числе: льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кузбасса о программах, в том числе: льготного кредитовани я проектов по цифровой трансформа ции, реализуемых на основе российских решений в сфере информацио нных технологий; акселерации проектов технологиче ских компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрир ованных на территории Кемеровской области – Кузбасса;	российских решений в сфере информационных технологий; акселерации проектов технологических компаний по разработке российских решений в сфере ИТ, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса; возмещении РФРИТ, выступающим оператором меры поддержки, недополученных доходов правообладателей от предоставления российского облачного программного обеспечения субъектам МСП по льготной цене; инструментах государственной поддержки ускорения цифровой трансформации компаний отраслей экономики, а также методических рекомендациях по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														возмещении РФРИТ, выступающи м оператором меры поддержки, недополучен ных доходов правооблада телей от предоставле ния российского облачного программно го обеспечения субъектам МСП по льготной цене; инструмента х государстве нной поддержки ускорения цифровой трансформа ции компаний	цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием; иных мерах государственной поддержки» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														отраслей экономики, а также методически х рекомендаци ях по цифровой трансформа ции государстве нных корпораций и компаний с государстве нным участием; иных мерах государстве нной поддержки» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс))	
1.1. 3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдин ова Лилия Рафаиловна - начальник	-	Отчет по контрольной точке «Услуга	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												управления		оказана (работы выполнены) » («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциал изации цифровых решений в области информацио нных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационн ых предприятий , зарегистрир	«Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах проектов по разработке, применению и коммерциализации цифровых решений в области информационных технологий в целях развития цифровых технологий до малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ованных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))	
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о конкурсных отборах до заинтересованных предприятий реального сектора экономики, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих решения в сфере информационных технологий, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))	области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Оказано содействие в доведении информации о мере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														содействие в доведении информации о мере государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской	государственной поддержки, реализуемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2021 № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения», до заинтересованных компаний-правообладателей программного обеспечения и субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Кемеровской



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														технологий на возмещение затрат по использован ию субъектами малого и среднего предприним ательства российского программно го обеспечения », до заинтересова нных компаний- правооблада телей программно го обеспечения и субъектов малого и среднего предприним ательства, расположенн ых на территории	области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))	
1.1.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организовано информационное взаимодействие с институтами развития в целях получения актуальной информации о действующих конкурсных отборах, конкурсной документации и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересованных компаний в конкурсных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														х конкурсных отборах, конкурсной документаци и и правилах оформления заявок, требованиях к проектам и участникам для обеспечения участия заинтересова нных компаний в конкурсных отборах по соответству ющим мерам государстве нной поддержки» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс))	отборах по соответствующим мерам государственной поддержки» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.
1.2		Обеспечение проведения	Условная		1	1	1					Садиков	ГИИС	Отчет по	Информация по



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	единица							31.12.2022	27.12.2022	Максим Владимирович - министр цифрового развития и связи Кузбасса	"Электронный бюджет"	результату «Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)	значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "по результату «Обеспечение проведения информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс)" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна	-	Отчет по контрольной точке	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- начальник управления		«Услуга оказана (работы выполнены) » («Организов ано размещение информацио нных материалов о действующи х мерах государстве нной поддержки на официальны х региональны х порталах, сайтах Администра ции Правительст ва Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры	контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организовано размещение информационных материалов о действующих мерах государственной поддержки на официальных региональных порталах, сайтах Администрации Правительства Кемеровской области – Кузбасса и/или Минцифры Кузбасса, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Кузбасса, а также публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))	
1.2.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организована публикация актуальных новостных и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организована публикация актуальных новостных и графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														графических материалов о конкурсах и мерах государственной поддержки в социальных сетях в официальных профилях органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса»	сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса»
1.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														выполнены) » («Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))	(«Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.
1.2.4		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(работы выполнены) » («Организов ана публикация на периодическ ой основе новостей об успешных проектах грантополуч ателей из Кузбасса в социальных сетях в официальны х сообществах профильных органов исполнитель ной власти Кемеровской области – Кузбасса» регионально го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска	выполнены)» («Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса в социальных сетях в официальных сообществах профильных органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														я область – Кузбасс))	
1.2.5		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионального проекта «Цифровые технологии»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организовано размещение новостных материалов о действующих конкурсных отборах на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(Кемеровская область – Кузбасс))	
1.2.6		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2022	27.12.2022	Шарафутдинова Лилия Рафаиловна - начальник управления	-	Отчет по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионально	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "по контрольной точке «Услуга оказана (работы выполнены)» («Организована публикация на периодической основе новостей об успешных проектах грантополучателей из Кузбасса на региональных новостных сайтах, в электронных и печатных версиях газет, журналов» регионального проекта «Цифровые технологии» (Кемеровская область – Кузбасс))" Отчет Минцифры Кузбасса от 27.12.2022г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на конец отчетног о года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проекта «Цифровые технологии» (Кемеровска я область – Кузбасс))	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения