

Руководитель
регионального проекта —
Акимова Татьяна Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B8BFCACF78695B6F6F7F2D3134C2719F
Владелец: Акимова Татьяна Анатольевна

Действителен: с 20.03.2025 по 13.06.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(42) Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 8, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	66873.54 тыс. руб., 37.40 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга								
1.1.		Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, возрастающий	ФП	Процент	63	52.8	98	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	52.8	В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 02.07.2025г. №01-07/04-3322, приложен файл .
2		Задача. Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей								
2.1.		Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, возрастающий	ФП	Процент	100	35	68.4	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	110	В работе, риски недостижения отсутствуют. Расчет показателя в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2025 № 358. Фактическое значение за июнь рассчитано и опубликовано на официальном сайте ЕМИСС государственная статистика. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 10.07.2025г. №01-07/04-3457, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества														
	План	ФП	Процент	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000
	Факт/прогноз			52,8000	52,8000	96,8000	91,8000	92,6000	98,0000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000	52,8000
2	Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей														
2.1	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году														
	План	ФП	Процент	5,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	55,0000	65,0000	75,0000	110,0000
	Факт/прогноз			110,0000	110,0000	110,0000	31,0000	42,0000	68,4000	69,0000	70,0000	71,0000	72,0000	75,0000	110,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга														
1.1		Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	13	13	13	13			31.12.2025	31.12.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 13 из 13. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 04.07.2025г. №Исх № 01 -07/04-3362, приложен файл .
1.1.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года								30.06.2025	24.06.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики	-	Письмо Информационное письмо	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Кузбасса			политики Кузбасса от 24.06.2025г. №01-07/04-3174, приложен файл .
1.1.K.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								30.09.2025	30.09.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе.
1.2		Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	0			31.12.2026	31.12.2026	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3		Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	3	3	3	3			31.12.2025	31.12.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и	-	Письмо Информационное письмо	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												национальной политики Кузбасса			"Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 04.07.2025г. №01-07/04-3361, приложен файл .
1.3.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за III квартал 2025 года								30.09.2025	30.09.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе.
1.3.К.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								30.06.2025	24.06.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 24.06.2025г. №01-07/04-3172, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2027	Единица	0	1	0	0			31.12.2027	31.12.2027	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5		Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	0			31.12.2026	31.12.2026	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе. В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.6		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	11	13	12	13			31.12.2025	31.12.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 12 из 13. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															политики Кузбасса от 04.07.2025г. №01-07/04-3360, приложен файл .
1.6.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года								30.06.2025	24.06.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 24.06.2025г. №01-07/04-3175, приложен файл .
1.6.К.2		Утвержден план - график торжественного открытия								30.09.2025	30.09.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе.
1.7		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	13	17	13	17			31.12.2025	31.12.2025	Акимова Татьяна Анатольевна -	-	Письмо Информационное письмо	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2025										Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса			информация : 13 из 17. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 04.07.2025г. №01-07/04-3359, приложен файл .
1.7.К.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года								30.06.2025	24.06.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 24.06.2025г. №01-07/04-3176, приложен файл .
1.7.К.2		Утвержден план - график торжественного открытия								30.09.2025	30.09.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												национальной политики Кузбасса			
1.8		Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 45,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	45	45	45	45			31.12.2025	31.12.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Информационное письмо	В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 45 из 45. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 04.07.2025г. №01-07/04-3358, приложен файл .
1.8.K.1		Обеспечен мониторинг реализации мероприятия за I полугодие 2025 года								30.06.2025	24.06.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-	Письмо Письмо Минкультуры России	Выполнено. В работе, риски недостижения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Письмо Минкультуры России" Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 14.03.2025г. №1988-06-1@, приложен файл .
														Письмо	2. "Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Письмо руководителям органов управления культурой МО Кемеровской области-Кузбасса" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 21.03.2025г. №01-07/04-1571, приложен файл .	руководителям органов управления культурой МО Кемеровской области-Кузбасса" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 21.03.2025г. №01-07/04-1571, приложен файл .
														Письмо Информационное письмо	3. "Информационное письмо" Письмо Министерства культуры и национальной политики Кузбасса от 24.06.2025г. №01-07/04-3173, приложен файл .
1.8.К.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								30.09.2025	30.09.2025	Акимова Татьяна Анатольевна - Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга							
1.1		(12) Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, код направления расходов:55191, 55194	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	6 985,84	14,64	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	6 985,84	14,64	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	6 985,84	14,64	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	6 985,84	14,64	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	47 730,00	47 730,00	47 730,00	47 730,00	6 985,84	14,64	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(13) Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных	14 736,84	14 736,84	14 736,84	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		пунктах с численностью до 500 тыс. чел., код направления расходов:55130							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 736,84	14 736,84	14 736,84	0,00	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 736,84	14 736,84	14 736,84	0,00	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 736,84	14 736,84	14 736,84	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	14 736,84	14 736,84	14 736,84	0,00	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(15) Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, код направления расходов:55840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, код направления расходов:53480	14 820,63	14 820,63	14 820,63	14 820,63	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 820,63	14 820,63	14 820,63	14 820,63	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	14 820,63	14 820,63	14 820,63	14 820,63	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	14 820,63	14 820,63	14 820,63	14 820,63	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	14 820,63	14 820,63	14 820,63	14 820,63	0,00	0,00	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.5		(17) Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности., код направления расходов:55800	41 022,21	41 022,21	41 022,21	41 022,21	23 852,76	58,15	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	41 022,21	41 022,21	41 022,21	41 022,21	23 852,76	58,15	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	41 022,21	41 022,21	41 022,21	41 022,21	23 852,76	58,15	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	41 022,21	41 022,21	41 022,21	41 022,21	23 852,76	58,15	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	41 022,21	41 022,21	41 022,21	41 022,21	23 852,76	58,15	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(22) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, код направления расходов:55900	7 520,30	7 520,30	7 520,30	7 520,30	5 020,24	66,76	
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 520,30	7 520,30	7 520,30	7 520,30	5 020,24	66,76	В работе, риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 520,30	7 520,30	7 520,30	7 520,30	5 020,24	66,76	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.6.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	7 520,30	7 520,30	7 520,30	7 520,30	5 020,24	66,76	
1.6.1. 3		бюджеты муниципальных образований	7 520,30	7 520,30	7 520,30	7 520,30	5 020,24	66,76	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(30) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов:54540	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	31 014,70	58,52	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	31 014,70	58,52	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	31 014,70	58,52	В работе, риски недостижения отсутствуют.
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	31 014,70	58,52	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	31 014,70	58,52	В работе, риски недостижения отсутствуют.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			178 829,98	178 829,98	178 829,98	164 093,14	66 873,54	37,40	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			178 829,98	178 829,98	178 829,98	164 093,14	66 873,54	37,40	
бюджет субъекта Российской Федерации			178 829,98	178 829,98	178 829,98	164 093,14	66 873,54	37,40	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			178 829,98	178 829,98	178 829,98	164 093,14	66 873,54	37,40	
бюджеты муниципальных образований			178 829,98	178 829,98	178 829,98	164 093,14	66 873,54	37,40	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	0,00	12 105,30	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	50 350,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	12 105,26	26 600,67	28 006,31	31 014,70	31 014,70	50 350,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
1.8.	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств												
	План	0,00	0,00	0,00	3 672,00	4 773,00	6 819,00	9 546,00	15 910,00	20 683,00	25 456,00	47 730,00	47 730,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	2 745,60	2 745,60	6 985,84	9 546,00	15 910,00	20 683,00	25 456,00	47 730,00	47 730,00